NOTA
PRIVIND RENEGOCIEREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE
SI CONSTRUIRE A AUTOSTRAZII BRASOV-CLUJ-BORS

Contractul pentru construirea autostrazii Brasov-Cluj-Bors a fost
negociat in anul 2003, a fost semnat cu firma americand Bechtel in anul
2003 si renegociat de cdtre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si
Turismului in anul 2005 pentru incadrarea clauzelor contractuale in
prevederile legale in vigoare si reducerea costurilor.

Renegocierea a adus o economie de 126 milioane euro. In urma
solicitarilor venite din partea societatii civile si pentru a asigura transparenta
in derularea contractului, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si
Turismului a luat hotararea de a face public contractul si anexele acestuia.
Aceste documente vor fi disponibile publicului la adresa de site a
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului — www.mt.ro.

Incredintarea Contractului de proiectare si construire a autostrazii
Brasov-Cluj-Bors s-a facut prin derogare de la prevederile art. 12 din
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
Derogarea de la prevederile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 60/2001
a privit exclusiv procedura de incredintare a contractului. Intrucat derogarea
a privit numai procedura de atribuire, Contractul se supunea in toate celelalte
aspecte legislatiei romane privind achizitiile publice.

Incepand din luna ianuarie 2004, Contractul a intrat in vigoare si a
inceput sa produca efecte juridice, lucrarile propriu-zise fiind incepute in
anul 2004 pe un segment al viitoarei autostrazi.

Imediat dupa atribuirea Contractului, Uniunea Europeand, Banca
Europeana de Reconstructie si Dezvoltare si Fondul Monetar International,
dar si mass media si opinia publicd din Roménia au exprimat o serie de
obiectii 1 observatii in legaturd cu acesta, referindu-se in special la
modalitatea de atribuire. Din acest motiv, in perioada ianuarie-martie 2005,
s-a realizat o analiza a clauzelor contractuale.

Analiza a relevat probleme de natura legald si probleme de natura
economica:



II.

I1I.

IV.

Contractul prevedea acordarea de catre partea romana catre partenerul
american a unui avans avand caracterul unui imprumut fara dobanda
in suma de 250 milioane euro, in acelasi timp cu plata lunard a
lucrarilor efectiv realizate. Acest imprumut fard dobanda putea fi
utilizat de partea americana fara nici un control al partii romane pana
la momentul finalizarii Contractului. Un astfel de mecanism incalca
art. 52 din Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, care specificd in
mod expres faptul ca este permis sa se plateasca sume in avans
anterior executdrii unor lucrdri numai cu conditia ca respectivele sume
sd fie justificate prin lucrari efectiv realizate pana la sfarsitul anului
bugetar in care au fost acordate. In cazul concret, suma de 250 de
milioane euro era integral justificatd doar la momentul finalizarii
contractului, adica anul 2012.

Scrisorile de garantie emise de investitorul american nu respectau
prevederile legii romane, acestea fiind conditionate, neautonome si
supuse legii engleze, fara sa ofere o posibilitate reala de valorificare.
In aceste conditii, exista posibilitatea ca in situatia neindeplinirii unor
obligatii de catre Bechtel referitor la restituirea avansului si/sau buna
executie a lucrdrilor si/sau raspunderea pentru vicii, partea romana sa
nu fie in masurd sd valorifice garantia oferitd sau sd obtina castig de
cauzad in fata instantelor engleze

Principala problema de naturd economicad era imposibilitatea partii
romane de a controla costul lucrarilor, intrucdit mecanismul
contractual lasa majoritatea elementelor de cost sub controlul
investitorului  american. De  exemplu, prin incredintarea
managementului proiectdrii investitorului, toate aspectele legate de
traseul exact al autostrazii, se aflau sub controlul acestuia, ceea ce ar fi
permis cresterea necontrolata a costurilor.

Exista un dublu mecanism de indexare a pretului contractului, atat in
functie de pretul principalelor materii prime, cat si al indicelui de
crestere a preturilor, ceea ce putea conduce la cresterea nejustificata a
pretului contractului.

Descrierile preturilor unitare folosite in cadrul contractului erau vagi,
incomplete si neuzuale in Romania, lasdnd loc unor interpretari
diferite.



VI. Multe prevederi contractuale din versiunea in limba romana a
Contractului erau neclare si afectau aspecte esentiale pentru derularea
contractului, astfel ca deja din vara anului 2004 s-a ajuns la unele
blocaje financiare si de operare.

Zeci de clauze contractuale care, in textul in limba engleza, aveau
intelesul de ,,Partile contractante convin” au fost traduse in versiunea
in limba roméana cu ,,Beneficiarul se obliga”, ceea ce a avut drept
efect crearea in sarcina pdrtii romane a unor obligatii suplimentare
care nu se regasesc ca suport in varianta negociata.

Un alt caz este traducerea ,,Certificatului de Remediere a
Defectelor” cu ,,Procesul verbal de receptie finala”, ceea ce ducea la o
situatie absurdd, in care remedierea unor defecte devenea sinonima cu
receptia finald de catre partea romana a intregii lucrari.

Mai mult, in varianta romand initiala, in mod diferit de varianta in
limba englezd si contrar intelegerii partilor, tot drept efect al unei
traduceri gresite, raspunderea investitorului era redusa la maximum
10% din valoarea Contractului.

In mod surprinzitor, erorile de traducere erau in general defavorabile
partii romane, iar pastrarea versiunii in limba roména in formatul
adoptat in 2003 ar fi avut drept efect direct imposibilitatea partii
romane de a-si valorifica drepturi contractuale legitime, precum si
pericolul ca, aflatd in imposibilitatea de a pune in executare clauze
contractuale, partea romana sa fie obligatd la plata unor despagubiri
care nu au fost avute in vedere de parti la momentul negocierii
Contractului.

In perioada mai-decembrie 2005 s-au discutat si renegociat cu
reprezentantii investitorului aspectele de mai sus, in conditiile in care
contractul era derulat de peste un an si jumadtate, cu prestatii executate si
acceptate la plata.

In luna decembrie 2005 a fost finalizat un amendament la contract
care contine o serie de modificari ale clauzelor initiale.

Principalele aspecte contractuale care au fost modificate se refera la:



1. Eliminarea prevederilor nelegale privind acordarea de catre partea
romand a unui avans sub forma unui imprumut fara dobanda in suma
de 250 de milioane de euro in paralel cu plata lucrarilor efectiv
executate in fiecare an, care trebuiau justificate in anul 2012.
Modalitatea agreata in final consta in: acordarea in fiecare an a unui
avans de pana la 30% din valoarea anuald a lucrarilor, urmand ca
acesta sa se recupereze din platile lunare pentru lucrari efective, astfel
ca la sfarsitul fiecarui an partea romana sa plateasca numai lucrarile
efectiv executate.

2. Modificarea scrisorilor de garantie conform prevederilor legii roméane
pentru a permite partii romane posibilitatea valorificarii reale a
garantiilor.

3. S-a eliminat plata lunara a sumei de 250.000 euro reprezentand avans
onorariu de proiectare numai pentru managementul proiectarii
suplimentar fatda de plata proiectdrii propriu-zise prin preluarea
acestuia de catre partea romana, care a dobandit astfel control asupra
costurilor legate de exproprieri, mutari de utilitati, aliniamente, solutii
tehnice.

4. A fost eliminat unul din cele doud mecanisme de indexare a pretului
contractului care conducea la dublarea indexarilor. Astfel, in prezent,
contractul cuprinde un singur mecanism de indexare a preturilor
prevazut de lege si practicat in Romania.

5. S-au convenit descrieri detaliate ale operatiunilor incluse in preturile
unitare pentru a putea asigura aplicarea cat mai corecta a acestora, in
sensul evitarii dublarii unor activitati, materiale si lucrari, a definirii
unor noi preturi atunci cand este necesar si a evaludrii mai precise a
costurilor in functie de proiectare. De asemenea, s-a obtinut o definire
mai clara a fiecarei componente de pret si a modului in care se aplica
acestea.

6. S-a realizat o noud versiune in limba roméana a contractului care
clarifica rdspunderea contractuald a investitorului si permite partii
roméne posibilitatea de valorificare a drepturilor contractuale
legitime.



Modificarile contractuale mentionate au avut drept efect si reduceri ale
costurilor totale ale contractului rezultdnd din:

a. Eliminarea obligatiei partii romane de a acorda asemeni unei
institutii de credit un imprumut fara dobanda in cuantum de 250
de milioane de euro ceea ce a condus la eliminarea unor costuri
de finantare aferente Imprumutului aproximate la 70-80
milioane EURO.

b. Eliminarea platii lunare de 250.000 euro pand la finalizarea
lucrdrilor numai pentru managementul proiectarii, in plus fata
de costul proiectarii propriu-zise;

c. Reducerea solicitarilor investitorului american prevazute in
contractul initial derivand din modul de derulare a contractului
in perioada 2003-2005 de la 60 milioane euro la 4 milioane
euro.

Cel mai important rezultat al renegocierii, pe langd modificarea
clauzelor care incdlcau legislatia romana, a fost modificarea mecanismului
contractual astfel incat partea romand sa poatd realiza o proiectie mult mai
realistd asupra costului lucrarilor si sa poata realiza actiunile necesare pentru
incadrarea 1n aceste proiectii.

Textul contractului in noua sa varianta este prezentat mai jos. Din
acest text au fost eliminate, la solicitarea partenerului american, numai
referirile concrete la aspecte comerciale supuse prevederilor clauzei de
confidentialitate permisa de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.



CONTRACTUL DE CONSTRUIRE

A

AUTOSTRAZII BRASOV - CLUJ - BORS



TERMENII ACORDULUI
Acest Acord a fost incheiat la data de 19 decembrie 2003.

Intre COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE
DIN ROMANIA S.A., Bulevardul Dinicu Golescu 38, Sector 1, Bucuresti, Romania,
reprezentata de Mihail Basulescu (denumit in continuare “Beneficiarul”), pe de o parte,
si BECHTEL INTERNATIONAL INC., inregistrata la 6100 Neil Road, Suite 500,
Reno, Nevada 89511, USA, reprezentata de Michael A. Adams, (denumit in continuare

“Antreprenorul”) pe de alta parte;

Avand in vedere faptul ca, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.

120 din 27 noiembrie 2003 Beneficiarul a negociat prezentul contract cu Antreprenorul;

Avand in vedere faptul ca Beneficiarul incheie prezentul Contract cu Antreprenorul

conform Legilor Romane;

Avand in vedere faptul ca Beneficiarul doreste ca realizarea Constructiilor care sunt
parte din autostrada “Brasov — Cluj — Bors” sa fie efectuata de catre Antreprenor

potrivit Specificatiilor si Proiectului Beneficiarului, conform dispozitiilor Contractului;

In considerarea celor de mai sus, Beneficiarul si Antreprenorul au convenit

urmatoarele:

1. In Termenii Acordului, termenii si expresiile vor avea intelesul stabilit in

Conditiile Contractului de mai jos.

2. Urmatoarele documente sunt considerate ca facand parte integranta din Contract,

si vor fi citite si interpretate ca atare:
(a) Termenii Acordului
(b) Conditiile Contractului
(©) Anexele
3. In considerarea:

(a) platilor care vor fi facute de catre Beneficiar Antreprenorului, asa cum

vor fl mentionate in continuare, si

il



(b)  sprijinului acordat de Romania (reprezentata de Guvern),

Antreprenorul convine prin prezenta cu Beneficiarul sa proiecteze, numai pentru
sectiunile 2b si 3¢, sa realizeze si sa finalizeze Constructiile si sa remedieze orice
defecte ale acestora, in conformitate cu prevederile Contractului si ale Legii Aplicabile
si sa depuna eforturi rezonabile pentru a sprijini Guvernul Romaniei in eforturile

acestuia de a obtine finantarea realizarii Constructiilor pe baza de garantii de stat.

4. Beneficiarul convine prin prezenta sa proiecteze Constructiile Proiectate de
Beneficiar si sa plateasca Antreprenorului pentru proiectarea, (numai pentru
Sectiunile 2b si 3c), realizarea si finalizarea Constructiilor si remedierea
defectelor acestora, Pretul Contractului in conformitate cu prevederile

Contractului si la termenele si in modalitatea prevazuta in Contract.

In considerarea celor de mai sus, Partile la prezentul Acord au convenit ca prezentul
Acord sa fie incheiat, sa intre in vigoare si sa produca efectele in Ziua si anul prevazute
la inceputul acestui Acord (insemnand aceeasi data ca si Data Intrarii in Vigoare) in

conformitate cu legile partilor.

Compania Nationala de Autostrazi si Bechtel International, Inc.
Drumuri Nationale din Romania SA

Mihail Basulescu Michael A. Adams

Director General Sr. Vice President

il



CONDITIILE CONTRACTULUI

1 Contractul
Definitii
1.1 In prezentul Contract (asa cum este definit mai jos) termenii si expresiile cu

majuscula definite mai jos vor avea intelesul care le este atribuit, cu exceptia cazului in care

contextul cere o alta interpretare:

"Afiliatii inseamna Compania Mama a Antreprenorului si orice alta

Antreprenorului” companie la care Compania Mama detine direct sau indirect mai
mult de 50% din actiuni care i1 dau drept de vot in adunarea
generala a actionarilor.

"Agregat" inseamna materialul care indeplineste conditiile prevazute de
Standardele Romanesti pentru a fi utilizat in productia
materialelor de beton si pavaj sau stabilite in alt mod de catre
Beneficiar.

"Alti Antreprenori” inseamna orice Autoritate Competenta si angajatii acesteia, sau
alti antreprenori, agenti sau consultanti angajati de catre
Beneficiar sau de orice Autoritate Competenta.

"Amplasament" inseamna, in privinta oricarei Sectiuni, terenurile, puse la
dispozitie de catre Beneficiar, unde Constructiile trebuie sa fie
executate si unde trebuie sa fie livrate Echipamentele Incorporate
si Materialele, si orice alte terenuri care sunt in mod expres
specificate in Contract ca facand parte din Amplasament, asa
cum sunt delimitate de catre Ampriza din Specificatiile si
Proiectul Beneficiarului.

"Ampriza" inseamna hotarele terenului (achizitionat de catre Beneficiar)
necesar pentru realizarea Constructiilor pe Amplasament.

"Anexa privind inseamna anexa, care este parte integranta din Program, stabilita
Programul de ca Anexa 9, astfel cum aceasta poate fi modificata periodic in
Comunicare a conformitate cu prezentul Contract.

Informatilor"

"Anexele" inseamna Anexele asa cum sunt incluse in Contract.
"Antreprenor" inseamna persoana denumita ca atare in Termenii Acordului si

succesorii legali ai acesteia, dar nu si (cu exceptia
consimtamantului Beneficiarului) succesorii ca urmare a novatiei



"Aprobarile
Antreprenorului”

"Aprobarile
Beneficiarului”

"Aprobarile"

"Autoritatea
Competenta"

"Autorizatia de
Construire"

"Autostrada"

"Beneficiar"

"Cariera"

"Cartea Tehnica a

Constructiei"”

"Certificatul de Plata

Finala"

prin schimbarea acestei persoane.

inseamna  toate  Aprobarile, altele decat Aprobarile
Beneficiarului.

inseamna toate autorizatiile, licentele, permisele, avizele,
aprobarile oricarei Autoritati Competente pentru realizarea, sau
in legatura cu, Constructiile care trebuie sa fie obtinute de
Beneficiar in conformitate cu Legea Aplicabila, incluzand, dar
fara a se limita la autorizatiile de amplasare si Autorizatiile de
Construire.

inseamna toate autorizatiile, licentele, permisele, avizele,
aprobarile unei Autoritati Competente pentru realizarea
Constructiilor sau a oricarei activitati in legatura cu acestea.

inseamna Parlamentul sau Guvernul Tarii, ministri, orice
ministere, (incluzand fara a se limita la, Ministerul Transportului,
Constructiilor si Turismului), sau orice alta autoritate publica
nationala sau locala.

inseamna  autorizatia de construire pentru realizarea
Constructiiilor pentru fiecare Sectiune, asa cum e ceruta de Legea
Aplicabila.

inseamna o autostrada cu doua benzi pe sensul de circulatie, de-a
lungul Rutei.

inseamna persoana denumita astfel prin Termenii Acordului,
precum si succesorii legali ai acestei persoane, dar nu si, (cu
exceptia consimtamantului Antreprenorului), succesorii ca
urmare a novatiei prin schimbarea acestei persoane.. Pentru
evitarea oricarui dubiu, Beneficiarul este "Investitorul" conform
Legii Constructiilor.

inseamna un  spatiu  convenit situat in  interiorul
Amplasamentului, asigurat de Beneficiar in conformitate cu Sub-
Clauza 2.2. pentru furnizarea de Agregat si instalarea facilitatilor
pentru producerea de ciment si asfalt.

inseamna documentul prevazut in Hotararea Guvernului Nr.
273/1994 privind Aprobarea Regulamentului de Receptie a
Lucrarilor de Constructii si a Instalatiilor Aferente acestora.

inseamna certificatul de plata emis de Reprezentantul
Beneficiarului conform Sub-Clauzei 12.9.



"Certificatul de Plata
Interimar"

"Certificat de
Remediere a Viciilor"

"Comitetul de
Conducere"

"Compania Mama"

"Conditiile Precedente
ale Antreprenorului”

"Conditiile Precedente
ale Beneficiarului”

inseamna orice certificat de plata emis de Reprezentantul
Beneficiarului conform Clauzei 12, altul decat Certificatul de
Plata Finala.

inseamna, in raport cu fiecare Sectiune sau Sub-sectiune,
certificatul care atesta faptul ca Antreprenorul a indeplinit in mod
satisfacator lucrarile de remediere prevazute la Sub-Clauza 11.9.

inseamna un comitet format din doua sau mai multe persoane,
reprezentand pe Beneficiar si pe Antreprenor in numar egal,
pentru rezolvarea pe cale amiabila a disputelor dintre Parti.
Membrii acestui Comitet trebuie sa fie angajati cu functii de
conducere ai Partilor, cu experienta in tipul de lucrari care sunt
executate.

inseamna orice companie care detine direct sau indirect mai mult
de 50% din actiunile Antreprenorului, cu drept de vot in adunarea
generala a actionarilor.

inseamna in raport cu fiecare Sectiune si asa cum se indica in
Program, urmatoarele conditii cumulative:

(a)  transmiterea catre Beneficiar a Garantiei de Executie;

(b)  transmiterea catre Beneficiar a dovezii privind incheierea
asigurarilor Antreprenorului conform Clauzei 17;

(c) Numai pentru Sectiunile 2b si 3c, transmiterea catre
Beneficiar a proiectului si a altor informatii tehnice in
forma ceruta de Beneficiar pentru a depune cererea pentru
Autorizatiile de Construire pentru Sectiunea respectiva.

inseamna, in raport cu fiecare Sectiune si asa cum este indicat in
Program, urmatoarele conditii cumulative:

(a) obtinerea de catre Beneficiar a Autorizatiilor de Construire
necesare;

(b) dobandirea de catre Antreprenor a tuturor drepturilor de acces
la Amplasament si posesia acestuia, in conformitate cu Sub-
Clauza 2.2 in asa fel incat sa permita Antreprenorului sa inceapa
Constructiile conform Programului;

(c) primirea de catre Antreprenor a Specificatiilor si Proiectului
Beneficiarului, prevazut in Anexa privind Programul de
Comunicare a Informatilor;



Constructiile Proiectate
de Beneficiar

"Constructie
Permanenta"

"Constructie
Temporara"

"Constructii"

"Contract"

"Cost Suplimentar"

"Costul"

"Data de Referinta"

"Data Inceperii"

(d) Primirea de catre Antreprenor a aprobarii proiectului sau
pentru Constructii, numai pentru Sectiunile 2b si 3c;

(e) disponibilitatea mijloacelor financiare, asa cum rezulta din
confirmarea scrisa a Ministerului Finantelor Publice, care atesta
ca fonduri suficiente pentru a plati Antreprenorul pentru
executarea Constructiilor pentru Sectiunea respectiva sunt sau
vor deveni disponibile pentru trageri in conformitate cu
prevederile Contractului, in limita plafonului maxim prevazut in
Hotararea de Guvern nr. 1363 din 29 noiembrie 2003.

Sectiunile 1a, 1b, lc, 2a, 3a si 3b ale Constructiilor, pe care
Beneficiarul are raspunderea sa le proiecteze si carora li se aplica
Clauza 20

inseamna constructiile permanente care trebuie executate in
conformitate cu prevederile Contractului, asa cum au fost
stabilite in Specificatiile si Proiectul Beneficiarului.

inseamna toate constructiile temporare de orice fel (altele decat
Echipamentul Antreprenorului), cerute pentru realizarea si
finalizarea Constructiilor si remedierea defectelor aferente.

inseamna, in legatura cu fiecare Sectiune, Constructiile
Permanente si Temporare sau oricare dintre ele, dupa caz.

inseamna aceste Conditii ale Contractului, Anexele si Termenii
Acordului.

inseamna Costul suportat sau care urmeaza sa fie suportat de
Antreprenor in legatura cu activitati sau obiecte care sunt in plus
sau substantial diferite de activitatile sau obiectele cerute de
Specificatiile si Proiectul Beneficiarului cu privire la acea parte a
Sectiunii la (de la Cristian la Codlea), asa cum sunt stabilite la
Data Intrarii in Vigoare si care nu sunt altfel incluse in Preturile
Unitare listate la Anexa 1.

inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute)
in mod corespunzator de catre Antreprenor, in sau in afara
Amplasamentului in legatura cu Contractul, incluzand dar fara a
se limita la costurile administrativesi altele similare, dar fara a
include Profitul.

inseamna data de 27 noiembrie 2003.

inseamna in raport cu fiecare Sectiune data definita in Program



"Data Intrarii in
Vigoare”

"Daune Indirecte"

"Deseurile sau

Materialele Periculoase"

"Deviz Final"

"Documentatia de
Executie"

"Durata Constructiei"

"Echipamente
Incorporate"

"Echipamentul
Antreprenorului”

"Eveniment de Forta
Majora"

pentru inceperea Constructiilor pentru respectiva Sectiune.

inseamna data publicarii in Monitorul Oficial al Romanie a
Hotararii de Guvern pentru aprobarea Contractului, emisa in baza
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 120 din 27 Noiembrie
2003 si data la care Contractul intra in vigoare si isi produce
efectele.

inseamna pierderea profitului sau a veniturilor, pierderea
folosintei echipamentelor sau a oricarui echipament asociat,
costurile de capital si/sau de finantare, costuri datorate
neutilizarii, pierderea oportunitatii de afaceri sau areputatiei
(goodwill), fie ca aceste pierderi rezulta direct sau indirect.

inseamna toate substantele, materialele, deseurile periculoase,
toxice, poluante sau care prezinta pericol de contaminare,
incluzand, fara a se limita la mine, bombe, obuze, grenade sau
alte proiectile, rachete, munitii si explozibili de razboi.

inseamna devizul convenit conform Sub-Clauzei 12.7.

inseamna desenele incluse in Cartea Tehnica a Constructiei.

inseamna, pentru fiecare Sectiune sau Sub-sectiune, perioada
cuprinsa intre Data Inceperii respectivei Sectiuni si data la care
Reprezentantul Beneficiarului emite Procesul Verbal de Predare
Primire pentru respectiva Sectiune sau Sub-sectiune.

inseamna echipamente si aparate care sunt sau vor fi incluse in
Constructiile Permanente, incluzand articolele (daca este cazul)
care trebuie doar sa fie procurate de catre Antreprenor conform
prevederilor Contractului.

inseamna toate masinile, echipamentele, aparatura si orice alte
lucruri (altele decat Constructiile Temporare) necesare pentru
realizarea si finalizarea Constructiilor si remedierea oricaror
defecte, dar nu include Echipamentele Incorporate, Materialele
sau alte lucruri care urmeaza sa fie sau sunt parte a Constructiilor
Permanente.

inseamna orice eveniment sau circumstanta, sau o combinatie de
evenimente si circumstante in afara controlului uneia din Parti si
care o data aparut nu a putut fi evitat sau depasit in mod
rezonabil de acea Parte, si care face imposibil sau ilegal pentru
acea Parte sa indeplineasca vreo obligatie in baza rezentului
Contract, incluzand fara a se limita la:



Scrisoarea de garantie
privind Suma Avansului

Scrisoarea de garantie
privind Raspunderea
pentru Vicii

Scrisoarea de garantie

(a) orice catastrofa, sau efect al unei forte a naturii,
incluzand, dar fara a se limita la, orice furtuna de natura
neobisnuita sau extraordinara, inundatie, fulger, incendiu, fum,
cutremur, ciclon sau orice dezastru natural,

(b) razboaie, ostilitati (chiar daca razboiul a fost declarat
sau nu), invazii, acte ale inamicilor straini, mobilizare, rechizitii,
embargouri, sau orice embargou comercial care ar afecta
circulatia libera a bunurilor si serviciilor in si din Romania,

(©) rebeliune, revolutie, insurectie, sau lovitura de stat
militara sau de alta natura, sau razboi civil,

(d) contaminare radioactiva produsa de orice fel de
combustibil nuclear, sau de orice deseu nuclear rezultat in urma
combustiei unui combustibil nuclear, explosiv toxic radioactiv,
sau orice alte elemente periculoase ale oricarei instalatii nucleare
exploziva sau orice componenta nucleara a unei asemenea
instalatii,

(e) miscari de strada, miscari de protest, proteste privind
protectia mediului inconjurator, dezordini sociale, cu exceptia
cazului in care acestea sunt limitate numai la angajatii
Antreprenorului sau ai Subantreprenorilor acestuia,

3} greve generale sau alte tipuri de greve, sau alte forme
de conflict de munca, sau alte actiuni de protest la nivel national
sau de ramura, cu exceptia cazului in care acestea sunt limitate
numai la angajatii Antreprenorului sau ai Subantreprenorilor
acestuia (alti Subantreprenori decat cei cu care Antreprenorul a
incheiat sub-contracte de furnizare de Echipamente Incorporate
si/sau Materiale, respectivele subcontracte facand obiectul
creditelor pentru finantarea exporturilor) si care rezulta din
realizarea Constructiilore,

(2) exproprierea sau achizitii obligatorii facute de orice
Autoritate Competenta cu privire la orice bunuri sau drepturi ale
Antreprenorului sau Subantreprenorilor.

Scrisoarea de garantie in forma prezentata in Anexa 6

Scrisoarea de garantie in forma prezentata in Anexa 5

Scrisoarea de garantie in forma prezentata in Anexa 4.



privind Buna Executie

"Groapa de Imprumut”

"Inspectia la Finalizare"

"Legea Constructiilor”
HLuna"

"Materialele"

"Mobilizare"

"Modificare"

inseamna o suprafata de teren convenita, situata in afara
Amplasamentului, pusa la dispozitie catre Beneficiar conform
Sub-Clauzei 2.2., pentru furnizarea materialului de imprumut
potrivit pentru terasament.

inseamna acele examinari, inspectii si teste prevazute in Legea
Aplicabila, care trebuie indeplinite de Beneficiar inaintea emiterii
Procesului Verbal de Predare Primire.

inseamna Legea privind calitatea in constructii nr.10/1995.
inseamna o luna calendaristica.

inseamna bunuri de toate felurile (altele decat Echipamentele
Incorporate), care trebuie sa fie furnizate si incorporate de catre
Antreprenor in Constructiile Permanente, incluzand obiectele
(daca este cazul), care trebuie doar sa fie furnizate de catre
Antreprenor conform Contractului.

inseamna acele activitati desfasurate de Antreprenor inaintea
inceperii Constructiilor, fara de care Constructiile nu ar putea fi
incepute, cum ar fi: infiintarea birourilor Antreprenorului, a
taberelor si a spatiilor de intretinere necesare pentru inceperea
lucrarilor de realizare a Constructiilor; pregatirea si prezentarea
sistemului de asigurare a calitatii al Antreprenorului, a planului
de siguranta muncii si de sanatate, a planului de siguranta a
amplasamentului si a Programului; infiintarea unei activitati
locale de achizitii; livrarea initiala a echipamentelor si a
stocurilor cerute pentru realizarea Constructiilor si infiintarea
laboratoarelor Antreprenorului.

(a) in legatura cu orice parte a Constructiilor, orice
schimbare si/sau modificare la Specificatiile si
Proiectul Beneficiarului, care este ceruta de
Reprezentantul Beneficiarului sau aprobata ca
Modificare de catre Reprezentantul Beneficiarului,

si

(b)in plus, in legatura cu Constructiile Proiectate de
Beneficiar, orice schimbare si/sau modificare la
Specificatiile si Proiectul Beneficiarului astfel cum
acestea sunt puse, pe perioada de derulare a

Contractului, la dispozitia Antreprenorului de catre



"Onorariu de
Proiectare"

"Pal’te"

"Partile in Relatie cu
Antreprenorul”

"Partile in Relatie cu

Beneficiarul"

"Perioada Contractului"

"Perioada de Garantie"

"Sub-sectiune"

"Suma Avansului"

Beneficiar.

inseamna sumele platibile Antreprenorului pentru pregatirea
proiectului pentru Constructii, asa cum se prevede la Anexa 13.

inseamna Beneficiarul cat si Antreprenorul, dupa caz.

inseamna Antreprenorul, Afiliatii Antreprenorului, Enka Insaat
Ve Sanayi A.S. sau afiliatii acesteia si directorii, functionarii,
angajatii si agentii Antreprenorului si cei ai entitatilor mentionate
anterior.

inseamna diverse Ministere, Institutii, si Autoritati Competente
din Romania excluzand orice instanta judecatoreasca a Tarii
actionand in capacitatea acesteia de autoritate judiciara.

semnifica, in raport cu fiecare Sectiune sau Sub-sectiune,
perioada de timp formata din Durata Constructiei si Perioada de
Garantie.

inseamna pentru fiecare Sectiune sau Sub-sectiune, o perioada de
douazeci si patru (24) de Luni care curge de la sfarsitul Duratei
Constructiei pentru acea Sectiune sau Sub-sectiune (sau o durata
prelungita potrivit Sub-Clauzei 11.3).

inseamna o parte a unei Sectiuni care poate fi prin ea insasi
folosita ca autostrada dupa cum se convine intre Parti.

fiecare dintre sumele care urmeaza a fi platite in fiecare an
calendaristic Antreprenorului in avans, sume ce vor fi egale cu
treizeci la suta (30%) din valoarea Constructiilor care urmeaza a
fi executate in anul respectiv, astfel cum este mentionata in
Program. Fiecare Suma a Avansului va fi rambursata de
Antreprenor prin deduceri facute din sumele prevazute pentru
lucrari in baza facturilor emise in temeiul Certificatelor de Plata
Interimare emise in cursul anului in care a fost platita respectiva
Suma a Avansului. In cazul in care Antreprenorul nu poate sa
ramburseze intreaga valoare a unei Sume a Avansului pana la
sfarsitul anului in care a fost acordata prin deduceri facute din
facturile emise in temeiul Certificatelor de Plata Interimare emise
in cursul anului respectiv, Antreprenorul va rambursa imediat
Beneficiarului diferenta ramasa din Suma Avansului impreuna cu
orice penalitati care sunt datorate in conformitate cu legea
finantelor publice in vigoare in Romania la momentul respectiv.



"Practica Prudentiala"

"Pretul Contractului”

"Preturi Unitare"

"Procesul Verbal de
Predare Primire"

"Profitul"

"Programul"

"Proiectul: Autostrada
Brasov-Cluj-Bors
(ABCB)"

"Rate de Neutilizare
pentru Echipamentul
Antreprenorului”

"Reprezentantul
Antreprenorului”

"Reprezentantul
Beneficiarului"”

"Ruta"

inseamna gradul rezonabil de abilitati si de capacitate de luare a
deciziilor si de utilizare a practicilor, metodelor, tehnicilor si
standardelor cerute in general firmelor specializate si cu
experienta in industria de constructii civile internationale, si care
sunt in mod obisnuit aplicate de asemenea firme in proiectarea,
constructia si testarea lucrarilor similare din punct de vedere al
marimii, cuprinderii si complexitatii ca si Constructiile.

inseamna total sumelor platibile catre Antreprenor pentru
proiectarea, realizarea si finalizarea Constructiilor si pentru
remedierea  defectelor in conformitate cu  obligatiile
Antreprenorului prevazute la Clauza 11.

inseamna preturile stabilite pentru unitatile de masura ale
Constructiilor, asa cum sunt prevazute in Anexa 1.

inseamna certificatul emis conform Clauzei 10.

inseamna, in legatura cu orice Cost Suplimentar, un procent din
asemenea Cost Suplimentar.

inseamna programul lucrarilor de constructie care cuprinde si
costurile acestora si care defineste activitatile pentru desfasurarea
si finalizarea Constructiilor si care este prevazut in Anexa 8§, asa
cum este modificat periodic conform prezentului Contract.

inseamna proiectarea, stabilirea specificatiilor, finantarea si
realizarea Constructiilor.

se refera la ratele stabilite in Anexa 12.

inseamna persoana numita de Antreprenor in aceasta calitate sau
orice persoana numita de Antreprenor la anumite intervale de
timp conform Sub-Clauzei 4.4.

inseamna persoana desemnata de Beneficiar sa actioneze ca
reprezentant al Beneficiarului pentru scopurile Contractului sau
orice alta persoana desemnata de Beneficiar la anumite intervale
de timp si notificata ca atare Antreprenorului.

inseamna amplasarea specifica a diferitelor Sectiuni determinata
pe masura elaborarii Specificatiilor si Proiectului Beneficiarului,



"Sectiune"

"Sistemul de Asigurare
a Calitatii"

"Standardele
Romanesti"

"Specificatiile si
Proiectul
Beneficiarului"

"Subantreprenor"

"Sub-consultant"

in perimetrul terenului care urmeaza sa fie achizitionat de
Beneficiar si pe care se vor realiza Constructiile Permanente (cu
modificarile care pot interveni prin acordul Partilor).

inseamna oricare dintre Sectiunile 1a;1b;1c; 2a; 2b; 3a; 3b; 3¢ asa
cum acestea sunt identificate in Anexa 9, sau oricare alta sectiune
din cadrul Constructiilor, care s-a convenit sa fie executata de
catre Antreprenor conform prevederilor prezentului Contract.

inseamna sistemul de asigurare a calitatii care sa indeplineasca
ISO 9001 s1 ISO 14001.

inseamna standarde aplicabile conform legislatiei romane- Anexa
3.

inseamna, cu exceptia cazului in care se prevede expres altfel,

(a)in legatura cu Sectiunile 2b si 3c ale Autostrazii,
studiul de fezabilitate pregatit de Beneficiar (sau pe seama
acestuia), impreuna cu studiile geotehnice, studiile privitoare la
trafic sau orice alte date care stau la baza studiului de fezabilitate,
datele privind Ampriza, toate asa cum sunt prevazute in Anexa 2;

(b)in legatura cu Constructiile Proiectate de Beneficiar,
parti ale Autostrazii, si, acolo unde este relevant, in legatura cu
fiecare Sectiune a acesteia, studiul de fezabilitate si celelalte
informatii mentionate mai sus, asa cum sunt prevazute in Anexa
2, si toate proiectele, planurile si descrierile detaliate ale
Constructiilor Permanente necesare pentru a construi Autostrada
in limitele Amprizei, in conformitate cu standardele si celelalte
cerinte prevazute in Contract, incluzand, fara a se limita la, toate
calculele, mostrele, tiparele, modelele si alte informatii de natura
similara, si toate celelalte proiecte si specificatii cerute pentru
realizarea Constructiilor, cu exceptia Schitelor Antreprenorului,
si incluzand detaliile tuturor testarilor ce vor fi facute pe
parcursul realizarii Constructiilor de catre Antreprenor si de catre
Reprezentantul Beneficiarului.

inseamna orice persoana (alta decat un Sub-consultant) inclusiv
un furnizor angajat de catre Antreprenor sau de oricare
Subantreprenor sa realizeze orice parte a Constructiilor, precum
si succesorii legali ai acestor persoane.

inseamna orice persoana, numita de Antreprenor in legatura cu
proiectarea Constructiilor.
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"Suma Fixa" inseamna acea parte din Pretul Contractului calculata conform

HTaraH

Sub-clauzei 12.1 pentru o Sectiune, asa cum aceasta suma poate
fi modificata periodic conform dispozitiilor prezentului Contract.

inseamna Romania.

"Timpul Necesar pentru  Inseamna, cu privire la fiecare Sectiune, perioada de timp
Finalizare" stabilita conform Sub-Clauzei 8.2 (sau asa cum este prelungita

"Utilitati"

HZiH

1.2

1.3

1.4

conform Sub-Clauzei 8.3), calculata de la Data Inceperii pentru
respectiva Sectiune.

inseamna electricitate, apa, gaz, benzina/petrol, drenaje,
canalizare, si telecomunicatii.

inseamna o zi calendaristica.

Titlurile si notele marginale

Titlurile si notele marginale nu sunt parte din prezentele Conditii, si nu vor fi luate

in considerare la interpretarea acestora.
Interpretarea

Termenii care se refera la persoane sau parti vor include firme si societati
comerciale si orice alte organizatii cu personalitate juridica. Cuvintele la singular
includ si pluralul si invers, atunci cand contextul cere acest lucru. Cuvintele cu un

anumit gen includ de asemenea si cuvintele corespondente de alt gen

Intentia expresa a Partilor este ca termenii prezentului Contract sa reprezinte
intreaga intelegere dintre Parti, si, cu exceptia prevederilor imperative prevazute in

Legislatia Tarii, sa reglementeze intreaga relatie contractuala dintre Parti.

Nulitatea sau imposibilitatea de a pune in executare o parte sau o prevedere din
prezentul Contract nu vor afecta validitatea sau capacitatea de a fi puse in
executare a celorlalte parti sau prevederi. Orice parte sau prevedere nula sau
imposibil de a fi pusa in executare va fi considerata ca nefacand parte din prezentul

Contract.
Legea aplicabila si Limba Contractului

Prezentul Contract este guvernat de Legea romana.
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1.5

1.6

1.7

Contractul va fi incheiat in doua (2) versiuni identice in limba romana si limba

engleza, cate una (1) pentru fiecare parte.

Toate celelalte documente care trebuie furnizate in conformitate cu prevederile
prezentului Contract vor fi furnizate de catre Partea responsabila cu crearea acestor
documente, atat in limba romana cat si in limba engleza. Versiunea in limba
romana a prezentului Contract semnat de Parti va fi documentul care va guverna

relatiile dintre Parti in caz de disputa.

Toata documentatia referitoare la Constructii ceruta pentru Aprobari va fi redactata

atat in limba romana cat si in limba engleza.

Antreprenorul se va asigura ca persoane care sunt fluenti in limbile engleza si
romana vor fi disponibile in orice moment pe Amplasament, pe cheltuiala

Antreprenorului.

Limba de comunicare intre Beneficiar, Antreprenor, Reprezentantul Beneficiarului

si Reprezentantul Antreprenorului, va fi limba engleza.
Prioritatea documentelor

Documentele care formeaza Contractul vor fi considerate ca explicandu-se
reciproc. In cazul in care apar neclaritati sau discrepante, prioritatea documentelor
este urmatoarea: Termenii Acordului si Conditiile Contractului au prioritate egala

unul fata de celalalt si ambii au prioritate fata de Anexe.
Documentele prezente pe Amplasament

Antreprenorul va pastra in perimetrul Amplasamentului un set complet al
documentelor formand proiectul aferent Constructiilor, Schitele Antreprenorului,
Documentatia de Executie, Modificarile, alte documente transmise sau emise
conform Sub-Clauzei 1.7. Beneficiarul, Reprezentantul Beneficiarului, si
Antreprenorul si Reprezentantul Antreprenorului precum si asistentii si delegatii
acestora (la care se face referire in Sub-Clauzele 3.3 si 4.4) vor avea dreptul sa

foloseasca respectivele documente in orice moment rezonabil.
Comunicari

Oriunde se prevede ca o comunicare sa fie “scrisa” sau "facuta in scris”,

aceasta inseamna orice comunicarea scrisa de mana, dactilografiata sau printata.

12



1.8

Toate certificatele, notificarile sau instructiunile in scris care urmeaza sa fie date
Antreprenorului de catre Beneficiar sau de catre Reprezentantul Beneficiarului si
toate notificarile care urmeaza sa fie date Beneficiarului sau Reprezentantului
Beneficiarului de catre Antreprenor trebuie, fie sa fie inmanate personal cu
confirmare scrisa de primire, ori sa fie trimise par avion cu confirmare scrisa de
primire ori sa fie trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare scrisa de

primire.

Antreprenorul nu va putea sa noveze Contractul nici unui tert fara consimtamantul
Beneficiarului, cu conditia ca prezenta Sub-Clauza 1.8 sa nu fie interpretata in
sensul in care i se interzice Antreprenorului sa ia masuri pentru indeplinirea
oricarei obligatii a Antreprenorului in baza prezentului Contract de catre oricare

dintre Partile in Relatie cu Antreprenorul.

Prevederi referitoare la Specificatiile si Proiectul Beneficiarului

1.9.1 Beneficiarul va furniza gratuit Antreprenorului o copie a Specificatiilor si Proiectului

Beneficiarului in limba engleza si in limba romana, atat pe suport de hartie cat si in format

electronic.

1.9.2 Antreprenorul va asigura gratuit Beneficiarului, o copie a proiectului pentru Sectiunile

1.10.1

1.10.2

1.10.3

2b si 3c, in limba engleza si romana, atat pe suport de hartie cat si in format

electronic.
Dreptul Beneficiarului de a se folosi de documentatia Antreprenorului

Drepturile de autor referitoare la proiectul aferent Constructiilor Permanente
intocmit de catre sau pe seama Antreprenorului vor deveni (in relatiile dintre Parti)

proprietatea Beneficiarului la data la care Beneficiarul aproba proiectul.

Drepturile de autor referitoare la Schitele Antreprenorului intocmite de catre sau pe
seama Antreprenorului vor ramane (in relatiile dintre Parti) proprietatea
Antreprenorului. Beneficiarul poate, pe cheltuiala sa, sa copieze, sa foloseasca si sa
comunice orice asemenea documente (inclusiv sa faca modificarile necesare si sa
se foloseasca de acestea) in scopul finalizarii, utilizarii, intretinerii, modificarii,
ajustarii si repararii Constructiilor. Acestea nu vor putea sa fie folosite, copiate sau
transmise tertilor de catre Beneficiar sau de catre Reprezentantul Beneficiarului in

alte scopuri fara aprobarea Antreprenorului.

Antreprenorul confirma acordul sau ca Beneficiarul sa transmita, antreprenorilor

numiti periodic, copii ale Schitelor Antreprenorului in legatura cu orice Constructii
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1.12

1.13

1.14

sau Sectiuni finalizate, in scopul de a fi folosite de catre acestia pentru intretinerea
Constructiilor sau a unei Sectiuni. Antreprenorul nu va avea nici o raspundere fata

de antreprenorii care intretin Constructiile in legatura cu Schitele Antreprenorului.
Dreptul Antreprenorului de a se folosi de documentatia Beneficiarului

Drepturile de autor referitoare la Specificatiile si Proiectul Beneficiarului, precum
si alte documente transmise Antreprenorului de catre Beneficiar sau de catre
Reprezentantul Beneficiarului, vor ramane (in relatiile dintre Parti), proprietatea
Beneficiarului. Antreprenorul poate, pe cheltuiala sa, sa copieze, sa foloseasca si sa
transmita oricare dintre respectivele documente in vederea indeplinirii obiectului
Contractului. Acestea nu vor putea, fara aprobarea Beneficiarului, sa fie folosite,
copiate sau transmise tertilor de catre Antreprenor cu exceptia cazului in care sunt

necesare pentru indeplinirea obiectului Contractului.

Respectarea statutelor, reglementarilor si legilor

Beneficiarul si Antreprenorul se obliga sa respecte legislatia Tarii.
Confidentialitate

Antreprenorul si Beneficiarul vor considera detaliile Contractului ca fiind private si
confidentiale, cu exceptia cazului cand aceste detalii sunt deja informatie publica,
(altfel decat prin incalcarea prezentei Sub-Clauze), sau cand dezvaluirea acestora
este necesara pentru indeplinirea obligatiilor care le revin din Contract. Partile
convin sa nu foloseasca continutul si informatiile cuprinse in Contract in scopuri

comerciale, fara aprobarea prealabila data in scris de catre cealalta Parte.
Adrese pentru primirea notificarilor

Orice notificari, instructiuni, aprobari, permisiuni, certificate sau decizii care
urmeaza sa fie transmise Antreprenorului de catre Beneficiar, vor fi trimise la
urmatoarea adresa, cu o copie trimisa la orice adresa a Amplasamentului notificata

Beneficiarului:

Bechtel International Inc.
¢/o0 245 Hammersmith Road
London, UK W6 8DP

Orice notificare care urmeaza sa fie transmisa Beneficiarului de catre Antreprenor,

va f1 trimisa la urmatoarea adresa:
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2.1

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
Bulevardul Dinicu Golescu 38,

Sector 1,

Bucuresti,

Romania

Orice notificare care urmeaza sa fie transmisa Reprezentantului Beneficiarului de
catre Antreprenor, va fi trimisa la adresa Beneficiarului sau la alta adresa pe care
Beneficiarul o notifica periodic Antreprenorului.

Orice notificare care urmeaza sa fie transmisa Reprezentantului Antreprenorului de
catre Beneficiar, va fi trimisa la adresa notificata Reprezentantului Beneficiarului
acestuia periodic:

Beneficiarul
Obligatii generale

La Data Intrarii in Vigoare, Beneficiarul il va notifica pe Antreprenor cu privire la

numele complet al Reprezentantului Beneficiarului initial.

Pentru fiecare Sectiune, Beneficiarul trebuie sa fi indeplinit Conditiile Precedente
ale Beneficiarului anterior Datei Inceperii pentru respectiva Sectiune, in
conformitate cu Programul convenit. In cazul in care exista orice intarziere in
indeplinirea la termenul stabilit a uneia sau a mai multor dintre Conditiile
Precedente ale Beneficiarului in raport cu oricare Sectiune, Antreprenorul va fi
indreptatit sa primeasca Rate de Neutilizare pentru Echipamentul Antreprenorului
neutilizat, pe perioada acestei intarzieri, in conformitate cu Anexa 12, cu conditia
ca Antreprenorul sa fi indeplinit toate Conditiile Precedente ale Antreprenorului.
Beneficiarul nu va fi obligat sa plateasca Rate de Neutilizare daca notifica
Antreprenorul, in cadrul perioadei de sase (6) Luni inainte de Data Inceperii pentru
oricare Sectiune, ca nu sunt disponibile fonduri suficiente pentru a-1 plati pe
Antreprenor pentru realizarea Constructiilor din Sectiunea respectiva. Intr-un
asemenea caz, Antreprenorul va fi indreptatit sa foloseasca Echipamentul

Antreprenorului in orice scop, indiferent de dispozitiile Sub-Clauzei 4.14.

Indiferent de obligatia continua a Beneficiarului de a indeplini Conditiile
Precedente ale Beneficiarului, Beneficiarul va notifica Antreprenorul in perioada
de patru (4) Luni inainte de Data Inceperii pentru orice Sectiune, in cazul in care
Beneficiarul considera ca nu vor fi disponibile la Data Inceperii mentionata fonduri

suficiente pentru realizarea Constructiilor din respectiva Sectiune. Dupa primirea
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2.2.

acestei notificari, Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru a diminua
costurile efectuate in cadrul pregatirii pentru realizarea Constructiilor in respectiva

Sectiune.

In cazul in care nu sunt disponibile suficiente fonduri pentru a satisface Conditiile
Precedente ale Beneficiarului pentru executarea Constructiilor pentru orice
Sectiune anume pana la data la care Procesul Verbal de Predare Primire a fost emis
(sau considerat ca fiind emis) pentru toate celelalte Sectiuni cu privire la care
Antreprenorul a finalizat Constructiile, atunci oricare dintre Parti poate sa rezilieze
angajamentul Antreprenorului cu privire la Sectiunea pentru care nu sunt
disponibile fonduri, prin notificarea celeilalte Parti, iar asemenea notificare isi va
produce efectele imediat iar, in acest caz, Beneficiarul va plati Antreprenorului o
suma calculata si certificata conform Sub-Clauzei 18.5 si se va asigura ca nu se va
acorda ulterior nici unui alt antreprenor un contract pentru construirea vreunei
portiuni din respectiva Sectiune pe o perioada de doi ani calendaristici de la data la

care acesta reziliere isi produce efectele.

Beneficiarul se obliga sa plateasca Antreprenorului Pretul Contractului si alte sume

in conformitate cu prevederile Contractului.

Beneficiarul va desfasura conform Programului acele activitati prevazute in
Program pentru care este responsabil si va furniza, cu privire la fiecare Sectiune,
Specificatiile si Proiectul Beneficiarului si orice alta informatie care trebuie
furnizata Antreprenorului de catre Beneficiar asa cum este identificata in, si in

conformitate cu, Anexa privind Programul de Comunicare a Informatilor.

Beneficiarul se va asigura ca Reprezentantul Beneficiarului isi va indeplini

obligatiile sale in conformitate cu Programul.

Beneficiarul va fi responsabil pentru partea activitatilor de delimitare a

Constructiilor descrisa in partea B a Anexei 3.

Pe langa celelalte prevederi ale prezentului Contract, Specificatiile si Proiectul
Beneficiarului pentru fiecare Sectiune, transmise Antreprenorului la Data Intrarii in
Vigoare sau inainte ori dupa aceasta Data, vor fi fost pregatite pentru a respecta si a

indeplini Standardele Romanesti.

Dreptul de acces la Amplasament si dreptul de posesie a acestuia

Beneficiarul va acorda Antreprenorului, conform Programului, toate drepturile

necesare pentru a avea acces la Amplasament.
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2.5

Autorizatii, Licente sau Aprobari

Beneficiarul va acorda asistenta Antreprenorului, la cererea acestuia, in depunerea

documentatiei pentru obtinerea Aprobarilor Antreprenorului.
Beneficiarul va obtine, pe cheltuiala sa, Aprobarile Beneficiarului.
Neexonerarea de raspundere

Cu exceptia celor prevazute in Sub-Clauzele 3.4 (b) si 16.9, si cu exceptia analizei
si aprobarii de catre Beneficiar a Specificatiilor si Proiectului Beneficiarului, nici o
revizuire, aprobare, obiectie sau comentariu ce trebuie facute sau date de catre
Beneficiar sau de catre Reprezentantul Beneficiarului sau omisiune a acestora de a
face sau de a da asemenea analize, aprobari, obiectii sau comentarii, nu vor afecta
in nici un fel obligatia Antreprenorului de a realiza si finaliza Constructiile si de a

remedia orice vicii in conformitate cu prevederile Contractului.
Deseurile sau Materialele Periculoase

Antreprenorul este obligat sa il notifice imediat pe Beneficiar in scris despre
existenta oricarui Deseu sau Material Periculos descoperit pe Amplasament sau pe
caile de acces pentru care Beneficiarul a dat drept de acces Antreprenorului sau
Subantreprenorilor. Beneficiarul trebuie sa inlature, sa transporte sau sa indeparteze
definitiv Deseurile sau Materialele Periculoase sau sa solutioneze in alt mod
problema indepartarii acestora pentru care Antreprenorul nu este responsabil in
conformitate cu Sub-Clauza 4.22.

Daca Beneficiarul nu isi indeplineste obligatia prevazuta in prezenta Sub-Clauza, si
astfel ii cauzeaza Antreprenorului o intarziere si/sau Costuri Suplimentare,
Antreprenorul il va notifica pe Reprezentantul Beneficiarului, transmitand o copie
si la Beneficiar. Dupa primirea notificarii, Reprezentantul Beneficiarului va

proceda conform prevederilor Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau decide:

(a) orice prelungire de termene la care Antreprenorul este indreptatit

conform Sub-Clauzei 8.3, si

(b) valoarea respectivului Cost Suplimentar plus Profitul la care
Antreprenorul este indreptatit conform Sub-Clauzei 8.5, si care va fi

platita Antreprenorului si va deveni parte din Pretul Contractului,

si il va notifica pe Antreprenor in consecinta, cu conditia ca Antreprenorul sa ia

toate masurile rezonabile pentru a micsora orice intarziere sau diminua cresterea
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2.6.

2.7.

2.8

oricarui cost ca urmare a descoperirii, inlaturarii, transportului, si indepartarii
definitive Deseurilor si Materialelor Periculoase sau a solutionarii problemei

indepartarii acestora in alt mod.
Informatii furnizate de catre Beneficiar

Antreprenorul este indreptatit sa se bazeze pe acuratetea tuturor informatiilor scrise
cerute expres de prezentul Contract, si pe care Beneficiarul sau Reprezentantul
Beneficiarului urmeaza sa le transmita Antreprenorului, cu rezerva ca

Antreprenorul va fi responsabil pentru propria interpretare a acestor informatii.

Antreprenorul va trebui sa se asigure de acuratetea tuturor celorlalte informatii
scrise transmise Antreprenorului de catre Beneficiar, de Reprezentantul
Beneficiarului sau de catre orice alta persoana. Daca orice informatie scrisa este in
neconcordanta sau in contradictie cu orice alta informatie cuprinsa in informatiile
scrise pe care Beneficiarul este obligat in mod expres sa le transmita in baza
prezentului Contract, Antreprenorul trebuie sa il informeze pe Reprezentantul

Beneficiarului in scris.
Utilitati pentru Autostrada

Beneficiarul este responsabil pentru aducerea la Ampriza a tuturor Utilitatilor
necesare pentru utilizarea Constructiilor Permanente asa cum sunt definite in
Autorizatia de Construire si conform Programului convenit. Planurile indicand
amplasarea si conditiile tehnice ale acestor Utilitati trebuie sa fie furnizate
Antreprenorului la data stabilita in Anexa privind Programul de Comunicare a
Informatiilor pentru transmiterea Autorizatiilor de Construire pentru fiecare
Sectiune. Antreprenorul trebuie sa asigure toate Ultilitatile necesare pentru

construirea, dar nu si pentru utilizarea Constructiilor.
Alti Antreprenori

In cazul in care se cere oricarui Alt Antreprenor sa desfasoare pe Amplasament
lucrari si servicii in paralel cu Constructiile, Beneficiarul va fi responsabil pentru
orice interferenta a acestora cu executarea de catre Antreprenor a obligatiilor sale
in baza Contractului. Antreprenorul trebuie sa ii notifice Reprezentantului
Beneficiarului intarzierea si/sau Costurile Suplimentare suportate datorate
respectivei interferente. Dupa primirea acestei notificarii, Reprezentantul

Beneficiarului va proceda conform Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau decide:
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3.1

(a) orice prelungire de termene la care Antreprenorul este indreptatit

conform Sub-Clauzei 8.3, si

(b) valoarea respectivului  Cost Suplimentar plus Profitul la care
Antreprenorul este indreptatit conform Sub-Clauzei 8.5 care va fi platita

Antreprenorului si va deveni parte din Pretul Contractului,
si il va notifica pe Antreprenor in consecinta.

Antreprenorul nu va avea nici o raspundere fata de Beneficiar pentru nerespectarea
de catre oricare Alti Antreprenori a cerintelor programului de siguranta al
Antreprenorului privind Amplasamentul, sau a calitatii, duratei sau modalitatii in

care acesti Alti Antreprenori isi realizeaza lucrarile.

In masura in care orice actiune sau inactiune a oricaror Alti Antreprenori il
determina pe Antreprenor sa ridice o pretentie in baza oricarei asigurari pe care
Antreprenorul trebuie sa o furnizeze conform Clauzei 17, Beneficiarul va rambursa

Antreprenorului fransiza deductibila platibila in legatura cu acea pretentie.
Reprezentantul Beneficiarului
Indatoririle Reprezentantului Beneficiarului si competenta acestuia

Reprezentantul Beneficiarului isi va indeplini toate indatoririle sale prevazute in
Contract. Reprezentantul Beneficiarului nu are nici o autoritate sa modifice

Contractul.

Reprezentantul Beneficiarului nu are competenta de a-1 exonera pe Antreprenor de
oricare din obligatiile, indatoririle sau responsabilitatile acestuia prevazute in
prezentul Contract, cu exceptia situatiilor prevazute expres in Conditiile

Contractului.

Daca Reprezentantul Beneficiarului aproba orice componenta a proiectului
Constructiilor sau orice componenta a Constructiilor sau nu dezaproba orice
componenta a proiectului Constructiilor sau orice componenta a Constructiilor, si,
in ambele cazuri, respinge ulterior respectivele componente ale proiectului
Constructiilor sau ale Constructiilor, iar aceasta respingere cu intarziere mareste
costul lucrarilor de remediere necesare si/sau va produce intarzieri in realizarea
Constructiilore, atunci Antreprenorul va notifica Reprezentantului Beneficiarului

aceste intarzieri si/sau Costuri Suplimentare ocazionate de respingerea cu
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3.2

3.3

3.4

intarziere. Dupa primirea acestei notificari, Reprezentantul Beneficiarului va

proceda conform Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a decide:

(a) orice prelungire de termene la care Antreprenorul este indreptatit conform
Sub-Clauzei 8.3, si

(b) valoarea acestor Costuri Suplimentare la care Antreprenorul este indreptatit
conform Sub-Clauzei 8.5 care va fi platita Antreprenorului si va deveni parte

din Pretul Contractului,
si il va notifica pe Antreprenor in mod corespunzator.
Cerinte pentru Reprezentantul Beneficiarului

Reprezentantul Beneficiarului va fi un inginer calificat in mod corespunzator sau
orice alt profesionist adecvat, cu experienta si abilitatea necesare pentru a-si
indeplini obligatiile, in concordanta cu cerintele Contractului, sau acesta va angaja
asemenea ingineri calificati in mod corespunzator sau alti profesionisti pe care ii va

pune la dispozitie in vederea indeplinirii obiectului Contractului.
Competenta Reprezentantului Beneficiarului de a-si delega atributiile

Reprezentantul Beneficiarului poate sa delege periodic oricare dintre indatoririle
sale unor asistenti calificati in mod corespunzator si poate sa revoce oricand
delegatia data. Orice asemenea delegatie sau revocare trebuie facute in scris si nu
isi produc efectele decat in momentul in care o copie a fost transmisa

Beneficiarului si Antreprenorului.

Orice determinari, decizii, instructiuni, inspectii, examinari, teste, aprobari,
autorizatii sau alte asemenea acte facute de catre un astfel de asistent al
Reprezentantului Beneficiarului, cu respectarea delegatiei date, au acelasi efect ca

si cum ar fi fost facute de Reprezentantul Beneficiarului insusi.
Instructiunile Reprezentantului Beneficiarului

(a) Antreprenorul se va putea baza pe instructiunile date de Reprezentantul
Beneficiarului si le va indeplini conform prevederilor contractuale, cu exceptia
situatiei in care este imposibil din punct de vedere legal sau fizic, sau
respectarea unei asemenea instructiuni contrazice prevederile Contractului.
Daca Reprezentantul Beneficiarului nu este de acord cu opinia Antreprenorului
potrivit careia oricare dintre aceste instructiuni este imposibila din punct de

vedere legal sau fizic, sau ca aceasta contrazice prevederile Contractului, acest
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3.5

4.1 (a)

lucru va reprezenta o disputa care urmeaza sa fie rezolvata de catre Parti

conform Clauzei 19 din Contract.

(b) In cazul in care (i) Reprezentantul Beneficiarului a dat instructiuni conform
prevederilor Contractului; si (ii) Antreprenorul a notificat Reprezentantului
Beneficiarului faptul ca daca se conformeaza instructiunii primite Constructiile
nu vor fi realizate conform Contractului, si va motiva acest fapt; iar, (iii) cu
toate acestea, Reprezentantul Beneficiarului notifica Antreprenorului sa se
conformeze instructiunilor primite, atunci Antreprenorul este exonerat de orice
raspundere cu privire la Sectiunea sau Sub-sectiunea din Constructii care nu
sunt realizate conform Contractului, dar numai in limita celor mentionate in

notificarea data de Antreprenor conform punctului (ii) de mai sus.
Incercarea Reprezentantului Beneficiarului de a ajunge la o intelegere

In cazul in care Reprezentantul Beneficiarului trebuie sa determine valoarea,
Costul Suplimentar, Profitul sau prelungirea Timpului Necesar pentru Finalizare,
sau sa determine altfel un drept al Antreprenorului conform Contractului, se va
consulta cu Antreprenorul in incercarea de a ajunge la o intelegere. Daca partile nu
se inteleg, Reprezentantul Beneficiarului va solutiona problema in mod corect,
rezonabil si conform Contractului, in 15 zile (sau in orice alta perioada convenita
de Reprezentantul Beneficiarului si Reprezentantul Antreprenorului) de la
notificarea initiala cu privire la respectiva problema, in scris, stabilind motivele si

documentele luate in considerare si pe care se bazeaza in sustinerea deciziei sale.
Antreprenorul
Obligatii generale

Antreprenorul isi va indeplini Conditiile Precedente ale Antreprenorului pentru

fiecare Sectiune la, sau inaintea datei relevante prevazuta in Program.

Antreprenorul va realiza si finaliza proiectarea numai pentru Sectiunile 2b si 3c, si
va executa Constructiile in deplina concordanta cu Specificatiile si Proiectul
Beneficiarului (inclusiv cu orice Modificari facute conform Clauzei 13), cu

Standardele Romanesti si cu celelelate prevederi ale prezentului Contract

Antreprenorul va proiecta numai pentru Sectiunile 2b si 3c, executa si finaliza
Constructiile inclusiv furnizarea Schitelor Antreprenorului, in cadrul Timpului
Necesar pentru Finalizare, si va remedia orice defecte specificate in Procesul

Verbal de Predare Primire sau cele care apar in Perioada de Garantie conform
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(b)

obligatiilor Antreprenorului de la Clauza 11. Antreprenorul va asigura in intregime
supravegherea, forta de munca, Echipamentele Incorporate, Materialele,
Echipamentul Antreprenorului, Constructiile Temporare si toate celelalte bunuri,
de natura temporara sau permanenta, cerute de si necesare pentru realizarea si

finalizarea Constructiilor si remedierea defectelor.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului, cu cel putin trei Luni inainte de data la
care va fi necesara prima dintre Aprobarile Antreprenorului, un program conform
Anexei 8 cu detalierea Aprobarilor Antreprenorului necesare, cu specificarea
momentului cand respectivele Aprobari ale Antreprenorului vor fi necesare, a
amplasamentelor avute in vedere pentru fiecare Echipament Incorporat si altor
elemente similare pentru care astfel de Aprobari ale Antreprenorului sunt necesare,
precum si alte detalii relevante in acest sens. Beneficiarul va notifica
Antreprenorul, in termen de doua Saptamani de la primirea detaliilor de mai sus, in
legatura cu orice aspecte pe care le considera in mod rezonabil ca vor intarzia sau
impiedica pe Antreprenor sa obtina aprobarilor de la toate Autoritatile Competente
relevante. In toate aceste imprejurari, Beneficiarul va recomanda Antreprenorului
si va incerca sa ajunga la o intelegere cu acesta cu privire la alternativele practice si
economice, care, in opinia Partilor, vor facilita obtinerea Aprobarilor

Antreprenorului de la Autoritatile Competente relevante.

In orice situatie, Antreprenorul va fi obligat si va asigura ca in orice situatie orice
cereri pentru Aprobarile Antreprenorului vor fi facute cu cel putin doua Luni

inainte ca asemenea Aprobari sa fie necesare.
Daca:

(a) Antreprenorul urmeaza cu diligenta procedura prevazuta de Legea Aplicabila

pentru solicitarea Aprobarilor Antreprenorului, si
(b) respecta orice cerinte de mediu si de planificare specificate, si

(c) emiterea unei astfel de Aprobari se prelungeste pe o perioada mai mare de
doua (2) Luni de la data la care Antreprenorul a solicitat respectivele

Aprobari,

atunci Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Timpului Necesar pentru
Finalizare conform Sub-Clauzei 8.3 si la un Cost Suplimentar, conform Sub-
Clauzei 8.5.
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(©)

(d)

(e)

Antreprenorul va exercita o Practica Prudentiala in realizarea proiectarii si
executarii Constructiilor. Daca pe parcursul proiectarii sau pe parcursul executarii
Constructiilor, Antreprenorul descopera vreo eroare cu privire la Specificatiile si
Proiectul Beneficiarului, sau orice alt aspect neconcordant sau in contradictie cu
Specificatiile si Proiectul Beneficiarului si Standardele Romanesti, Antreprenorul il
va notifica pe Reprezentantul Beneficiarului explicand respectiva eroare,

neconcordanta sau contradictie.

Daca dupa primirea acestei instiintari, Reprezentantul Beneficiarului consimte ca
exista o eroare, neconcordanta sau contradictie, va instructa in mod prompt o

Modificare pentru corectarea respectivei erori, neconcordante sau contradictii.

Daca Reprezentantul Beneficiarului nu accepta existenta vreunei erori,
neconcordante sau contradictii, atunci ii va da instructiuni Antreprenorului cum sa
actioneze. Daca Antreprenorul considera ca respectand aceste instructiuni,
Constructiile realizate nu vor fi in concordanta cu prevederile Contractului, sau ca
respectarea acestor instructiuni va fi in alt mod in detrimentul Constructiilor, atunci
il va notifica pe Reprezentantul Beneficiarului in scris (incluzand explicatii) iar
Antreprenorul va fi exonerat de raspundere pentru respectiva Sectiune sau Sub-

sectiune, dar numai in masura mentionata in notificarea Antreprenorului.

Antreprenorul, cu conditia acuratetii informatiilor pe care Antreprenorul este
indreptatit sa se bazeze conform Sub-Clauzei 2.6, va fi pe deplin responsabil pentru
adecvarea, siguranta si stabilitatea tuturor activitatilor care se desfasoara pe
Amplasament, a tuturor metodelor de construire si a tuturor Constructiilor conform

prezentului Contract.

Antreprenorul nu va fi responsabil pentru adecvarea, siguranta si/sau stabilitatea
oricaror operatii care se desfasoara pe Amplasament si care sunt executate de Alti

Antreprenori.

Garantia de Executie

4.2 In legatura cu fiecare Sectiune, Antreprenorul va obtine pe cheltuiala sa Scrisoarea de

garantie de Buna Executie, intr-o Suma Fixa din pretul tinta, conform Sub-Clauzei
12.1B(ii)) pentru respectiva Sectiune la Data Inceperii si o va pune la dispozitia
Beneficiarului inainte de Data Inceperii. Scrisoarea de garantie de Buna Executie este
data de catre o banca sau banci, aprobate de Beneficiar (aceasta aprobare nu va fi refuzata

in mod nerezonabil ).
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Scrisoarea de garantie de Buna Executie va fi valabila pana la emiterea Procesului Verbal de
Predare Primire pentru Sectiunea relevanta sau, in cazul in care predarea-primirea se
considera indeplinita, pana cand Antreprenorul va da o Scrisoare de garantie privind
Raspunderea pentru Vicii conform Sub-Clauzei 4.3. In cazul in care Scrisoarea de Garantiie
de Buna Executie pentru orice Sectiune expira inainte de emiterea Procesului Verbal de
Predare Primire, Antreprenorul va lua masuri pentru ca o banca sau banci, aprobate de
Beneficiar (aceasta aprobare nu va fi refuzata in mod nerezonabil), va pune la dispozitie o
scrisoare de garantie de inlocuire, cu mai mult de treizeci (30) de Zile inainte de expirarea
respectivei scrisori de garantie, intr-o suma egala cu partea nefolosita la acel moment din
scrisoarea de garantie, care sa devina efectiva cu cel putin zece (10) Zile inainte de expirarea
scrisorii de garantie care este inlocuita. Partile convin ca incalcarea acestei dispozitii
indreptateste Beneficiarul sa faca o solicitare scrisa in baza scrisorii de garantie relevante in
concordanta cu termenii acesteia. Beneficiarul il va notifica pe Antreprenor, in momentul in
care face orice asemenea pretentie in legatura cu incalcarea acestei obligatii de punere la

dispozitie a unei scrisori de garantie de inlocuire.

Scrisoarea de garantie de Buna Executie va fi inapoiata Antreprenorului in 14 Zile
de la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia sau de la data furnizarii unei
scrisori de garantie de inlocuire conform prezentei Sub-Clauze 4.2 (oricare data
intervine prima). Cu exceptia ridicarii vreunei pretentii de incalcare a obligatiei de
furnizare a unei scrisori de garantie de inlocuire, in fiecare situatie, Beneficiarul il
va notifica pe Antreprenor, inainte de a ridica orice alta pretentie conform Scrisorii
de garantie de Buna Executie, mentionand natura obligatiei care nu a fost

indeplinita si pentru care se va formulata pretentia.
Raspunderea pentru Vicii

4.3 Pentru fiecare Sectiune, Antreprenorul va obtine pe cheltuiala sa Scrisoarea de
garantie privind Raspunderea pentru Vicii, asa cum este stabilita aceasta la
predarea-primirea conform Clauzei 10, si o va inmana Beneficiarului inainte de
emiterea Procesului Verbal de Predare Primire. Scrisoarea de garantie privind
Raspunderea pentru Vicii va fi emisa de o banca sau banci aprobate de Beneficiar

(aceasta aprobare nu va fi refuzata in mod nerezonabil).

Scrisoarea de garantie privind Raspunderea pentru Vicii va fi valabila pana la
emiterea Certificatului de Remediere a Viciilor. In cazul in care Scrisoarea de
garantie privind Raspunderea pentru Vicii expira inaintea emiterii Certificatului de
Remediere a Viciilor, Antreprenorul va lua toate masurile ca o banca sau banci,
aprobate de Beneficiar, (aceasta aprobare nu va fi refuzata in mod nerezonabil), va

emite o Scrisoare de garantie de inlocuire, cu mai mult de treizeci de Zile (30)
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4.4

inainte de expirarea respectivei Scrisori de garantie, intr-o suma egala cu partea
nefolosita la acel moment din scrisoarea de garantie, care sa devina efectiva cu cel
putin zece (10) Zile inainte de expirarea Scrisorii de garantie care este inlocuita.
Partile convin ca incalcarea acestei dispozitii indreptateste Beneficiarul sa faca o
solicitare scrisa in baza Scrisorii de garantie relevante in concordanta cu termenii
acesteia. Beneficiarul il va notifica pe Antreprenor, in momentul in care
formuleaza o asemenea pretentie pentru incalcarea acestei obligatii de afurniza o

Scrisoare de garantie de inlocuire.

Scrisoarea de garantie privind Raspunderea pentru Vicii va fi inapoiata
Antreprenorului in 14 Zile de la expirarea perioadei sale de valabilitate sau de la
data furnizarii unei Scrisori de garantie de inlocuire conform Sub-Clauzei 4.3
(oricare data intervine prima). Cu exceptia ridicarii unei pretentii de incalcare a
prezentei obligatii de furnizare a unei scrisori de garantie de inlocuire, in toate
situatiile, Beneficiarul il va notifica pe Antreprenor, inainte de a ridica orice alta
pretentie conform Scrisorii de garantie privind Raspunderea pentru Vicii,
mentionand natura obligatiei care nu a fost indeplinita si pentru care se va formula

pretentia.
Reprezentantul Antreprenorului

In cazul in care Reprezentantul Antreprenorului nu este desemnat in Contract,
Antreprenorul va trebui in 14 Zile de la Data Intrarii in Vigoare, sa prezinte
Reprezentantului Beneficiarului pentru aprobare numele si detaliile persoanei

propusa de Antreprenor pentru a fi numita.

Reprezentantul Antreprenorului isi va dedica tot timpul pentru a supraveghea
pregatirea Schitelor Antreprenorului si executarea Constructiilor. Reprezentantul
Antreprenorului va primi, (pe seama Antreprenorului), toate notificarile,
instructiunile, aprobarile, confirmarile, certificatele, deciziile si alte comunicari in
baza Contractului, daca nu este prevazut altfel in Contract. In cazul in care
Reprezentantul Antreprenorului nu este prezent pe Amplasament, va fi numita o
persoana potrivita care sa il inlocuiasca, si Reprezentantul Beneficiarului va fi

notificat in mod corespunzator.

Reprezentantul Antreprenorului poate sa delege oricare dintre puteri, functii si
atributii catre orice persoana competenta si poate oricand sa revoce respectiva
delegare. Orice astfel de delegare sau revocare a delegarii se face in scris si nu vor

avea efect pana cand Reprezentantul Beneficiarului nu va primi o notificare
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4.5

4.6

prealabila semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului, cu precizarea

puterilor, functiilor si a atributiilor care au fost delegate sau revocate.
Coordonarea Constructiilor

Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea si executarea corespunzatoare a
Constructiilor, inclusiv coordonarea Altor Antreprenori in masura in care acest
lucru este prevazut in Specificatiile si Proiectul Beneficiarului mentionate in Anexa
2. Antreprenorul, astfel cum se prevede in Specificatiile si Proiectul Beneficiarului
mentionate in Anexa 2, va asigura in mod rezonabil toate conditiile pentru buna

desfasurare a activitatii de catre Alti Antreprenori.

Antreprenorul va obtine, coordona si furniza Reprezentantului Beneficiarului
pentru informarea acestuia, toate detaliile in legatura cu activitatea pe care
Subantreprenorii o vor desfasura pe Amplasament. Antreprenorul va fi responabil
cu privire la localizarea materialelor si activitatii Subantreprenorilor in asa fel incat
sa nu apara nici un conflict cu activitatea altor Subantreprenori si a

Antreprenorului.
Subantreprenorii
Antreprenorul va putea subcontracta:

4.6.1 Constructiile catre o asociere 50/50 de tip joint venture intre Antreprenor
sau oricare din Afiliatii Antreprenorului si oricare din Partile in Relatie
cu Antreprenorul, sau catre orice Subantreprenor. Partile au convenit, in

legatura cu respectivii Subantreprenori, ca:

(a) Antreprenorul il va notifica pe Beneficiar cu privire la numele
Subantreprenorilor (primul nivel) si al Subantreprenorilor
acestora (al doilea nivel) Subantreprenori (si numele oricaror
alti Subantreprenori ai acestora pe nivelesubsecvente, daca
acestia vor desfasoara lucrari pe Amplasament) cu 14 Zile

inainte de numirea lor;

(b) Beneficiarul va fi indreptatit sa respinga orice Subantreprenor
propus care ar executa lucrari de o valoarea mai mare de
treizeci la suta (30%) din Pretul Contractului, cu conditia ca
Beneficiarul sa il notifice pe Antreprenor despre aceasta
respingere in maxim 14 Zile de la primirea instiintarii la care se

face referire mai sus.
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4.8

4.6.2 proiectarea Constructiilor de catre orice Sub-consultanti.

Antreprenorul  este responsabil pentru respectarea de catre toti
Subantreprenorii a tuturor prevederilor prezentului Contract. Antreprenorul va fi
responsabil pentru actele sau incalcarile oricarui Subantreprenor, a agentilor sau

angajatilor acestora, ca si cum ar fi ale sale, ale agentilor sau angajatilor sai.
Cesiunea obligatiilor Subantreprenorilor si Sub-consultantilor

Daca un Subantreprenor si-a asumat fata de Antreprenor o obligatie continua si
cesionabila pentru lucrarea executata, sau pentru Echipamentele Incorporate,
Materialele sau serviciile furnizate de respectivul Subantreprenor, si daca aceasta
obligatie se extinde dupa expirarea Perioadei de Garantie, atunci Antreprenorul, la
cererea si pe cheltuiala Beneficiarului, si la expirarea Perioadei de Garantie, va
cesiona Beneficiarului dreptul corelativ respectivei obligatii a Subantreprenorului
pentru perioada ramasa pana la expirarea sa, iar Antreprenorul va fi exonerat in
totalitate de raspundere si nu va mai avea nici o alta raspundere viitoare cu privire

la obligatiile cesionabile ale respectivului Subantreprenor.

Antreprenorul il va notifica pe Beneficiar in legatura cu oricare Subantreprenor
care are o obligatie continua si cesionabila fata de Antreprenor pentru lucrarea
executata, sau Echipamentul Incorporat sau Materialele sau serviciile furnizate,

obligatie care se extinde dupa expirarea Perioadei de Garantie.

Antreprenorul va putea cesiona Beneficiarului toate drepturile si beneficiile
rezultate din contractele pe care le-a incheiat cu Sub-consultantii, iar Beneficiarul
trebuie sa semneze toate documentele necesare la cererea Antreprenorului pentru a

efectua cesiunea respectiva.
Delimitarea

Antreprenorul este responsabil pentru acea parte din delimitarea Constructiilore la

care nu s-a obligat Beneficiarul in baza Sub-Clauzei 2.1.

Antreprenorul este obligat sa pastreze toate punctele originale, liniile si nivelurile
de referinta, specificate in Specificatiile si Proiectul Beneficiarului mentionate in
Anexa 2 sau, daca nu apar specificate, cele date in scris de catre Reprezentantul

Beneficiarului in timpul efectuarii Constructiilor.
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4.9

4.10

4.11

4.12

Asigurarea calitatii

Antreprenorul va implementa Sistemul de Asigurare a Calitatii pentru a evidentia
respectarea prevederilor Contractului. Existenta acestui Sistem nu il exonereaza pe

Antreprenor de obligatiile, indatoririle, sarcinile si responsabilitatile sale.

Detalii in legatura cu Sistemul de Asigurare a Calitatii si documentele care atesta
respectarea vor fi prezentate Reprezentantului Beneficiarului. Acestea vor fi
insotite de declaratii de calitate semnate pentru acest documente conform detaliilor
prevazute in Contract. Reprezentantul Beneficiarului va fi indreptatit sa auditeze
orice aspect din Sistemul de Asigurare a Calitatii si sa notifice Antreprenorului

orice nu este in concordanta cu cerintele Sistemului de Asigurare a Calitatii.
Caile de acces

Antreprenorul va fi considerat ca fiind satisfacut de caracterul adecvat si de
disponibilitatea cailor de acces pe care alege sa le foloseasca. Antreprenorul va fi
responsabil (in relatiile dintre Parti) pentru intretinerea respectivelor cai de acces.
Antreprenorul trebuie sa asigure amplasarea de indicatoare sau marcaje pe care le
va considera necesare pentru orientarea propriului personal, a fortei de munca sau a
altora. Antreprenorul va obtine orice autorizatie necesara de la autoritatile

competente pentru folosirea acestor marcaje si indicatoare.
Drepturile de acces si facilitati

Antreprenorul va suporta toate costurile si cheltuielile pentru drepturile de trecere
speciale sau temporare solicitate de acesta pentru accesul suplimentar catre
Amplasament. Antreprenorul trebuie de asemenea, sa asigure, pe cheltuiala sa,
orice facilitati suplimentare in afara ariei Amplasamentului care ii sunt necesare

pentru realizarea Constructiilor.
Programul

Antreprenorul va prezenta Reprezentantului Beneficiarului toate modificarile aduse
Programului care pot fi in mod periodic necesare pentru a permite finalizarea
Constructiilor in conformitate cu Specificatiile si Proiectul Beneficiarului, pe

masura ce acestea sunt executate si predate Antreprenorului.

Antreprenorul, atunci cand Reprezentantul Beneficiarului solicita acest lucru, va
furniza in scris, informatii, o descriere generala a metodelor si mijloacelor pe care

Antreprenorul intelege sa le adopte pentru executarea Constructiilor. Orice
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modificare a activitatilor din Program pentru care Beneficiarul este responsabil sau
cu privire la orice Data de Incepere sau la Duratele Constructiei va fi facuta numai
cu acordul Reprezentantului Beneficiarului, asemenea acord neputand fi intarziat
sau retinut in mod nerezonabil, iar Reprezentantul Beneficiarului va fi informat cu

privire la orice alte modificari ale Programului.
Rapoarte periodice

Antreprenorul va pregati lunar rapoarte cu privire la desfasurarea lucrarilor, pe care
le va inmana Reprezentantului Beneficiarului in trei copii. Primul raport va trebui
sa acopere perioada pana la sfarsitul Lunii calendaristice care include Data
Inceperii; in continuare, rapoartele vor fi depuse lunar, fiecare pana cel tarziu in a
treia Zi a Lunii in curs pentru Luna precedenta. Rapoartele se intocmesc pana cand
Antreprenorul termina toate lucrarile, care sunt cunoscute ca fiind neterminate la
data finalizarii prevazuta in Procesul Verbal de Predare Primire al Constructiilor.

Fiecare raport poate contine:

(a) fotografii si descrieri detaliate ale stadiului lucrarilor, incluzand Schitele
Antreprenorului, furnizarea, producerea si livrarea catre Amplasament,

construirea, testarile si probele functionale;

(b) pentru producerea fiecarei parti importante din Echipamentele
Incorporate si pentru Materiale, numele producatorului, locul fabricarii,
procentajul care indica stadiul producerii si datele actuale sau cele
estimate pentru inceperea lucrarilor de producere, inspectiile facute de

Antreprenor, testele si transmiterea acestora;

() fise ale personalului si Echipamentul Antreprenorului aflat pe
Amplasament;
(d) copii dupa documentele de Asigurare a Calitatii, rezultatele testelor si

orice certificate cu privire la Materiale;

(e) statistici privind siguranta, inclusiv detalii privind incidente periculoase

si activitati legate de mediu si relatii publice;

) actualizarea Programului cu compararea progreselor realizate si a celor
planificate, impreuna cu un raport cu privire la valoarea castigata ca
rezultat al acestui progres, cu prezentarea detaliata a problemelor care ar

putea pune in pericol finalizarea conform Contractului si masurile care
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4.14

4.15

4.16

sunt (sau care urmeaza sa fie) adoptate, pentru a depasi asemenea

probleme; si

(2) orice alt raport legat de masurarea progresului Constructiilor pe care

Beneficiarul l-ar putea cere, in mod rezonabil.
Echipamentul Antreprenorului

Antreprenorul va asigura tot Echipamentul Antreprenorului necesar pentru
finalizarea Constructiilor. Intreg Echipamentul Antreprenorului va fi considerat, in
momentul in care este adus pe Amplasament, ca fiind in mod exclusiv destinat

realizarii Constructiilor.
Masuri de siguranta

Antreprenorul va respecta toate normele de siguranta aplicabile conform legislatiei
Tarii in masurile luate cu privire la acces si in activitatile pe care le desfasoara pe
Amplasament. De asemenea, va asigura, de la Inceperea Constructiilor pe

Amplasament pana la predarea-primirea de catre Beneficiar:

(a) imprejmuirea, iluminarea, paza si protectia necesare pentru a asigura

siguranta desfasurarii activitatilor Antreprenorului pe Amplasament, si

(b) cai de acces temporare, trotuare, paznici si imprejmuiri necesare pentru
siguranta proprietarilor si a ocupantilor terenurilor adiacente, a publicului

si a oricaror altor persoane.
Protectia mediului inconjurator

Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru protejarea mediului
inconjurator (atat in interiorul cat si in afara Amplasamentului) si pentru reducerea
daunelor si incovenientelor produse oamenilor si proprietatilor ca urmare a
poluarii, a zgomotului sau a altor rezultate ale activitatilor sale si va trebui sa
respecte conditiile si prevederile "Studiului de Impact asupra Mediului" inclus in
Specificatiile si Proiectul Beneficiarului mentionate in Anexa 2. Antreprenorul va
asigura ca emisiile de gaze, apele reziduale si deversarile superficiale si scurgerile
de pe Amplasament rezultate din activitatile desfasurate de Antreprenor pe toata

Durata Constructiei nu depasesc limitele prevazute de lege.
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4.18

Electricitate, apa, gaze

Antreprenorul este indreptatit sa foloseasca pe cheltuiala sa, in scopul realizarii
Constructiilor, acele Utilitati si alte servicii pe care Beneficiarul este obligat sa le
furnizeze conform Sub-Clauzei 2.7 si va fi responsabil pentru orice alte utilitati

care i-ar putea fi necesare pe durata executariiConstructiilor.
Curatarea Amplasamentului

Cu privire la fiecare Sectiune, pe toata Durata Constructiei, Antreprenorul se va
asigura ca Amplasamentul va fi liber de orice obstacol inutil si va depozita sau
elimina orice Echipament al Antreprenorului sau materialele in surplus.
Antreprenorul va indeparta de pe Amplasament orice daramaturi, deseuri sau

Constructii Temporare care nu mai sunt necesare.

Dupa emiterea oricarui Proces Verbal de Predare Primire, Antreprenorul va elimina
si va indeparta, intr-un termen de 30 de Zile, intreg Echipamentul Antreprenorului,
materialul in surplus, daramaturile, deseurile si Constructiile Temporare de pe Sub-
sectiunea sau Sectiunea la care se refera respectivul Proces Verbal de Predare
Primire. Antreprenorul va lasa respectiva Sub-sectiune sau Sectiune intr-o stare de
curatenie si siguranta, satisfacatoare pentru Reprezentantul Beneficiarului,
Antreprenorul putand sa pastreze pe Amplasament pana la expirarea Perioadei
Contractului, Echipament al Antreprenorului, Materialele si Constructiile
Temporare respective care ii sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor in baza

prevederilor prezentului Contract.

In cazul in care Antreprenorul nu indeparteaza in 20 de Zile de la emiterea
Certificatului de Remediere a Viciilor, pentru orice Sectiune, orice Echipament al
Antreprenorului, surplusul de materiale, daramaturile, deseurile sau Constructiile
Temporare ramase, Beneficiarul le va putea vinde sau le va putea indeparta
definitiv in orice alt mod. Beneficiarul va fi indreptatit sa retina, din veniturile
provenite din orice astfel devanzare, o suma care sa acopere costurile suportate in
legatura cu vanzarea sau dispunerea, si cu refacerea Amplasamentului. Orice sold
rezultat va fi platit Antreprenorului. Daca incasarile din asemenea vanzare nu sunt
suficiente pentru a acoperi costurile Beneficiarului, soldul neacoperit va fi
recuperabil de Beneficiar de la Antreprenor, in 30 de Zile de la vanzare sau de la

indepartarea definitiva a acestora..
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4.20

4.21

Securitatea Amplasamentului

Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru a nu permite intrarea pe

Amplasament a persoanelor neautorizate.

Persoanele  autorizate se limiteaza la angajatii  Antreprenorului, ai
Subantreprenorilor, Sub-consultantii precum si la persoanele autorizate de

Beneficiar sau de Reprezentantul Beneficiarului.
Activitatile desfasurate de Antreprenor pe Amplasament

Antreprenorul isi va limita activitatile sale la perimetrul Amplasamentului, si la
orice suprafete suplimentare care pot fi puse la dispozitie de catre Antreprenor.
Antreprenorul va lua toate masurile de precautie necesare pentru a-si pastra
personalul si echipamentele in cadrul Amplasamentului si al respectivelor suprafete
suplimentare si pentru a-l1 impiedica sa patrunda in mod neautorizat pe terenul

adiacent.
Descoperiri arheologice

Toate fosilele, monedele, piesele de valoare sau antichitatile, precum si structurile
si alte ramasite sau elemente de interes geologic sau arheologic descoperite pe
Amplasament intra in proprietatea statului roman. Antreprenorul va respecta in
acest sens prevederile Legii Nr. 182 din 25 octombrie 2000. Antreprenorul va lua
masuri de precautie rezonabile pentru a preveni mutarea, indepartarea sau
distrugerea respectivelor obiecte sau elemente de catre personalul propriu, angajati
si alte persoane. Imediat dupa descoperirea unor asemenea obiecte sau elemente,
Antreprenorul il va informa pe Reprezentantul Beneficiarului, care va emite in mod

prompt instructiuni cu privire la modalitatea in care trebuie sa se actioneze.

Daca in respectarea unor asemenea instructiuni, Antreprenorul sufera intarzieri
si/sau suporta Costuri Suplimentare, atunci acesta il va notifica pe Reprezentantul
Beneficiarului, transmitand o copie a notificarii si Beneficiarului. Dupa primirea
acestei notificari Reprezentantul Beneficiarului va actiona in conformitate cu Sub-

Clauza 3.5 pentru a conveni sau a decide:

(a) orice prelungire de termene la care Antreprenorul este indreptatit

conform Sub-Clauzei 8.3, si
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(b) valoarea respectivului  Cost Suplimentar plus Profitul la care
Antreprenorul este indreptatit conform Sub-Clauzei 8.5 care va fi platita

Antreprenorului si va deveni parte din Pretul Contractului,
si il va notifica pe Antreprenor in mod corespunzator.
Deseuri sau Materiale Periculoase

Antreprenorul va inlatura, transporta sau indeparta definitiv, conform Legii
Aplicabile, orice Deseuri sau Materiale Periculoase transportate de catre
Antreprenor sau de Subantreprenorii sai pe Amplasament sau pe caile de acces
puse la dispozitia Antreprenorilor sau Subantreprenorilor de catre Beneficiar. Cu
exceptia celor de mai sus, Antreprenorul nu raspunde pentru Deseurile sau

Materialele Periculoase.

In cazul in care Antreprenorul gaseste Deseuri sau Materiale Periculoase pentru
care nu este responsabil conform prezentei Clauze, si care afecteaza executarea
Constructiilor de catre acesta, atunci Beneficiarul va lua toate masurile necesare de
remediere si/sau va indeparta a respectivele Deseuri, in conformitate cu Legea
Aplicabila si/sau Aprobarile, pentru a permite Antreprenorului sa execute
Constructiile conform Contractului. Antreprenorul va asigura Beneficiarului sau
Autoritatii Competente accesul de care este nevoie in mod rezonabil pentru
aducerea la indeplinire a masurilor de remediere necesare si/sau pentru
indepartarea Deseurilor sau Materialelor Periculoase in conformitate cu Legea

Aplicabila si/sau Aprobarile.

In cazul in care Antreprenorul sufera intarzieri si/sau suporta Costuri Suplimentare
rezultand fie in legatura cu existenta sau descoperirea de Deseuri sau Materiale
Periculoase pe Amplasament, fie in legatura cu accesul catre Amplasament, catre
orice Groapa de Imprumut sau catre orice Cariera, atunci, in masura in care
Antreprenorul nu este raspunzator pentru acestea conform prezentei Clauze,
Antreprenorul il va notifica pe Reprezentantul Beneficiarului. Dupa primirea
acestei notificari, Reprezentantul Beneficiarului va actiona conform Sub-Clauzei

3.5 pentru a conveni sau a decide:

(a) orice prelungire de termene la care Antreprenorul este indreptatit conform
Sub-Clauzei 8.3, si,
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(b) valoarea respectivului Cost Suplimentar la care Antreprenorul este
indreptatit conform Sub-Clauzei 8.5, care va fi platita Antreprenorului si va
deveni parte din Pretul Contractului,

si il va notifica pe Antreprenor in mod corespunzator.
Proiectarea
Obligatiile Beneficiarului

Beneficiarul va fi responsabil pentru Specificatiile si Proiectul Beneficiarului, iar,
in ceea ce priveste Sectiunile 2b si 3c, pentru revizuirea si aprobarea proiectului
Constructiilor transmis de catre Antreprenor. Beneficiarul va lua toate masurile
rezonabile in pregatirea Specificatiilor si Proiectului Beneficiarului si in revizuirea
si aprobarea proiectului Constructiilor pentru fiecare Sectiune pentru a coopera cu
Antreprenorul in considerarea economiilor potentiale datorate eficientizarii, in
scopul atingerii cantitatilor tinta pentru fiecare Sectiune, si prin urmare a atingerii
costurilor de constructie tinta pentru fiecare Sectiune, asa cum se prevede in Anexa
10 a acestui Contract.

Beneficiarul il va despagubi si il va proteja pe Antreprenor si Partile in Relatie cu
Antreprenorul fata de si impotriva oricaror pretentii, daune, raspunderi, pierderi si
cheltuieli suferite sau suportate de Antreprenor si/sau de Partile in Relatie cu
Antreprenorul rezultand din orice erori sau deficiente din Specificatiile si
Proiectul Beneficiarului sau orice erori sau deficiente ale Specificatiilor si
Proiectului Beneficiarului fata de Standardele Romanesti. Antreprenorul nu va
face nici o recunoastere de responsabilitate fata de orice Autoritate Competenta
sau fata de terti rezultand dintr-o astfel de eroare sau deficienta, fara ca, in
prealabil, sa-1 dea posibilitatea Beneficiarului sa intre in litigiu ca intervenient. In
orice caz, Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a micsora costurile

si prejudiciile pretinse in cadrul despagubiriilor solicitate in asemenea cazuri.

In cazul in care Antreprenorul sufera intarzieri si/sau suporta Costuri Suplimentare
rezultate in legatura cu orice erori sau deficiente in Specificatiile si Proiectul
Beneficiarului sau orice erori sau deficiente ale Specificatiilor si Proiectului
Beneficiarului fata de Standardele Romanesti, atunci Antreprenorul il va notifica pe
Reprezentatul Beneficiarului. Dupa primirea acestei notificari, Reprezentantul

Beneficiarului va actiona conform Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a decide:
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(a) orice prelungire de termene la care Antreprenorul este indreptatit conform Sub-

Clauzei 8.3, si,

(b) valoarea respectivului Cost Suplimentar la care Antreprenorul este indreptatit

conform Sub-Clauzei 8.5, care va fi platita Antreprenorului si va deveni parte

din Pretul Contractului, si il va notifica pe Antreprenor in mod corespunzator
Obligatiile Antreprenorului

Antreprenorul va aduce la indeplinire si va raspunde pentru pregatirea tuturor
proiectelor si specificatiilor necesare pentru construirea Sectiunilor 2b si 3c ale
Constructiilor, incluzand intocmirea Schitelor Antreprenorului. Antreprenorul va
lua toate masurile rezonabile in pregatirea proiectului Constructiilor pentru fiecare
dintre Sectiunile 2b si 3c pentru a coopera cu Beneficiarul avand in vedere
economiile potentiale datorate eficientizarii, in vederea atingerii cantitatilor tinta
pentru fiecare dintre Sectiunile 2b si 3¢, si prin urmare a atingerii costurilor de
costructie tinta pentru fiecare Sectiune, asa cum se prevede in Anexa 10 a acestui
Contract.

Antreprenorul va inainta proiectul Constructiilor precum si  Schitele
Antreprenorului Reprezentantului Beneficiarului pentru aprobare. Antreprenorul va
raspunde pentru proiectare numai in ceea ce priveste exercitarea Practicii
Prudentiale in proiectarea Constructiilor in concordanta cu Specificatiile si
Proiectul Beneficiarului si cu Standardele Romanesti.

Analiza inaintea demararii constructiei

Antreprenorul va pregati Schitele Antreprenorului suficient de detaliat pentru a
satisface toate aprobarile cu caracter reglementar, pentru a oferi furnizorilor si
personalului ce se va ocupa cu constructia instructiuni suficiente pentru executarea
Constructiilor, si pentru a descrie modul de operare al Constructiilor finalizate.
Reprezentantul Beneficiarului va avea dreptul, pe cheltuiala sa, sa revada si sa
inspecteze modul de pregatire al Schitelor Antreprenorului, indiferent unde acestea
sunt pregatite. Beneficiarul va notifica Antreprenorul in termen de 15 Zile de la
primirea Schitelor Antreprenorului, daca respectivele schite sunt sau nu in

conformitate cu Specificatiile si Proiectul Beneficiarului.

In cazul in care Beneficiarul, pe durata perioadei de analiza de 15 Zile, notifica
Antreprenorul ca oricare dintre respectivele Schite ale Antreprenorului nu sunt

conforme (in masura aratata) cu Specificatiile si Proiectul Beneficiarului, acestea
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vor fi rectificate, retransmise si reanalizate conform prezentei Sub-Clauze, pe

cheltuiala Antreprenorului.

Pentru fiecare parte din Constructii, cu exceptia cazului in care consimtamantul

prealabil al Reprezentantului Beneficiarului este obtinut:

(a) construirea lucrarii descrise in Schitele Antreprenorului nu va fi demarate
inainte ca Antreprenorul sa primeasca de la Reprezentantul
Beneficiarului confirmarea faptului ca Schitele Antreprenorului sunt in
conformitate cu Specificatiile si Proiectul Beneficiarului, iar aceasta

confirmare nu va fi retinuta sau intarziata intr-un mod nerezonabil;

(b) construirea va fi in conformitate cu respectivele Schite ale

Antreprenorului confirmate; si

(©) daca Antreprenorul doreste sa prezinte orice Schita a Antreprenorului
modificata, schita ce a fost anterior prezentata pentru analiza inaintea
demararii, Antreprenorul il va notifica imediat pe Reprezentantul
Beneficiarului despre aceasta, si ii va prezenta acestuia documentele

revizuite pentru analiza inaintea demararii constructiei.

In cazul in care Reprezentantul Beneficiarului da instructiuni ca sunt necesare si
alte Schite ale Antreprenorului pentru efectuarea Constructiilor, Antreprenorul, la
primirea indicatiilor Reprezentantului Beneficiarului, va transmite asemenea alte
Schite ale Antreprenorului. Erorile, omisiunile, ambiguitatile, inconsecventele,
inadecvarile sau alte defecte din Schitele Antreprenorului, vor fi rectificate de
Antreprenor pe cheltuiala sa.

Mostre

Antreprenorul trebuie sa prezinte urmatoarele mostre si informatii relevante
Reprezentantului  Beneficiarului, in vederea analizei inaintea demararii
constructiei, in conformitate cu procedura pentru Schitele Antreprenorului descrisa
la Sub-Clauza 5.3:

(a) mostre de Materiale standard ale producatorului,
(b) mostre suplimentare cerute de Reprezentantul Beneficiarului conform
Clauzei 13.

Fiecare mostra trebuie sa fie etichetata cu privire la provenienta si la utilizarea sa in

cadrul Constructiilor.
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5.5

5.6

5.7

5.8

Documentatia deExecutie

Antreprenorul trebuie sa pregateasca si sa actualizeze permanent un set complet din
Documentatia de Executie cu privire la executarea Constructiilor, care sa arate
amplasarea exacta a lucrarilor in forma executata, marimea si detaliile lucrarilor in
forma executata, cu referire la specificatiile relevante si la fisele de date.
Antreprenorul va obtine aprobarea Reprezentantului Beneficiarului cu privire la
marimea acestei documentatii, sistemul de referinte si alte detalii pertinente.
Aceasta documentatie trebuie pastrata pe Amplasament si va fi folosita in mod
exclusiv in scopurile prezentei Sub-Clauze. Doua copii trebuie sa fie inmanate

Reprezentantului Beneficiarului inainte de inceperea Inspectiei la Finalizare.

La data emiterii oricarui Proces Verbal de Predare Primire pentru o Sectiune sau
Sub-sectiune, Antreprenorul va prezenta Reprezentantului Beneficiarului un
original la scara initialaa si o copie electronica din Documentatia de Executie

relevanta pentru respectiva Sectiune sau Sub-sectiune.
Manuale de operare si intretinere

Inaintea inceperii Inspectiei la Finalizare, Antreprenorul trebuie sa pregateasca si
sa prezinte Reprezentantului Beneficiarului, manuale de operare si intretinere
pentru partile din Constructii pentru care Antreprenorul va asigura Schitele
Antreprenorului, in conformitate cu Specificatiile si Proiectul Beneficiarului si intr-
un grad suficient de detaliere pentru ca Beneficiarul sa poata opera, mentine,

demonta, reasambla, ajusta si repara Constructiile.
Greseli ale Beneficiarului

In cazul in care se va descoperi ca Specificatiile si Proiectul Beneficiarului contin
erori, acestea trebuie corectate de Beneficiar pe cheltuiala acestuia, cu exceptia
erorilor din Schitele Antreprenorului care vor fi corectate de Antreprenor pe

cheltuiala sa.
Brevete de inventie

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru si fata de orice pretentii si
proceduri pentru sau in baza incalcarii oricarui brevet de inventie, marci
comerciale, desene, nume sau alte drepturi protejate in legatura cu orice
Echipament al Antreprenorului, Materiale sau Echipamente Incorporate ale

Antreprenorului folosite pentru sau in legatura cu sau pentru incorporarea in
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Constructii, pentru si impotriva oricaror daune, cheltuieli, costuri de orice natura in

legatura cu cele de mai sus, cu exceptia cazului in care respectiva incalcare:

(a) este consecinta inevitabila a respectarii Specificatiilor si Proiectului

Beneficiarului; sau

(b) rezulta din indeplinirea oricarei indicatii a Reprezentantului Beneficiarului

data in conformitate cu prezentul Contract.

Antreprenorul va fi notificat despre existenta oricarei pretentii conform prezentei
Sub-Clauze facuta impotriva Beneficiarului imediat ce Beneficiarul ia cunostinta
de existenta unei asemenea pretentii. Antreprenorul poate, pe cheltuiala sa, sa
conduca negocierile pentru rezolvarea pretentiei si sa intre in calitate de
intervenient in orice proces sau arbitraj care ar putea rezulta din pretentia ridicata.
Beneficiarul sau Reprezentantul Beneficiarului nu vor face nici o recunoastere care
ar putea prejudicia Antreprenorul, cu exceptia cazului in care Antreprenorul nu a
reusit sa preia conducerea negocierilor, sau daca nu intervine in proces sau arbitraj

intr-un timp rezonabil dupa ce i s-a cerut acest lucru.

Cu exceptia cazului cand Beneficiarul consimte altfel si in masura in care
consimte, Antreprenorul nu va face nici o recunoastere cu privire la nici o
pretentie, care l-ar putea prejudicia pe Beneficiar, pana cand nu-i acorda acestuia o
garantie rezonabila in modul in care Beneficiarul ar putea solicita. Garantia trebuie
sa fie pentru o valoare care reprezinta o evaluare a despagubirii, prejudiciului,
cheltuielilor si costurilor pentru care Beneficiarul ar putea fi raspunzator, si careia i

se aplica despagubirea prevazuta de aceasta Sub-Clauza.

Beneficiarul il va sprijini pe Antreprenor, la cererea Antreprenorului, in contestarea
oricarei asemenea pretentii sau actiuni, si se vor rambursa Beneficiarului toate

costurile rezonabile suportate de Beneficiar in acordarea acestui sprijin.

In cazul in care orice problema, pentru care Antreprenorul nu este tinut sa-1
despagubeasca pe Beneficiar in baza Sub-Clauzei 5.8, cauzeaza o incalcare (sau o
pretentie de incalcare) de catre Antreprenor a oricarui brevet de inventie, desen
industrial inregistrat, drept de autor, marca comerciala sau orice alt drept de
proprietate intelectuala, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul impotriva tuturor
pretentiilor, prejudiciilor, cheltuielior sau costurilor pe care Antreprenorul le poate

suporta.

Antreprenorul il va notifica pe Beneficiar despre orice pretentie in baza prezentei

Sub-Clauze imediat ce Antreprenorul a luat cunostinta de existenta unei asemenea
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pretentii. Beneficiarul va putea, pe cheltuiala proprie, sa conduca negocierile
pentru rezolvarea pretentiei si se intre in orice proces sau arbitraj care ar putea
rezulta din aceasta, in calitate de intervenient. Antreprenorul nu va face nici o
recunoastere care ar putea prejudicia Beneficiarului, cu exceptia cazului in care
Beneficiarul nu a reusit sa preia conducerea negocierilor, sau sa intervina in proces
sau arbitraj in calitate de intervenient intr-un timp rezonabil dupa ce i s-a cerut
acest lucru si pana cand Beneficiarul ii va da Antreprenorului o astfel de garantie
rezonabila dupa cum Antreprenorul ar putea cere. Antreprenorul il va sprijini pe
Beneficiar, la cererea Beneficiarului, in contestarea oricarei astfel de pretentii sau
actiuni, si vor fi rambursate Antreprenorului toate Costurile Suplimentare suportate

la care Antreprenor ul este indreptatit in baza Sub-Clauzei 8.5.
Personal si Muncitori
Angajarea Personalului si a Muncitorilor

Antreprenorul va face toate aranjamentele proprii necesare pentru angajarea
intregului personal si a muncitorilor, si pentru plata, cazarea, hranirea si transportul

acestora.

Antreprenorul poate sa recruteze personalul, muncitorii calificati si muncitorii
necalificati din strainatate doar in masura in care respectivul personal ii este
necesar pentru executarea Constructiilor. Antreprenorul va respecta Legile Tarii
care reglementeaza regimul strainilor, si, cu asistenta Beneficiarului, se va asigura
ca asemenea personal, muncitori calificati si muncitori necalificati vor primi vizele
de rezidenta si permisele de munca necesare. Antreprenorul va pune la dispozitia
Beneficiarului un program care va preciza momentul in care sunt necesare vizele
de rezidenta si permisele de munca, si se va asigura ca orice cereri pentru asemenea
vize si permise sunt depuse cu cel putin trei (3) Luni inainte de data la care aceste
vize si permise sunt necesare. Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile
pentru repatrierea personalului respectiv catre tarile de unde au fost recrutati sau
catre locurile lor de domiciliu. Antreprenorul va fi responsabil in mod rezonabil
pentru asemenea persoane ce urmeaza a fi repartiate pana cand acestea parasesc
Amplasamentul sau in cazul strainilor care au fost recrutati din afara Tarii, pana

cand acestia parasesc Tara.
Nivelul salariilor

Antreprenorul va plati angajatilor salarii la nivele nu mai putin favorabile decat

cele stabilite pentru salariatii ce lucreaza in ramura sau industria specifica in tara
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unde activitatea este desfasurata. In cazul in care nu sunt aplicabile astfel de nivele
de salariu stabilite pentru asemenea ramura sau industrie, Antreprenorul va plati
salarii de un nivel cel putin egal cu cel practicat de angajatori pentru angajatii cu o

pregatire similara in industria de constructii.
Persoanele din serviciul altora

Partile nu vor recruta sau incerca sa recruteze personal si muncitori dintre

personalul si muncitorii celeilalte Parti.
Legislatia muncii

Antreprenorul va respecta intreaga legislatic a muncii relevanta aplicabila
angajatilor, va plati in mod corespunzator si va acorda acestora toate drepturile
prevazute de lege. Antreprenorul va cere angajatilor sai sa respecte legislatia

aplicabila si reglementarile privind protectia muncii.
Timpul de lucru

Beneficiarul este de acord prin prezenta ca Antreprenorul poate sa realizeze
lucrarile in mod continuu, inclusiv pe durata sarbatorilor legale si a altor zile
nelucratoare. Daca in legatura cu aceasta este necesara obtinerea permisiunii din
partea unei Autoritati Competente relevante, Beneficiarul il va asista pe
Antreprenor in obtinerea respectivului permis. De asemenea, Beneficiarul va
asigura Antreprenorului un suport rezonabil in legatura cu negocierea cu
sindicatele relevante si cu alte organizatii ale salariatilor, si in masura in care Legea

Aplicabila ii permite va participa la asemenea negocieri.
Facilitati pentru personal si muncitori

Antreprenorul va asigura si va mentine toate facilitatile de cazare si comfort
necesare pentru personal si muncitori. Antreprenorul nu va permite angajatilor sai
sa mentina spatii de locuit temporare sau permanente in cadrul structurilor care fac

parte din Constructii.

Antreprenorul va asigura si mentine pe Amplasament un birou pentru
Reprezentantul Beneficiarului si o camera care sa fie folosita ca laborator de catre

acesta, pentru controlul de calitate care trebuie efectuat de Beneficiar.
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Sanatate si protectia muncii

Antreprenorul isi va lua toate precautiile rezonabile pentru a mentine sanatatea si a
asigura siguranta personalului si muncitorilor sai. In consecinta, Antreprenorul va
asigura pe Amplasament, in colaborare cu, si in conformitate cu cerintele
autoritatilor locale responsabile cu sanatatea publica, facilitatile de acordare a
primului ajutor si toate masurile prevazute de legislatia romana in domeniu.
Antreprenorul va face toate aranjamentele rezonabile pentru indeplinirea cerintelor
de igiena si de prevenire a epidemiilor, in colaborare cu autoritatile locale
responsabile pentru sanatatea publica. Antreprenorul va pastra orice fise si va
intocmi orice rapoarte care pot fi cerute in mod rezonabil de Reprezentantul

Beneficiarului cu privire la sanatatea, siguranta si confortul persoanelor.

Antreprenorul va numi pe unul dintre angajatii sai ca responsabil pe Amplasament
cu mentinerea sigurantei si protectiei impotriva accidentelor in care pot fi implicati
membri ai personalului de pe Amplasament. Aceasta persoana va trebui sa fie
calificata pentru asemenea responsabilitate si va avea autoritatea sa emita
instructiuni si sa ia masuri de protectie pentru a preveni accidentele. Antreprenorul
va transmite Reprezentantului Beneficiarului informatii despre orice accident, cat

mai rapid dupa ce acesta a avut loc.
Personalul Antreprenorului

Antreprenorul va angaja (sau se va asigura ca vor fi angajate) numai persoane
diligente si calificate corespunzator, si care au pregatirea si experienta necesare cu
privire la activitatile pe care le vor indeplini. Reprezentantul Beneficiarului poate
cere Antreprenorului sa inlature (sau sa faca sa fie inlaturata) orice persoana
angajata pe Amplasament sau in executarea Constructiilor, inclusiv pe

Reprezentantul Antreprenorului care in opinia rezonabila a Reprezentantului

Beneficiarului:

(a) persista intr-o conduita neadecvata,

(b) este incompetenta sau neglijenta in desfasurarea activitatii,

(©) nu se conformeaza prevederilor Contractului, sau

(d) persista intr-o conduita care aduce prejudicii sigurantei, sanatatii sau

protectiei mediului.
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Daca este necesar, intr-un asemenea caz Antreprenorul va inlocui (sau va face sa

fie inlocuita) persoana respectiva cu o alta persoana corespunzatoare.
Incalcarea regulilor de conduita

Antreprenorul va lua in mod permanent toate masurile de precautie rezonabile
pentru a preveni orice conduita ilegala, de revolta sau turbulenta a personalului si
muncitorilor sai, si pentru a pastra linistea si a proteja persoanele si proprietatile din

vecinatatea Constructiilor impotriva unei astfel de conduite.
Echipamente Incorporate, Materiale, si produsul finit
Maniera de executare

Toate Echipamentele Incorporate si Materialele care urmeaza a fi furnizate vor fi
produse, iar toate lucrarile care urmeaza a fi desfasurate vor fi executate, in
maniera specificata in Contract. In cazul in care modul de fabricatie si executare nu
este specificat in Contract, lucrarile vor fi executate intr-un mod adecvat,
profesionist si corespunzator in conformitate cu Practica Prudentiala, iar fabricarea
va fi realizata cu utilaje adecvate si cu Materiale care nu sunt periculoase, si in

concordanta cu principiile de buna practica recunoscute.

Ori de cate ori se prevede acest lucru in Standardele Romanesti, Echipamentele
Incorporate si Materialele vor fi certificate de Autoritatea Competenta

corespunzatoare.
Furnizarea catre Amplasament

Antreprenorul va fi responsabil pentru procurarea, transportul, primirea,
descarcarea si pastrarea in siguranta a tuturor Echipamentelor Incorporate, a
Materialelor, a Echipamentului Antreprenorului si a altor bunuri necesare pentru
finalizarea Constructiilor, si va preciza datele livrarii respectivelor Echipamente
Incorporate, Materiale si respectivului Echipament al Antreprenorului la

Amplasament in cadrul Programului.
Inspectia

Beneficiarul si Reprezentantul Beneficiarului sunt indreptatiti ca pe durata
productiei, fabricarii si pregatirii oricarui Echipament Incorporat sau Material care
este furnizat in baza Contractului, sa inspecteze, sa examineze si sa testeze
materialele si produsul finit in orice loc unde asemenea productie, fabricare si

pregatire se desfasoara, si sa verifice stadiul respectivelor activitati de productie,
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fabricare sau pregatire. Antreprenorul va asigura Beneficiarului si Reprezentantului
Beneficiarului in totalitate posibilitatea de a inspecta, examina, masura si testa
lucrarile desfasurate pe Amplasament sau in orice alt loc unde sunt defasurate. In
conformitate cu Clauza 2.4, inspectarea, examinarea, masurarea si testarea nu-1 vor

exonera pe Antreprenor de obligatiile sale in baza prezentei Clauze 7.3.

Antreprenorul va notifica in mod corespunzator pe Reprezentantul Beneficiarului
oricand o lucrare este gata, inainte de a fi incorporata sau acoperita. Reprezentantul
Beneficiarului fie va desfasura inspectia, examinarea, masurarea sau testarea fara o
intarziere nerezonabila, fie va notifica Antreprenorul ca nu considera necesar acest
lucru. Daca Antreprenorul nu transmite notificarea, acesta, ori de cate ori 1 se cere
de catre Reprezentantului Beneficiarului, va decoperta acea parte a lucrarii si o va

reface si o va aduce intr-o stare corespunzatoare dupa aceea pe cheltuiala sa.
Testarea

Antreprenorul va efectua toate acele teste cerute de Standardele Romanesti a fi
efectuate de catre Antreprenor, pe parcursul realizarii Constructiilor. In
considerarea acestor teste, Antreprenorul va produce toate documentele si
informatiile necesare testarii si va asigura asistenta, forta de munca, materialele,
curentul electric, combustibilii, spatiile, aparatura si instrumentele necesare pentru

desfasurarea eficienta a acestor teste.

Antreprenorul va conveni cu Reprezentantul Beneficiarului, conform Programului,
timpul si locul testarii oricaror Echipamente Incorporate si Materiale precum si a
altor parti a Constructiilor dupa cum se specifica in Contract. Reprezentantul
Beneficiarului va notifica Antreprenorului cu cel putin 24 de ore in avans, despre
intentia sa de a lua parte la teste. Antreprenorul va asigura suficient personal
experimentat si calificat in mod corespunzator pentru a efectua testele specificate

in Contract.

Daca Reprezentantul Beneficiarului nu participa la ora si locul agreate, sau daca
Antreprenorul si Reprezentantul Beneficiarului agreeaza ca acesta din urma nu va
asista, Antreprenorul va putea incepe testarile. Asemenea teste sunt considerate ca

fiind efectuate in prezenta Reprezentantului Beneficiarului.

Antreprenorul va inainta prompt Reprezentantului Beneficiarului rapoarte
certificate ale testelor. Daca Reprezentantul Beneficiarului nu a asistat la teste,

acesta va accepta informatiile ca fiind corecte. Cand testele specificate au fost sunt
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trecute, Reprezentantul Beneficiarului va semna pe verso certificatul de testare al

Antreprenorului, sau ii va emite acestuia un certificat in acest sens.
Respingerea

In cazul in care rezultatul examinarii, inspectiei sau testarii arata ca orice
Echipament Incorporat, Material, Schita a Antreprenorului sau produsul finit
prezinta defecte sau nu corespund in orice alt fel cu cele prevazute in Contract,
Reprezentantul Beneficiarului va putea sa respinga respectivul Echipament
Incorporat, Material, Schita a Antreprenorului sau produs finit, si va notifica
prompt Antreprenorul cu privire la aceasta, incluzand motivele in baza carora
acestea au fost respinse. In cazul oricarui defect al produsului finit, Antreprenorul
va remedia cu promptitudine defectul. In cazul unui defect al Echipamentului
Incorporat ori Materialului, Antreprenorul fie va remedia defectul, fie va inlocui
partea defectuoasa. In cazul unei defect al Schitei Antreprenorului, Antreprenorul
va revizui partea relevanta si va trimite versiunea revizuita Reprezentantului

Beneficiarului.

Daca Reprezentantul Beneficiarului solicita ca asemenea Echipamente Incorporate,
Materiale, Schite ale Antreprenorului sau produsul finit sa fie retestate, testele vor
fi repetate in aceiasi termeni si conditii. In cazul in care respingerea sau retestarea
cauzeaza Beneficiarului costuri suplimentare, aceste costuri vor fi recuperabile de
la Antreprenor de catre Beneficiar, si pot fi deduse de catre Beneficiar din orice

sume datorate, sau care vor fi datorate Antreprenorului.
Inceperea executarii Constructiilor, costurile de intarziere si suspendarea
Inceperea executarii Constructiilor

Sub rezerva indeplinirii Conditiilor Precedente ale Antreprenorului si Conditiilor
Precedente ale Beneficiarului, Antreprenorul va incepe, la Data Inceperii,
executarea Constructiilor pentru fiecare Sectiune. In cazul in care, pana la Data
Inceperii, nu au fost indeplinite Conditiile Precedente ale Antreprenorului,
respectiv  Conditiile Precedente ale Beneficiarului, Antreprenorul va incepe
executarea Constructiilor in prima Zi dupa ce toate asemenea conditii au fost

indeplinite.

Antreprenorul va desfasura activitatea aferenta Constructiilor in ritmul necesar si

fara intarzieri, pana la finalizarea acestora.
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Timpul Necesar pentru Finalizare

Constructiile, aferente Sectiunii 1a, trebuie sa fi trecut Inspectia la Finalizare sau sa
fi fost finalizate in orice alt mod in concordanta cu prevederile Contractului (cu
exceptia oricarei lucrari minore restante dar care nu impiedica utilizarea respectivei
Sectiuni conform scopului vizat) intr-un termen de 33 (treizeci si trei) Luni de la

Data Inceperii pentru Sectiunea 1a.

Constructiile, aferente Sectiunii 1b, trebuie sa fi trecut Inspectia la Finalizare sau sa
fi fost finalizate in orice alt mod in concordanta cu prevederile Contractului (cu
exceptia oricarei lucrari minore restante dar care nu impiedica utilizarea respectivei
Sectiuni conform scopului vizat) intr-un termen de 43 (patruzeci si trei) Luni de la

Data Inceperii pentru Sectiunea 1b.

Constructiile, aferente Sectiunii 1c, trebuie sa fi trecut Inspectia la Finalizare sau sa
fi fost finalizate in orice alt mod in concordanta cu prevederile Contractului (cu
exceptia oricarei lucrari minore restante dar care nu impiedica utilizarea respectivei
Sectiuni conform scopului vizat) intr-un termen de 46 (patruzeci si sase) Luni de la

Data Inceperii pentru Sectiunea 1c.

Constructiile, aferente Sectiunii 2a, trebuie sa fi trecut Inspectia la Finalizare sau sa
fi fost finalizate in orice alt mod in concordanta cu prevederile Contractului (cu
exceptia oricarei lucrari minore restantedar care nu impiedica utilizarea respectivei
Sectiuni conform scopului vizat) intr-un termen de 22 (douazeci si doua) Luni de la

Data Inceperii pentru Sectiunea 2a.

Constructiil, aferente Sectiunii 2b, trebuie sa fi trecut Inspectia la Finalizare sau sa
fi fost finalizate in orice alt mod in concordanta cu prevederile Contractului (cu
exceptia oricarei lucrari minore restante dar care nu impiedica utilizarea respectivei
Sectiuni conform scopului vizat) intr-un termen de 69 (saizeci si noua) Luni de la

Data Inceperii pentru Sectiunea 2b.

Constructiile, aferente Sectiunii 3a, trebuie sa fi trecut Inspectia la Finalizare sau sa
fi fost finalizate in orice alt mod in concordanta cu prevederile Contractului (cu
exceptia oricarei lucrari minore restante dar care nu impiedica utilizarea respectivei
Sectiuni conform scopului vizat) intr-un termen de 32 (trezeci si doua) Luni de la

Data Inceperii pentru Sectiunea 3a.

Constructiile, aferente Sectiunii 3b, trebuie sa fi trecut Inspectia la Finalizare sau sa
fi fost finalizate in orice alt mod in concordanta cu prevederile Contractului (cu

exceptia oricarei lucrari minore restante dar care nu impiedica utilizarea respectivei
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Sectiuni conform scopului vizat) intr-un termen de 46 (patruzeci si sase) Luni de la

Data Inceperii pentru Sectiunea 3b.

Constructiile, aferente Sectiunii 3c, trebuie sa fi trecut Inspectia la Finalizare sau sa
fi fost finalizate in orice alt mod in concordanta cu prevederile Contractului (cu
exceptia oricarei lucrari minore restante dar care nu impiedica utilizarea respectivei
Sectiuni conform scopului vizat) intr-un termen de 65 (saizeci si cinci) Luni de la

Data Inceperii pentru Sectiunea 3c.
Prelungirea Timpului Necesar pentru Finalizare

Antreprenorul va avea dreptul sa solicite o prelungire a Timpului Necesar pentru
Finalizare daca, desi a luat toate masurile rezonabile ca sa previna intarzierea,
acesta este in intarziere sau va fi in intarziere inainte sau dupa Timpul Necesar

pentru Finalizare din oricare dintre urmatoarele cauze:

(a) aparitia unei Modificari (daca nu s-a convenit asupra unei ajustari la

Timpul Necesar pentru Finalizare conform Sub-Clauzei 13.3),

(b) producerea unui Eveniment de Forta Majora care il afecteaza pe
Antreprenor,
() o cauza de intarziere care da dreptul la o prelungire a Timpului Necesar

pentru Finalizare conform Sub-Clauzelor 2.5, 2.8, 3.1., 4.1.(b), 4.21.,
4.22, 5.1, 8.4, 8.9, 10.3, 12.10, 15.1 si 16.4 din prezentele Conditii cu
exceptia cazului in care Antreprenorul nu si-a respectat obligatiile

incluse in respectivele Sub-Clauze,

(d) orice cauza de intarziere prevazuta de orice alta prevedere a Contractului
stipuland ca Antreprenorul poate sa notifice Reprezentantului

Beneficiarului dupa intarzierea suferita,

(e) aparitia unor conditii de natura fizica sau existenta unor circumstante pe
Amplasament care sunt in mod exceptional nefavorabile, si care, pana la
data la care Suma Fixa pentru respectiva Sectiune a fost stabilita nu
puteau fi prevazute in mod rezonabil de un Antreprenor cu experienta

aplicand Practica Prudentiala, sau

6y} orice intarziere, impediment sau obstacol aparut din cauza
Beneficiarului, Reprezentantului Beneficiarului, a oricaror Alti

Antreprenori sau Autoritati Competente.
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In calcularea oricarei prelungiri de timp o ajustare va fi facuta pentru a lua in calcul
orice contributie la intarziere din cauza Antreprenorului; cu conditia ca nici o
ajustare nu se va face in situatia in care cauza intarzierii de care sunt responsabili
Beneficiarul, Alti Antreprenori sau Autoritatea Competenta, ar fi produs oricum

intarzierea pentru care prelungirea perioadei este solicitata.

Daca Antreprenorul intentioneaza sa solicite o prelungire a Timpului Necesar
pentru Finalizare, acesta va notifica Reprezentantului Beneficiarului intentia sa, cat
mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 7 Zile de la data la care acesta a realizat
sau ar fi trebuit sa realizeze, actionand ca un Antreprenor cu experienta aplicand
Practicile Prudentiale, aparitia situatiei care a dat nastere intarzierii, impreuna cu
orice alta notificare ceruta de Contract si care este relevanta in acest caz.
Antreprenorul va trebui sa pastreze, fie pe Amplasament fie in orice alt loc pe care
Reprezentantul Beneficiarului il gaseste acceptabil, evidentele actualizate care pot
fi necesare pentru a putea fundamenta orice solicitare facuta si orice alte
documente care ar putea fi cerute in mod rezonabil de Reprezentantul
Beneficiarului. Antreprenorul ii va permite Reprezentantului Beneficiarului sa

inspecteze toate aceste evidente si ii va furniza acestuia copii la cerere.

In 30 de Zile de la prima zi a unei asemenea intarzieri (sau in orice alta perioada
agreata de Reprezentantul Beneficiarului), Antreprenorul va furniza toate
informatiile in sustinerea cererii sale. Cu exceptia situatiei in care, daca
Antreprenorul nu poate sa furnizeze toate informatiile relevante pe parcursul
perioadei de mai sus deoarece cauza care a determinat intarzierea a continuat
pentru o perioada mai mare de 30 de Zile, Antreprenorul va furniza informatii
intermediare la intervale nu mai mari de 30 de Zile (calculate din prima Zi a
intarzierii respective) iar apoi informatii complete si finale in sustinerea cererii sale

in 30 de Zile de la ultima zi de intarziere.

Reprezentantul Beneficiarului va proceda in conformitate cu Sub-Clauza 3.5 pentru
a conveni sau determina pentru viitor sau retroactiv o asemenea prelungire a
Timpului Necesar pentru Finalizare dupa cum va fi necesar. Reprezentantul
Beneficiarului va notifica Antreprenorului in mod corespunzator. La determinarea
fiecarei prelungiri de timp, Reprezentantul Beneficiarului va revizui si va putea

modifica concluziile anterioare, dar nu va micsora perioada totala de prelungire.
Intarzieri determinate de Autoritatile Competente

In cazul in care urmatoarele conditii se aplica, si anume:
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(a) Antreprenorul a respectat cu diligenta procedurile stabilite de Autoritatile

Competente din Tara, si

(b) asemenea Autoritati Competente intarzie, afecteaza sau impiedica
Antreprenorul,

atunci, cu conditia ca Antreprenorul sa ia toate masurile rezonabile pentru a atenua
orice intarziere sau crestere a costurilor datorita respectivei intarzieri, aceasta
intarziere va fi considerata ca o cauza de intarziere indreptatind prelungirea

perioadei de timp in baza Sub-Clauzei 8.3.
Costuri Suplimentare
Cu privire la:

(a) orice Costuri Suplimentare suportate de catre Antreprenor ca urmare a unei
cauze de intarziere, pentru care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a

Timpului Necesar pentru Finalizare conform Sub-clauzei 8.3, altele decat:

(1) Costurile Suplimentare suportate de Antreprenor ca urmare a intarzierii
emiterii Aprobarilor Antreprenorului, cu exceptia cazului in care
respectivele Aprobari ale Antreprenorului sunt emise dupa expirarea
termenului de 2 (doua) Luni de la solicitarea Antreprenorului, iar

Antreprenorul a indeplinit cerintele Sub-Clauzei 4.1 (b);

(11) Costurile Suplimentare suportate de Antreprenor in masura in care
Antreprenorul, Subantreprenorii sai sau Partile in Relatie cu
Antreprenorul este sau sunt responsabili de intarzierea pentru care

respectivul Cost Suplimentar este solicitat;

(ii1))  Costurile Suplimentare suportate de Antreprenor ca urmare a
producerii unui Eveniment de Forta Majora, cu exceptia cazului

prevazut in Clauza 18; sau

(b) orice Cost Suplimentar (altele decat Costurile Suplimentare pentru intarziere
asa cum sunt prevazute la punctul (a) de mai sus) suportat sau care urmeaza sa
fie suportat de Antreprenor si prevazut in Sub-Clauzele 2.5, 2.8, 3.1, 4.21,
4.22,5.1,59,89,10.3,11.8,12.10, 13.1, 13.3, 15.1, 16.4 si 18.4 ; sau

(c) orice Cost Suplimentar (altul decat Costurile Suplimentare pentru intarziere
prevazute la punctul (a) de mai sus) rezultat ca urmare a conditiilor de natura

fizica sau a circumstantelor existente pe Aplasament, care sunt in mod
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exceptional nefavorabile si care pana la data la care Suma Fixa pentru
Sectiunea relevanta a fost stabilita, nu au putut fi prevazute in mod rezonabil

de un Antreprenor experimentat aplicand Practica Prudentiala.

Antreprenorul va fi indreptatit la un Cost Suplimentar si Profit (acolo unde este
prevazut in Contract) iar Reprezentantul Beneficiarului, dupa primirea solicitarii
Antreprenorului pentru respectivul Cost Suplimentar si Profit (acolo unde este
prevazut in Contract), va actiona in conformitate cu Sub-clauza 3.5 pentru a

conveni sau a decide:

(A) in cazul unei pretentii in conditiile punctului (a) de mai sus, valoarea
Costului Suplimentar plus Profitul (acolo unde este prevazut in Contract) la

care Antreprenorul este indreptatit, luand in considerare:

(i) Costul Suplimentar rezultat din intarzierea in considerarea careia
Antreprenorul este indreptatit la prelungirea Timpului Necesar pentru
Finalizare conform Sub-clauzei 8.3 (dar numai in masura in care
Antreprenorul a luat toate masurile rezonabile pentru a atenua orice
Cost Suplimentar rezultand din evenimentul mentionat), cu exceptia
cazului in care punctul (ii) de mai jos se aplica si in masura in care

acesta se aplica,

(i) dreptul Antreprenorului de a i se plati Rate de Neutilizare pentru
Echipamentul Antreprenorului neutilizat in baza si in conformitate cu
Sub-clauza 2.1, caz in care evaluarea facuta de Reprezentantul
Beneficiarului va include doar calculul valorii totale a acestor Rate de
Neutilizare la care Antreprenorul este indreptatit pentru perioada de

neutilizare,

(B) in cazul unei pretentii emisa conform punctelor (b) sau (c) de mai sus,
valoarea Costului Suplimentar plus Profit (acolo unde este prevazut in
Contract) la care Antreprenorul este indreptatit (dar numai in masura in care
Antreprenorul a luat toate masurile rezonabile pentru a atenua orice Cost

Suplimentar rezultand din evenimentul mentionat).

Pentru evitarea oricaror neclaritati, Antreprenorul nu poate recupera mai mult decat
propriile sale Costuri plus Profitul (acolo unde este prevazut in Contract) pentru
orice eveniment specificat ridicand pretentii in baza unor alte dispozitii ale

Contractului in legatura cu respectivul eveniment.
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8.6

8.7

8.8

Rata progresului

Singurul drept si remediu al Beneficiarului pentru orice cost, cheltuiala, pierdere
sau dauna suportata de Beneficiar rezultata din nerespectarea de catre Antreprenor

a Programului, este cel stabilit conform Sub-Clauzei 8.7 de mai jos.
Penalitati de Intarziere

In cazul in care Antreprenorul nu finalizeaza Constructiile aferente fiecarei Sectiuni
in Timpul Necesar pentru Finalizare pentru respectiva Sectiune, Antreprenorul va
plati Beneficiarului penalitati de intarziere in procent din valoarea Constructiilor
neterminate pentru respectiva Sub-sectiune sau Sectiune pe Zi, pentru fiecare Zi de

intarziere, dar nu mai mult de 365 de Zile pentru respectiva neindeplinire.

Acest penalitati de intarziere sunt datorate pentru perioada cuprinsa intre Timpul
Necesar pentru Finalizare pentru Sectiunea sau Sub-sectiunea relevanta si data
stabilita in Procesul Verbal de Predare Primire pentru acea Sectiune sau Sub-

sectiune sau data considerata ca fiind de predare primire in baza Clauzei 10.

Beneficiarul poate, fara a aduce atingere oricarei alte metode de recuperare, sa
deduca suma respectivelor penalitati de intarziere din orice sume datorate, sau care
vor fi datorate, Antreprenorului. In cazul in care se acorda o prelungirein baza Sub-
Clauzei 8.3, suma datorata in baza acestei Sub-Clauze va fi recalculata in mod
corespunzator, iar orice plata in plus va fi restituita Antreprenorului. Plata sau
deducerea respectivelor prejudicii nu vor exonera pe Antreprenor de obligatia sa de
a finaliza Constructiile, sau de alte sarcini, obligatii sau responasabilitati de care
este tinut in baza Contractului, si nu va afecta dreptul Beneficiarului de a inceta

Contractul conform Clauzei 14 din prezentul Contract.
Suspendarea lucrarilor

(a) Reprezentantul Beneficiarului poate oricand sa ceara Antreprenorului
suspendarea executarii unei parti sau a totalitatii Constructiilor. In timpul
suspendarii, Antreprenorul va exercita o Practica Prudentiala pentru a proteja,
depozita si securiza acea parte a Constructiilor sau Constructiile impotriva

oricaror deteriorari, pierderi sau pagube.

(b) Fara a prejudicia drepturile Antreprenorului in baza Clauzei 18, daca, pe
parcursul desfasurarii Contractului, are loc oricare dintre urmatoarele
evenimente mentionate mai jos, Antreprenorul este indreptatit sa suspende

executarea acelor Constructii care nu pot, in opinia rezonabila a
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8.9

Antreprenorului si/sau a asiguratorilor sai, sa fie executate fara a pune in
pericol persoanele si/sau bunurile corporale ale Antreprenorului si ale
Subantreprenorilor sai (incluzand fara a se limita la Echipamentul
Antreprenorului). Antreprenorul il va notifica pe Beneficiar imediat ce a luat
decizia sa suspende executarea Constructiilor. Antreprenorul va fi obligat sa
reia executarea tuturor Constructiilor suspendate anterior de el conform
prezentei Sub-Clauze 8.8 (b) imediat ce este rezonabil posibil dupa primirea
notificarii de la asiguratorii sai ca lucrarile pot fi reluate in siguranta.
Antreprenorul va cauta sa obtina asemenea notificare de la asiguratorii sai cat

mai curand posibil.

Evenimentele la care se refera aceasta Sub-Clauza 8.8 (b) sunt: razboi; ostilitati
(indiferent daca razboiul a fost declarat oficial sau nu); invazii; acte ostile ale
inamicului; rebeliune; revolutie; insurectie; lovitura de stat militara sau nu; razboi

civil; acte de terorism; razmerite.
Consecintele suspendarii

Daca Antreprenorul sufera intarziere si/sau suporta Costuri Suplimentare ca urmare
a suspendarii in baza Sub-Clauzei 8.8 (a), si a reluarii Constructiilor incluzand si
costul remedierii conform Clauzei 8.12, Antreprenorul va notifica pe
Reprezentantului Beneficiarului, cu o copie transmisa si Beneficiarului. Dupa
primirea respectivei notificari, Reprezentantul Beneficiarului va actiona conform

Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau decide:

(a) orice prelungire de termene la care Antreprenorul este indreptatit

conform Sub-Clauzei 8.3, si

(b) valoarea respectivului  Cost Suplimentar plus Profitul la care
Antreprenorul este indreptatit conform Sub-Clauzei 8.5, care va fi platita

Antreprenorului si va deveni parte din Pretul Contractului,
si il va notifica pe Antreprenor in mod corespunzator.

Cu toate acestea, Antreprenorul nu va fi indreptatit la o asemenea prelungire si
plata a Costului Suplimentar, atunci cand suspendarea se datoreaza unei cauze

pentru care Antreprenorul este raspunzator.

Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea duratei pentru, sau la plata

Costului Suplimentar suportat din, remedierea deteriorarilor, defectelor sau
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8.10

8.11

pierderilor cauzate de moduri de executie defectuoase sau de materiale defecte sau
din nerespectarea de catre Antreprenor a Sub-Clauzei 8.8 (a).

Plata pentru Echipamentele Incorporate si Materialele in caz de suspendare

Antreprenorul va fi indreptatit la plata pentru Echipamentele Incorporate si/sau
Materialele care nu au fost livrate pe Amplasament, daca lucrul la Echipamentele
Incorporate sau livrarea Echipamentelor Incorporate si/sau a Materialelor a fost
suspendata pentru mai mult de 28 de Zile in baza Sub-Clauzei 8.8 (a) dar numai in
masura in care respectivele Echipamentele Incorporate si Materiale ar fi fost, altfel,
livrate, pe Amplasament. Antreprenorul are dreptul la plata valorii respectivelor
Echipamente Incorporate si/sau Materiale, prevazute in Program, pentru data
suspendarii conform documentului justificativ privind plata respectivelor

Echipamente Incorporate si/sau Materiale la data suspendarii, in cazul in care:

a) Antreprenorul a marcat Echipamentele Incorporate si Materialele ca fiind
proprietatea  Beneficiarului  conform instructiunilor = Reprezentantului

Beneficiarului; si
b) suspendarea nu se datoreaza unei cauze imputabile Antreprenorului.

Beneficiarul va prelua apoi responsabilitatea pentru protejarea, depozitarea, paza,
pierderile sau pagubele suferite de si asigurarea respectivelor Echipamente
Incorporate si/s0au Materiale suspendate, pana cand Constructiile sunt reluate, cu
mentiunea ca Beneficiarul poate instructa Antreprenorul in scris solicitandu-i sa-si
pastreze responsabilitatea pentru protejarea, depozitarea, paza, pierderile sau
pagubele suferite de si asigurarea respectivelor Echipamente Incorporate si/sau
Materiale pe timpul perioadei de suspendare, caz in care Beneficiarul va plati
Antreprenorului intregul Cost Suplimentar plus Profitul aferente respectarii acestor

instructiuni.
Suspendarea prelungita

Daca suspendarea conform Sub-Clauzei 8.8 (a) continua pentru un timp mai lung
decat o perioada neintrerupta de 84 de Zile, sau pentru un timp mai lung decat o
perioada cumulata mai mare de 160 de Zile in orice perioada de optsprezece luni,
iar suspendarea nu se datoreaza unei cauze imputabile Antreprenorului,
Antreprenorul poate cere printr-o notificare, Reprezentantului Beneficiarului,
permisiunea de a continua intr-un termen de 28 de Zile de la data confirmarii scrise
de primire de catre Beneficiar a notificarii Antreprenorului. Daca permisiunea nu i

se acorda pe parcursul acelei perioade, Antreprenorul poate sa considere
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8.12

9.1

suspendarea ca o omisiune a partii afectate a Constructiilor conform Clauzei 13.
Daca aceasta suspendare afecteaza toate Constructiile ce compun o Sectiune,

Antreprenorul poate inceta angajamentul sau in baza Sub-Clauzei 15.2.
Reinceperea Constructiilor

Dupa primirea permisiunii sau a instructiunii de a continua, Antreprenorul va
inspecta impreuna cu Reprezentantul Beneficiarului, dupa notificarea data
Reprezentantului Beneficiarului, Constructiile si Echipamentele Incorporate si
Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul trebuie sa remedieze orice
deterioare, defect sau pierdere a Constructiilor sau Echipamentelor Incorporate si
Materialelor, care au intervenit in timpul suspendarii. Aceasta remediere se va face
pe cheltuiala Beneficiarului, daca suspendarea nu se datoreaza unei cauze
imputabile Antreprenorului si daca Antreprenorul a respectat dispozitiile Sub-
Clauzei 8.8 (a).

Daca Beneficiarul a preluat riscul si responsabilitatea pentru Constructiile
suspendate conform Sub-Clauzei 8.10, riscul si responsabilitatea vor trece din nou
in sarcina Antreprenorului dupa 14 Zile de la primirea permisiunii sau instructiunii

de a continua.
Inspectia la Finalizare
Obligatiile Antreprenorului

Antreprenorul va notifica Reprezentantul Beneficiarului despre data cand
Constructiile vor fi terminate, in legatura cu fiecare Sectiune sau Sub-sectiune, cu
30 de Zile inainte de data preconizata a finalizarii respectivei Sectiuni sau Sub-
sectiuni, si va transmite documentatia in conformitate cu Sub-Clauzele 5.5 si 5.6.
Reprezentantul Beneficiarului va lua masuri pentru efectuarea Inspectiei la
Finalizare de catre Autoritatea Competenta in 15 Zile dupa data anticipata pentru
finalizare a Constructilor cu exceptia cazului in care Antreprenorul notifica faptul
ca acea Sectiune sau Sub-sectiune nu va fi terminata pana la sfarsitul sus-

mentionatei perioade de 30 de Zile.

Daca Autoritatea Competenta nu confirma faptul ca Inspectia la Finalizare s-a
incheiat cu succes in perioada amintita, Reprezentantul Beneficiarului va instiinta
imediat Antreprenorul in legatura cu toate aspectele Constructiilor aferente
respectivei  Sectiuni sau Sub-sectiuni pe care Autoritatea Competenta le-a

considerat a nu fi fost realizate in concordanta cu prevederile prezentului
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9.2

93

10

10.1

Contractului, impreuna cu motivarea Autoritatii Competente in sustinerea

afirmatiei.
Retestarea

In cazul in care Constructiile cuprinzand o Sectiune sau Sub-sectiune, nu trec
vreunul din testele efectuate in timpul Inspectiei la Finalizare ca urmare a incalcarii
de catre Antreprenor a obligatiilor sale din prezentul Contract, se va aplica Sub-
Clauza 7.5, iar Reprezentantul Beneficiarului, dupa ce defectele au fost remediate,
va cere refacerea testelor netrecute in aceiasi termeni si conditii si pe cheltuiala

Antreprenorului.

Neindeplinirea cerintelor pentru trecerea testelor efectuate in timpul
Inspectiei la Finalizare

In cazul in care Constructiile nu trec testele repetate conform Sub-Clauzei 9.2, din
cauza incalcarii de catre Antreprenor a obligatiilor sale din cadrul prezentului
Contract, Reprezentantul Beneficiarului va solicita, daca este necesar, repetarea
testelor conform Sub-Clauzei 9.2 pana cand Inspectia la Finalizare este finalizata

sau pana cand Contractul este reziliat.
Predarea Primirea de catre Beneficiar
Procesul Verbal de Predare Primire

Exceptand cele prevazute in Sub-Clauza 9.3, Procesul Verbal de Predare Primire a
Constructiilor va fi emis, in privinta Constructiilor cuprinzand o Sectiune sau Sub-
sectiune, la data cand aceste Constructii au trecut Inspectia la Finalizare, cu
conditia ca Antreprenorul sa fi predat Scrisoarea de Garantie privind Raspunderea

pentru Vicii.

Procesul Verbal de Predare Primire va mentiona data la care Constructiile au fost
finalizate in conformitate cu prevederile Contractului (cu exceptia lucrarilor minore
neterminate care nu afecteaza folosirea respectivei Sectiuni sau Sub-sectiuni pentru

scopul propus), si au trecut Inspectia la Finalizare.

In cazul in care Constructiile nu au trecut Inspectia la Finalizare, Reprezentantul
Beneficiarului il va informa pe Antreprenor cu privire la motivele invocate de
Autoritatea Competenta, precum si cu privire la lucrarile care trebuie sa fie

realizate de catre Antreprenor pentru a permite emiterea Procesului Verbal de
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10.2

Predare Primire. Antreprenorul va finaliza apoi aceste lucrari cerute inainte sa

emita o alta notificare in baza Clauzei 9.

Daca Reprezentantul Beneficiarului nu emite Procesul Verbal de Predare Primire la
data efectuarii Inspectiei la Finalizare si daca Constructiile au trecutlnspectia la
Finalizare, sau, fara a aduce atingere Clauzei 9, sunt altfel finalizate conform
prevederilor Contractului, (cu exceptia unor lucrari minore neexecutate dar care nu
afecteaza folosirea Sectiunii sau Sub-sectiunii respective pentru scopul propus),
Procesul Verbal de Predare Primire este considerat a fi fost emis la data Inspectiei
la Finalizare, cu conditia ca Antreprenorul sa fi furnizat Scrisoarea de Garantie

privind Raspunderea pentru Vicii.
Utilizarea de catre Beneficiar

Beneficiarul nu va utiliza nici o Sub-sectiune a Constructiilor decat dupa emiterea
Procesului Verbal de Predare Primire pentru respectiva Sub-sectiune. Daca
Procesul Verbal de Predare Primire a fost emis sau este considerat ca fiind emis
pentru o Sub-sectiune a Constructiilor, penalitatile de intarziere a finalizarii partii
ramase din Constructii aferente oricarei perioade de intarziere dupa data specificata
in Procesul Verbal de Predare Primire vor fi reduse in aceeasi proportie cu cea pe
care o reprezinta valoarea Partii astfel certificate sau care se considera a fi
certificata, din valoarea Constructiilor aferente Sectiunii respective, aceste valori
fiind determinate de Reprezentantul Beneficiarului. Prevederile prezentului
paragraf se vor aplica doar la rata penalitatilor de intarziere acumulate zilnic
conform Sub-Clauzei 8.7, si nu vor majora pragul convenit conform Sub-Clauzei
8.7.

Daca Beneficiarul utilizeaza orice parte a Constructiilor inainte de emiterea

Procesului Verbal de Predare Primire:

(a) Sub-sectiunea utilizata va fi considerata a fi luata in primire la data la

care este utilizata,

(b) Reprezentantul Beneficiarului, cu conditia ca Antreprenorul sa predea
Scrisoarea de Garantie privind Raspunderea pentru Vicii, va emite, la
cererea Antreprenorului, Procesul Verbal de Predare Primire in mod

corespunzator, si

(©) Antreprenorul va inceta sa fie raspunzator si nu va mai suporta riscurile
pentru respectiva Sub-sectiune de la acea data, la care responsabilitatea

va f1 transferata Beneficiarului.
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10.3

11

11.1

Dupa ce Reprezentantul Beneficiarului a emis Procesul Verbal de Predare Primire
pentru o Sub-sectiune din Constructii, Antreprenorului i se va da, cat mai curand,
posibilitatea sa ia toate masurile necesare pentru efectuarea Inspectiei la Finalizare,
iar Reprezentantul Beneficiarului va cere imediat efectuarea Inspectiei la

Finalizare, cat de curand posibil, inaintea expirarii Perioadei Contractului.
Interferenta cu Inspectia la Finalizare

Daca Inspectia la Finalizare nu este efectuata conform Clauzei 9 dintr-o cauza
imputabila Beneficiarului, Reprezentantului Beneficiarului, Autoritatii Competente
sau Altor Antreprenori, Antreprenorul va notifica acest lucru Reprezentantului
Beneficiarului. Dupa primirea notificarii, Reprezentantul Beneficiarului va actiona

conform Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau decide:

(a) orice prelungire de termene la care Antreprenorul este indreptatit conform
Sub-Clauzei 8.3, si

(b) valoarea Costului Suplimentar plus Profitul la care Antreprenorul este
indreptatit conform Sub-Clauzei 8.5 care va fi platita Antreprenorului si va

deveni parte din Pretul Contractului,
si il va notifica pe Antreprenor in mod corespunzator.
Raspunderea pentru Vicii
Finalizarea lucrarilor restante si remedierea defectelor

Pentru ca Constructiile pentru fiecare Sectiune sau Sub-sectiune sa fie in starea
ceruta de Contract (cu exceptia gradului de uzura care intervine in mod rezonabil)
la expirarea Perioadei Contractuale, sau la o data imediat posibila dupa aceasta,

Antreprenorul:

(a) va finaliza orice lucrare specificata in mod corespunzator in si care nu a
fost executata la data prevazuta in Procesul Verbal de Predare Primire,
pana la data convenita de Reprezentantul Beneficiarului si de

Reprezentantul Antreprenorului pentru finalizarea acesteia, si

(b) va efectua toate lucrarile pentru remedierea defectelor sau a stricaciunilor
cauzate de acele defecte aparute in Perioada de Garantie si notificate
Antreprenorului de catre Reprezentantul Beneficiarului intr-o perioada
rezonabila dupa ce Reprezentantul Beneficiarului observa respectivele

defecte sau stricaciuni, lungimea perioadei rezonabile urmand a fi
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11.2

11.3

11.4

stabilita luand in considerare deteriorarea suplimentara a Constructiilor
care ar putea fi cauzata daca defectul sau stricaciunea nu s-ar fi notificat
la timp, si, cel mai tarziu, in treizeci (30) de Zile de la expirarea

Perioadei de Garantie.
Costul remedierii defectelor

Toate lucrarile de remediere la care se refera Sub-Clauza 11.1 (b) vor fi executate
de Antreprenor. Asemenea lucrari vor fi executate pe cheltuiala sa, daca necesitatea
efectuarii respectivei lucrari se datoreaza faptului ca Constructiile relevante nu sunt
in conformitate cu Contractul. In cazul in care acesta necesitate se datoreaza
oricarei alte cauze, Reprezentantul Beneficiarului il va instiinta pe Antreprenor
corespunzator, va efectua toate modificarile necesare la Specificatiile si Proiectul
Beneficiarului si va incerca sa ajunga la o intelegere cu privire la modificarea
Pretului Contractului, caz in care Antreprenorul va initia lucrarile de remediere

dupa primirea instructiunilor de Modificare.
Prelungirea Perioadei Contractului

In legatura cu lucrarile de remediere la care se refera Sub-Clauza 11.1 (a), Perioada
de Garantie, pentru Sectiunea sau Sub-sectiunea relevanta afectata, va fi prelungita
pentru o perioada egala cu suma tuturor perioadelor in care Sectiunea sau Sub-
sectiunea nu poate fi utilizata ca Autostrada, dar numai daca, din cauza acestor
lucrari de remediere, Beneficiarul (actionand rezonabil), este inevitabil impiedicat
in a utiliza Autostrada, si intotdeauna cu conditia ca Perioada de Garantie relevanta

sa nu fie extinsa cu mai mult de 12 Luni.
Neremedierea defectelor

Daca Antreprenorul nu remediaza orice defect sau stricaciune la care se refera Sub-
Clauza 11.2 (a) intr-un timp rezonabil, Reprezentantul Beneficiarului poate fixa o
data la care, sau pana la care, sa remedieze defectele sau stricaciunile, si va notifica

in mod rezonabil Antreprenorul despre aceasta.

Daca Antreprenorul nu remediaza defectele sau stricaciunile pana la data stabilita si
necesitatea acestor lucrari rezulta dintr-o cauza prevazuta in Sub-Clauza 11.2 (a),
Beneficiarul poate (la libera sa alegere) sa execute lucrarile el insusi sau prin Alti
Antreprenori, intr-o maniera rezonabila si pe cheltuiala Antreprenorului, dar
Antreprenorul nu va raspunde pentru lucrarea realizata de Beneficiar sau de Alti
Antreprenori. Reprezentantul Beneficiarului va justifica Antreprenorului costurile

necesare pentru remedierea lucrarii si daca respectivele costuri au fost efectuate in
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

mod corespunzator de catre Beneficiar pentru remedierea defectelor sau
stricaciunilor, acestea vor fi recuperabile de la Antreprenor de catre Beneficiar in
treizeci (30) de Zile de la data trimiterii unei facturi valabile pentru acestea de catre
Beneficiar.

Indepartarea lucrarilor defectuoase

Daca defectul sau stricaciunea nu poate fi remediata expeditiv pe Amplasament,
Antreprenorul poate, cu acordul Reprezentantului Beneficiarului, acest acord
neputand fi refuzat in mod nerezonabil, sa deplaseze de pe Amplasament in scopul

repararii, orice parte din Constructii care este deteriorata sau defectuoasa.
Teste suplimentare

Daca lucrarea de remediere a unui defect sau a unei stricaciuni poate afecta
executarea Constructiilor, Beneficiarul poate cere repetarea Inspectiei la Finalizare
in masura necesara. Aceasta solicitare va fi efectuata prin notificare, in 28 de Zile
dupa ce defectul sau stricaciunea au fost remediate. Aceste teste vor fi realizate

conform Clauzei 9.
Dreptul de acces

Pana la emiterea Certificatului de Remediere a Viciilor, Antreprenorul va avea
drept de acces la toate partile Constructilor si la evidentele privind executarea si

indeplinirea Constructiilor.
Cercetarea efectuata de Antreprenor

Antreprenorul va cerceta, in cazul in care Reprezentantul Beneficiarului o cere in
mod rezonabil, cauza oricarui defect, sub indrumarea Reprezentantului
Beneficiarului.Cu exceptia cazului in care Antreprenorul este raspunzator pentru
respectivul defect, Costul Suplimentar al cercetarii, plus Profitul, la care
Antreprenorul este indreptatit conform Sub-Clauzei 8.5, vor fi platite

Antreprenorului si vor deveni parte din Pretul Contractului.
Certificatul de Remediere a Viciilor

Contractul nu va fi considerat executat pana cand Certificatul de Remediere a
Viciillor nu a fost semnat de Reprezentantul Beneficiarului si furnizat
Antreprenorului, mentionand data a care Antreprenorul si-a indeplinit obligatiile

sale contractuale conform prezentei Clauze 11.
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11.10

12

12.1

Certificatul de Remediere a Viciilor va fi emis de Reprezentantul Beneficiarului la
sau dupa data intervenita dupa sapte (7) zile de la expirarea Perioadei de Garantie

sau imediat ce Antreprenorul a remediat defectele la care se refera Sub-Clauza 11.2

(a).
Obligatii legale

Antreprenorul isi recunoaste raspunderea pentru viciile ascunse conform Legii

privind calitatea in constructii.
Pretul Contractului si Plata
Pretul Contractului

Partile vor coopera in mod rezonabil pe perioada proiectarii Constructiilor pentru
fiecare Sectiune pentru a lua in considerare economii potentiale datorate
eficientizarii, in vederea atingerii cantitatilor tinta pentru fiecare Sectiune, si prin
urmare a atingerii costurilor tinta pentru fiecare Sectiune, asa cum se prevede in
Anexa 10 a acestui Contract. Indiferent de prevederea anterioara, plata
Constructiilor se va face prin aplicarea Pretului Unitar relevant la o cantitate
masurata (baza de remasurare a Pretului Unitar), daca nu sunt convenite Sume Fixe
conform Sub-Clauzei 12.1A.

Suma Fixa in legatura cu Constructiile pentru fiecare Sectiune va fi determinata
astfel:

(a) Antreprenorul va finaliza activitatile descrise in Anexa privind Programul de
Comunicare a Informatiilor, pana la si incluzand “Calculele cu privire la
Cantitatea Totala” conform datelor prevazute in Anexa privind Programul de

Comunicare a Informatiilor.

(b) dupa aceea, Beneficiarul si Antreprenorul vor incerca sa agreeze asupra

cantitatilor aferente Constructiilor pentru respectiva Sectiune.

(c) la cantitatile, asa cum au fost agreate de Parti, vor fi aplicate Preturilor Unitare
prevazute la Anexa 1 (sau altor preturi unitare asa cum vor fi agreate sau
determinate conform Sub-Clauzai 12.1C), pentru a calcula Suma Fixa platibila

Antreprenorului pentru Constructiile din respectiva Sectiune.

In cazul in care Partile nu reusesc, inainte de Data Inceperii pentru Sectiunea
respectiva, fie sa convina asupra Sumei Fixe sau asupra repartizarii respectivei

Sume Fixe pe fiecare activitate din Program conform Sub-Clauzei 12.4, atunci:
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(1) Antreprenorul va executa Constructiile pentru respectiva Sectiune pe baza de
remasurare, dupa cum urmeaza: Reprezentantul Beneficiarului va masura, la
sfarsitul fiecarei Luni si conform Sub-Clauzei 3.5, Constructiile realizate in
Luna respectiva si va determina cantitatile Constructiilor astfel masurate
precum si suma de platit conform Preturilor Unitare stabilite in Anexa 1, sau
conform altor preturi unitare care au pot fi convenite sau determinate conform
Sub-Clauzei 12.1C sau determinate intr-un alt mod de Reprezentantul
Beneficiarului conform Sub-Clauzei 3.5; Reprezentantul Beneficiarului va
emite si va transmite Beneficiarului un Certificat de Plata Interimar in forma
prevazuta la Anexa 14 in cinci (5) Zile de la primirea Devizului Interimar

Lunar relevant.

(i1) Antreprenorul va fi considerat ca a indeplinit punctul (b) din Conditiile
Precedente ale Antreprenorului daca, pentru Sectiunea in discutie,
Antreprenorul transmite Beneficiarului o Scrisoare de Garantie de Buna
Executie calculata pe baza unui procent din costul de constructie estimat

pentru respectiva Sectiune asa cum apare la Anexa 10.

Antreprenorul confirma ca a pregatit Preturile Unitare din Anexa 1 ca sa contina
toate activitatile cerute pentru buna finalizare a Constructiilor conform obligatiilor
sale prevazute in prezentul Contract si cu Autostrada prezentata in amanunt in
Specificatiile si Proiectul Beneficiarului, in legatura cu acea parte a Sectiunii la
(de la Cristian la Codlea) la Data Intrarii in Vigoare. Avand intotdeauna in vedere
prevederile de mai jos, Antreprenorul este de acord ca atunci cand activitatile
cerute pentru a executa Lucrarile de Constructie pentru fiecare Sectiune conform
obligatiilor sale prevazute in Contract si in Specificatiile si Proiectul
Beneficiarului, nu sunt expres incluse in descrierea articolelor Preturilor Unitare
listate la Anexa 1, aceste activitati vor fi considerate incidentale activitatilor
descrise in cadrul listei articolelor Preturilor Unitare prevazute in Anexa 1 si costul
respectivelor activitati va fi considerat inclus in lista Preturilor Unitare din Anexa
1.

Daca Specificatiile si Proiectul Beneficiarului in legatura cu oricare Sectiune
necesita activitati sau articole in plus sau substantial diferite fata de activitatile sau
articolele cerute de Autostrada prezentata in amanunt in Specificatiile si Proiectul
Beneficiarului Sectiunea 1a (de la Cristian la Codlea) de la Data Intrarii in Vigoare,
si care nu sunt intr-un alt mod incluse in Anexa Preturilor Unitare (cum ar fi
facilitati, iluminare, si sisteme de comunicatie, tunele sau structuri majore), atunci

Beneficiarul si Antreprenorul vor incerca sa agreeze noi preturi unitare pentru
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respectivele activitati si/sau articole. In cazul in care Beneficiarul si Antreprenorul
nu reusesc sa agreeze noile preturi unitare atunci aceasta disputa va fi solutionata

conform dispozitiilor prezentului Contract.

Preturile Unitare stabilite in Anexa 1 vor ramane fixe pentru o perioada de un an de
la Data Intrarii in Vigoare. La sfarsitul primului an de la Data Intrarii in Vigoare si
la sfarsitul fiecarui an ulterior, Preturile Unitare vor fi unei indexate pentru a fi

utilizate in anul urmator, pe baza unei formule de indexare care cuprinde:

“Pn’’ multiplul de ajustare care va fi aplicat fiecarui Pret Unitar individual existent

la Data Intrarii in Vigoare, mai putin pentru articolele generale;

“In’’ indexul de referinta pentru Indicele Pretului de Consum (IPC) in Romania,
constand in indexul lunar pentru Luna in care cade fiecare aniversare anuala a Datei

Intrarii in Vigoare;

“Io’” indexul de baza, constand in indexul lunar pentru IPC din Romania pentru

Luna in care are loc Data Intrarii in Vigoare;

“Cn”” cursul de schimb curent Euro-Lei la cumparare publicat drept curs de
referinta de Banca Nationala a Romaniei in ultima Zi lucratoare a Lunii in care

cade fiecare aniversare anuala a Datei Intrarii in Vigoare;

“Co”’ cursul de schimb Euro-Lei la cumparare publicat drept curs de referinta de

Banca Nationala a Romaniei in prima Zi lucratoare dupa Data Intrarii in Vigoare;

Valoarile indexate ale Preturilor Unitare, calculate in fiecare an, vor fi folosite
pentru toate calculele care implica Preturi Unitare pentru urmatoarele douasprezece
luni, dupa care noi Preturi Unitare indexate vor fi determinate conform

Contractului.

Suplimentar fata de Ratele pe Unitate si ca parte a Pretului Contractului,
Antreprenorului i se va plati Onorariul de Proiectare pentru pregatirea si finalizarea
proiectarii Constructiillor asa cum se cere in Specificatiile si Proiectul
Beneficiarului. Antreprenorul va primi numai sumele prevazute in paragraful 2 al

Anexei 13 pana la si inclusiv Decembrie 2005.

Partile vor conlucra pana la prima Data a Inceperii identificata in Program pentru a
obtine preturi locale ferme ale marfurilor. Diferentele dintre aceste preturi si
preturile pentru marfuri folosite in cadrul Preturilor Unitare se vor reflecta in

modificari convenite de comun acord ale Preturilor Unitare continute in Anexa 1,
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iar asemenea ajustari vor fi cuprinse intr-un act aditional la Contract. Clauza 12.1F

nu se va mai aplica dupa Data Intrarii in Vigoare a Modificarii.

Pretul Contractului nu va fi modificat atunci cand intervin modificari in costul
fortei de munca, al materialelor, modificari ale cantitatilor si orice alte modificari,

cu exceptia cazului in care se prevede altfel in prezentul Contract.

Beneficiarul va avea obligatia sa plateasca autoritatilor competente in numele
Antreprenorului toate taxele vamale, taxele si impozitele pe Echipamentul
Antreprenorului in legatura cu Proiectul ABCB si se va asigura ca aceste taxe
vamale, taxe si impozite sunt platite in termenele cerute de Legea Aplicabila.
Antreprenorul va plati toate celelalte taxe vamale, taxe si impozite aferente
obligatiilor sale contractuale iar Pretul Contractului nu va fi modificat pentru

aceste alte taxe vamale, taxe si impozite, cu exceptia celor prevazute in Sub-Clauza
12.10.

Toate sumele prevazute in Contract, ca fiind platibile Antreprenorului, nu includ
taxa pe valoarea adaugata (TVA). Aceasta taxa va fi perceputa suplimentar si
inclusa in oricare Certificat de Plata Interimar sau Final la ratele de referinta,
acolo unde sunt aplicabile. Beneficiarul este de acord sa plateasca orice TVA
datorat Antreprenorului.

Suma Avansului

12.2 In fiecare an, incepand din anul 2006, Beneficiarul va plati
Antreprenorului Sumele Avansului fara dobanda. Fiecare Suma a Avansului va fi
platita Antreprenorului la sau pana la data de 15 ianuarie a anului respectiv, intr-o
singura rata, intr-o suma egala cu 30% (treizeci la suta) din valoarea a Constructiilor
care urmeaza sa fie executate in acel an, astfel cum este mentionat in Program.
Reprezentantul Beneficiarului va emite un Certificat de Plata Interimar pentru Suma
Avansului la sau pana la data de 5 decembrie a anului care precede anul in care
urmeaza sa fie platita Suma Avansului, cu conditia ca, in cazul in care este cerut de
prevederile prezentei Clauze, Antreprenorul sa fi furnizat Beneficiarului, in prealabil,
o Scrisoare de Garantie privind Suma Avansului emisa de o banca sau de banci
agreata(e) de catre Beneficiar in suma si in moneda egala cu Suma in Exces, astfel
cum aceasta este definita mai jos. O Scrisoare de Garantie privind Suma Avansului va
ramane in vigoare pana la momentul la care Suma in Exces aferenta Sumei Avansului
relevanta este rambursata, insa valoarea acesteia va fi redusa progresiv, pe masura ce
Suma in Exces se reduce, cu suma rambursata de catre Antreprenor astfel cum este

indicat in Certificatul de Plata Interimar.
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Suma Avansului va fi rambursata prin deduceri din facturile emise in temeiul
Certificatelor de Plata Interimare emise pe durata anului respectiv. Deducerile vor fi
efectuate in sumele si la momentele specificate periodic de catre Antreprenor printr-o
notificare scrisa trimisa Reprezentantului Beneficiarului cu conditia ca Suma
Avansului sa fie rambursata in totalitate prin, sau anterior, emiterii facturii intocmite in
baza Certificatului de Plata Interimar care urmeaza a fi emis in luna decembrie a
anului respectiv (si, daca este necesar, rambursarea Sumei Avansului va fi ajustata

astfel incat sa se asigure acest lucru).

In eventualitatea in care Scrisoarea de Garantie privind Suma Avansului are o data de
expirare care este anterioara datei la care este rambursata Suma Avansului,
Antreprenorul se va asigura ca o banca sau banci, aprobata(e) de Beneficiar (aprobarea
respectiva nu va fi retinuta in mod nerezonabil) va (vor) furniza, anterior datei care
intervine cu 30 (treizeci) de Zile inaintea datei de expirare a Scrisorii de Garantie, o
noua Scrisoare de Garantie care o va inlocui pe cea mentionata anterior, intr-o suma
egala cu partea neutilizata la acel moment din Scrisoarea de Garantie, ce urmeaza sa
intre in vigoare cu cel putin 10 (zece) Zile inaintea datei de expirare a Scrisorii de
Garantie care este inlocuita. Pentru evitarea oricaror neclaritati, s-a convenit ca
incalcarea acestei prevederi ii va da Beneficiarului dreptul de a formula o cerere scrisa
in baza Scrisorii de Garantie privind Suma Avansului in conformitate cu termenii

acestuia.

In cazul in care Suma Avansului nu a fost rambursata inainte de finalul anului
respectiv sau nu a fost rambursata anterior incetarii in baza Clauzelor 14, 15 sau 18
(dupa caz), intregul sold restant la acel moment, nejustificat sau neachitat, va deveni
imediat scadent si platibil de catre Antreprenor Beneficiarului impreuna cu orice
penalitati care sunt datorate in conformitate cu legea finantelor publice in vigoare in

Romania in acel moment.

Antreprenorul confirma ca Beneficiarul poate recurge la oricare dintre Scrisorile de
Garantie de Buna Executie drept garantie in cazul in care Antreprenorul nu isi respecta
obligatia de a rambursa oricare dintre Sumele Avansului in conformitate cu

Contractul, asa cum este acesta modificat prin prezentul Acord de Modificare.
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O Scrisoare de Garantie privind Suma Avansului este ceruta de prevederile prezentei Clauze

12.3

(2)

(b)

(©)

(d)

(e)

in cazul in care valoarea Sumei Avansului, ce urmeaza a fi platita intr-un an, va
excede suma Scrisorilor de Garantie de Buna Executie emise. Suma acestui
excedent reprezinta Suma in Exces. La momentul emiterii, Scrisoarea de Garantie
privind Suma Avansului va prevedea o garantie pentru cazul in care Antreprenorul
nu va rambursa Suma Avansului respectiva, in masura in care aceasta garantie nu

este acoperita de Scrisorile de Garantie de Buna Executie emise.
Cererea pentru Certificatele de Plata Interimare

Antreprenorul va depune la Reprezentantul Beneficiarului devize (Devize

Interimare Lunare) in sase copii.

Devizele Interimare Lunare vor fi depuse lunar pentru Constructii, pana in a treia

Zi a Lunii curente pentru Luna anterioara.

Devizele Interimare Lunare se vor depune in forma prevazuta la Anexa 14,
indicand sumele la care Antreprenorul este indreptatit conform stadiului concret al
Constructiilor astfel cum este documentat in Programul lunar convenit actualizat,
impreuna cu documentele justificative care vor include raportul detaliat privind
progresul lucrarilor pe parcursul Lunii in conformitate cu Sub-Clauza 4.13.
Devizele Interimare Lunare vor include urmatoarele puncte, in masura in care sunt

aplicabile, care vor fi exprimate in Euro si in Lei conform celor de mai jos:

valoarea Constructiilor estimata pe baza Programului, dezvoltata conform Sub-
Clauzei 12.4, realizate pana la sfarsitul Lunii (incluzand Modificarile, dar

excluzand cele cuprinse in sub-paragrafele de la (b) la (e) de mai jos);

orice sume care urmeaza sa fie adaugate sau deduse din cauza Schimbarilor in

Legislatie conform Sub-Clauzei 12.10;

orice sume care urmeaza sa fie adaugate sau deduse pentru Suma Avansului si

pentru restituirile Sumei Avansului, conform Sub-Clauzei 12.2;

orice alte suplimentari sau deduceri care ar putea deveni datorate conform
Contractului (inclusiv cele conform Sub-Clauzei 8.5, 12.1E sau Clauzei 19),

altele decat cele conform Sub-Clauzei 8.7;

orice Onorariu de Proiectare;
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(H
(2

12.4

12.5

12.6

TVA; si
deducerea sumelor certificate in toate Certificatele de Plata Interimare anterioare.
Esalonarea Platii

Esalonarea Platii (Anexa 7) prezinta metodologia in baza careia va fi platit Pretul
Contractului pentru Constructiile realizate. Daca o Suma Fixa pentru o Sectiune
este convenita, Programul va fi extins pentru a preciza partea din Suma Globala
atribuibila fiecarei activitati prevazute in Program, suficient de detaliat pentru a

permite evaluarea si plata progreselor pe baza lunara.
Emiterea Certificatelor de Plata Interimare

Reprezentantul Beneficiarului va emite si va transmite Beneficiarului, in cinci (5)
Zile de la primirea Devizului Interimar Lunar si a documentelor doveditoare, un
Certificat de Plata Interimar certificat, indicand suma pe care Reprezentantul

Beneficiarului o considera datorata.

Daca o parte a platii este contestata, va fi emis un Certificat de Plata Interimar doar

pentru suma necontestata.

Reprezentantul Beneficiarului poate sa faca in orice Certificat de Plata Interimar
sau Final orice corecturi sau modificari care ar trebui sa fie facute in mod
corespunzator in oricare din Certificatele de Plata Interimare anterioare, caz in

care, il va notifica imediat pe Antreprenor in mod corespunzator.
Plata

Plata va fi facuta Antreprenorului in maximum 25 de Zile dupa transmiterea

Certificatului de Plata Interimar sau Final catre Beneficiar.

Daca plata oricarei sume datorate Antreprenorului conform prezentului Contract
este intarziata, Antreprenorul va fi indreptatit sa primeasca dobanda pentru suma
totala a acestor plati intarziate, pentru fiecare Zi, din Ziua in care plata este
datorata, dar excluzand aceasta Zi si incluzand data in care plata este facuta.
Dobanda va curge pe fiecare Zi si va fi calculata pe baza numarului de Zile efectiv
scurse si al unui an de treisute saizecisicinci (365) de Zile. Dobanda cumulativa va

fi adaugata la plata care trebuie facuta conform prezentei Sub-Clauze 12.6.
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12.7

12.8

Cererea pentru Certificatul de Plata Final

In nu mai mult de 15 Zile de la emiterea Procesului Verbal de Predare Primire
pentru Constructii, Antreprenorul va pune la dispozitia Reprezentantului
Beneficiarului sase copii ale Devizului Final, impreuna cu documentele
doveditoare, aratand in detaliu, intr-o forma aprobata de Reprezentantul

Beneficiarului conform Sub-Clauzei 12.3:

(a) valoarea finala a tuturor lucrarilor realizate in conformitate cu Contractul

pana la data mentionata in respectivul Proces Verbal de Predare Primire,

(b) orice alte sume suplimentare pe care Antreprenorul le considera a fi

datorate in baza Contractului.
Devizul Final va fi exprimat in Euro si in Lei.
Reprezentantul Beneficiarului va certifica plata facuta conform Sub-Clauzei 12.5.

Daca Reprezentantul Beneficiarului nu este de acord sau nu poate verifica orice
parte a propunerii devizului final, Antreprenorul va prezenta informatiile solicitate
in mod rezonabil de catre Reprezentantul Beneficiarului, si va face acele schimbari
convenite in propunerea facuta. Antreprenorul va pregati apoi si va prezenta
Reprezentantului Beneficiarului devizul final asa cum a fost convenit (denumit,

pentru scopurile prezentelor Conditii, Deviz Final).

Daca dupa discutiile intre Reprezentantul Beneficiarului si Antreprenor si
efectuarea oricaror modificari la propunerea de deviz final care pot fi convenite
intre acestia, devine evidenta existenta unei dispute, Reprezentantul Beneficiarului
va emite un Certificat de Plata Interimar certificand partile necontestate din devizul
final. Disputa se poate rezolva ulterior conform Clauzei 19, si in acest caz
Antreprenorul va pregati, si va prezenta ulterior Beneficiarului (cu o copie pentru
Reprezentantul Beneficiarului) un Deviz Final conform solutiei date in rezolvarea

disputei.
Eliberarea de obligatii

Odata cu prezentarea Devizului Final, Antreprenorul va prezenta si o eliberare de
obligatii scrisa, care sa confirme ca totalul Devizului Final reprezinta decizia finala
si completa cu privire la toate sumele datorate Antreprenorului conform
Contractului. Aceasta eliberare de obligatii poate mentiona ca devine efectiva doar

dupa efectuarea platii in baza Certificatului de Plata Final.
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12.9

12.10

12.11

Emiterea Certificatului de Plata Final

Reprezentantul Beneficiarului va emite, dupa certificare, si transmite
Beneficiarului, Certificatul de Plata Final intr-un termen de 20 de Zile de la
primirea Devizului Final si a descarcarii in scris de obligatii in conformitate cu

Sub-Clauzele 12.7 si 12.8, care va mentiona:
(a) suma finala datorata, si

(b) soldul, daca exista, datorat de Beneficiar Antreprenorului sau de catre
Antreprenor Beneficiarului, dupa caz, calculat dupa ce i se da credit
Beneficiarului pentru toate sumele anterior platite de catre Beneficiar si

pentru toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.
Modificari in Legislatie

Preturile Unitare vor fi ajustate pentru a tine cont de orice mariri sau micsorari ale
Costului rezultand din Modificarile in Legislatia Tarii, si efectuate dupa Data

Intrarii in Vigoare.

Daca Antreprenorul sufera (sau va suferi) vreo intarziere sau suporta (sau va
suporta) Costuri Suplimentare rezultate din asemenea Modificari in Legislatie,
intervenite dupa Data de Referinta, Antreprenorul va notifica pe Reprezentantul
Beneficiarului. Dupa primirea notificarii Reprezentantul Beneficiarului va actiona

conform Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a decide:

(a) orice prelungire de termene la care Antreprenorul este indreptatit conform
Sub-Clauzei 8.3, si

(b) valoarea Costului Suplimentar plus Profitul la care Antreprenorul este
indreptatit conform Sub-Clauzei 8.5, care va fi platita Antreprenorului si va

deveni parte din Pretul Contractului,
si il va notifica pe Antreprenor in mod corespunzator.
Moneda Platii

Antreprenorul va fi indreptatit sa primeasca in Euro toate platile pe care
Beneficiarul i le datoreaza, intr-un cont bancar deschis in afara Tarii, cu exceptia
TVA-ului. TVA-ul va fi platit in Lei intr-un cont bancar din Tara. Rata de referinta
a cursului de schimb ce urmeaza a fi utilizata pentru schimbul Euro-Lei va fi rata

de schimb pentru cumparare publicata de Banca Nationala a Romaniei aplicabila la

67



13

13.1

13.2

data la care Certificatele de Plata Interimar sau Final au fost emise de

Reprezentantul Beneficiarului.
Modificarile
Dreptul de a modifica

(a) Modificarile pot fi initiate de Reprezentantul Beneficiarului oricand in timpul
Perioadei Contractului, fie prin instructiuni, fie printr-o cerere adresata
Antreprenorului de a prezenta o propunere. Daca Reprezentantul
Beneficiarului solicita Antreprenorului o propunere, si ulterior decide sa nu
procedeze la acea modificare, Antreprenorul va fi despagubit pentru Costurile

Suplimentare suportate.

(b) Conform punctului (¢) de mai jos, Antreprenorul nu va face nici o modificare
si/sau transformare la Constructii, decat daca, si pana cand, Reprezentantul

Beneficiarului cere sau aproba o Modificare.

(c) Daca Antreprenorul poate demonstra cd o instructiune a Reprezentantului
Beneficiarului datd conform prezentului Contract a condus la, sau ca un
eveniment produs in afara controlului Antreprenorului a necesitat o schimbare
in Specificatiile si Proiectul Beneficiarului, sau, in legatura cu Sectiunile 2b
si/sau 3c, in proiectarea Constructiilor pregatita de Antreprenor, atunci
Beneficiarul va fi obligat sa instructeze o Modificare in legatura cu respectiva

schimbare.
Eficientizare

Antreprenorul poate oricand dupa primirea Specificatiilor si Proiectului
Beneficiarului, sa prezinte Reprezentantului Beneficiarului o propunere scrisa,
care, in opinia Antreprenorului, va reduce costul construirii, intretinerii sau
operarii Constructiilor, va eficientiza sau va creste valoarea Constructiilor
finalizate din punctul de vedere al Beneficiarului, sau, care va fi intr-un alt fel in
avantajul Beneficiarului. Orice asemenea propunere va fi realizata pe cheltuiala
Antreprenorului si va include articolele prevazute la Sub-Clauza 13.3. Daca
Beneficiarul accepta propunerile de eficientizare ale Antreprenorului, sumele
economisite vor fi cuantificate prin calcularea reducerilor pe unitati de masura
fata de Preturile Unitare. Sumele economisite vor fi impartite in mod egal intre
Parti. Acceptarea de catre Beneficiar si de catre Reprezentantul Beneficiarului a

unei astfel de propuneri nu va exonera Partile de obligatiile lor contractuale.
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13.3

14

14.1

14.2

Procedura Modificarii

Daca Reprezentantul Beneficiarului, inainte de a instructa o Modificare, solicita

Antreprenorului o propunere aceasta va fi prezentata cat mai curand posibil:

(@) o descriere a lucrarii propuse sa fie efectuate si un program pentru

executarea acesteia;

(b)  propunerea Antreprenorului pentru orice modificari necesare ale

Programului;

(c) propunerea Antreprenorului pentru ajustarea Pretului Contractului, Timpul

Necesar pentru Finalizare si/sau modificari aduse Contractului.

Reprezentantul Beneficiarului va putea aproba, respinge sau comenta in cel mai

scurt timp posibil dupa primirea respectivei propuneri.

Daca Reprezentantul Beneficiarului cere sau aproba o Modificare, va actiona
conform Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a determina ajustarile la Pretul
Contractului la care Antreprenorul este indreptatit conform Sub-Clauzei 8.5,
Perioada Necesara pentru Finalizare la care Antreprenorul este indreptatit conform

Sub-Clauzei 8.3 si a Programului Platilor.
Nerespectarea Contractului de catre Antreprenor
Notificarea de remediere

Daca Antreprenorul nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile substantiale,
Reprezentantul Beneficiarului poate da o notificare Antreprenorului, solicitandu-i
sa refaca si sa remedieze respectiva neindeplinire intr-o anumita perioada de timp
stabilita in mod rezonabil.

Rezilierea
Daca Antreprenorul:

(a) nu respecta prevederile notificarii transmise in baza Sub-Clauzei 14.1, cu
exceptia situatiei in care asemenea notificare se refera la obligatia
Antreprenorului de a finaliza conform Sub-Clauzei 8.2 si este emisa intr-o
perioada de timp cu privire la care Antreprenorul este responsabil pentru
penalitati de intarziere conform Sub-Clauzei 8.7,

(b) paraseste = Amplasamentul, abandoneaza sau intrerupe executarea
Constructiilor fara o justificare rezonabila;
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(c) denunta unilateral Contractul fara indeplinirea vreunei formalitati, fara acordul
Beneficiarului si in lipsa oricarei forme de vinovatie a acestuia sau noveaza
Contractul,

(d) a suportat sau platit suma maxima a penalitatilor de intarziere in legatura cu o
Sectiune sau Sub-sectiune conform Sub-Clauzei 8.7,

(e) este declarat in stare de faliment sau devine insolvabil, intra in lichidare, un
ordin judecatoresc de numire a unui “receiver” sau “administrator” este
pronuntat impotriva acestuia, o intelegere de plata a tutoror datoriilor este
incheiata cu toti creditorii (compounds with creditors), sau isi desfasoara
activitatea sub controlul unui receiver, trustee sau a unei persoane numita de
creditorii sai in beneficiul creditorilor sai, sau daca se efectuecaza orice act sau
are loc orice eveniment care (conform oricarei legi aplicabile) are un efect
similar cu oricare dintre aceste acte sau evenimente,

(f) nu respecta vreo notificarea emisa in baza Sub-Clauzei 7.5 in 30 de Zile dupa

ce Antreprenorul a primit-o si nu a contestat-o,

atunci Beneficiarul poate, dupa ce transmite Antreprenorului o notificare scrisa cu
cel putin 30 de Zile inainte, sa rezilieze Contractul de drept si fara nici o alta
notificare sau formalitate si sa il evacueze pe acesta de pe Amplasament.
Antreprenorul va trebui sa inmaneze apoi Reprezentantului Beneficiarului toate

Schitele Antreprenorului.

Antreprenorul nu va fi exonerat de acele raspunderi si obligatii ale sale in baza
Contractului care se nasc pana la momentul rezilierii, dar nu va mai suporta nici o
alta obligatie sau vreo obligatie ulterioara in legatura cu Constructiile sau prezentul
Contract sau responsabilitati in legatura cu Constructiile sau cu prezentul Contract
dupa data rezilierii. Drepturile si competentele conferite Antreprenorului si
Reprezentantului ~ Antreprenorului,  Beneficiarului  si  Reprezentantului
Beneficiarului prin Contract care iau nastere pana la si inclusiv la data rezilierii nu

vor fi afectate.

Dupa reziliere, Beneficiarul poate finaliza Constructiile el insusi si/sau prin Alti
Antreprenori. Beneficiarul sau orice asemenea Alt Antreprenor pot folosi pentru
aceasta finalizare orice parte din Schitele Antreprenorului, din Lucrarile de
Constructie Temporare, din Echipamente Incorporate si Materialele pe care el sau
el o considera utila. La finalizarea Constructiilor, sau la o data anterioara pe care
Reprezentantul Beneficiarului o considera adecvata, Reprezentantul Beneficiarului

va notifica faptul ca Constructiile Temporare vor fi predate Antreprenorului la sau
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14.3

14.4

14.5

in aproprierea Amplasamentului. Antreprenorul va indeparta sau va dispune
indepartarea celor enumerate mai sus de la locul respectiv fara intarziere si pe
cheltuiala sa. La reziliere, Beneficiarul va trimite notificare Antreprenorului cu
privire la faptul ca Echipamentul Antreprenorului va fi predat Antreprenorului la
sau in apropierea Amplasamentului. Antreprenorul va indeparta sau va dispune
indepartarea celor enumerate mai sus de la locul respectiv fara intarziere si pe

cheltuiala sa.
Evaluarea la Data Rezilierii

De indata ce este posibil dupa rezilierea conform Sub-Clauzei 14.2,
Reprezentantul Beneficiarului va determina si va comunica Antreprenorului
valoarea Schitelor Antreprenorului, a Echipamentelor Incorporate si a
Materialelor si valoarea oricaror Constructii realizate asa cum aceasta exista la
data rezilierii si a tuturor sumelor care ii sunt datorate Antreprenorului la acel

moment, incluzand Onorariu de Proiectare datorat la data rezilierii.
Plata dupa Reziliere

Dupa rezilierea conform Sub-Clauzei 14.2, Beneficiarul nu va fi tinut raspunzator
sa faca nici o alta plata Antreprenorului pana cand cheltuielile facute cu
executarea, finalizarea si remedierea oricaror defecte, pagube de intarziere (daca

exista), si orice alte costuri suportate de catre Beneficiar, nu au fost stabilite.

Beneficiarul este indreptatit sa recupereze de la Antreprenor costurile suplimentare,
daca este cazul, suportate pentru finalizarea Constructiilor, dupa ce a stabilit orice
suma datorata Antreprenorului in baza Sub-Clauzei 14.3. Daca nu exista astfel de
costuri suplimentare, Beneficiarul va plati orice sold Antreprenorului, in 30 de Zile

de la finalizarea Constructiilor.
Mita

Daca Antreprenorul sau Afiliatii Antreprenorului sau un angajat al Antreprenorului
sau al oricaruia dintre Afiliatii Antreprenorului da sau se ofera sa dea unei
persoane orice mita, daruri, o liberalitate sau un comision ca un stimulent sau ca o

rasplata:

(a) pentru a face sau a se abtine sa faca orice actiune in legatura cu

Contractul sau cu orice alt contract incheiat cu Beneficiarul, sau
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15

15.1

(b) pentru a favoriza/defavoriza sau pentru a se abtine sa
favorizeze/defavorizeze orice persoana in legatura cu Contractul sau cu

orice alt contract incheiat cu Beneficiarul,

atunci Beneficiarul va putea, dupa transmiterea unei notificari scrise transmisa
Antreprenorului cu 14 Zile inainte incluzand dovezile celor de mai sus, sa rezilieze
angajarea Antreprenorului in baza Contractului si sa il evacueze de pe
Amplasament, iar prevederile prezentei Clauze se vor aplica ca si cum rezilierea si

evacuarea au fost facute conform Sub-Clauzei 14.2.

Daca orice Subantreprenor sau un angajat al Subantreprenorului da sau se ofera sa
dea unei persoane orice mita, daruri, o liberalitatesau un comision ca un stimulent

sau ca o rasplata:

(a) pentru a face sau a se abtine sa face orice actiune in legatura cu

Contractul sau cu orice alt contract incheiat cu Beneficiarul, sau

(b) pentru a favoriza/defavoriza sau pentru a se abtine sa
favorizeze/defavorizeze orice persoana in legatura cu Contractul sau cu

orice alt contract incheiat cu Beneficiarul,

atunci Beneficiarul va putea, dupa transmiterea unei notificari scrise
Antreprenorului, incluzand dovezile celor de mai sus, sa solicite Antreprenorului sa
rezilieze angajarea Subantreprenorului respectiv si sa il evacueze pe acesta de pe

Amplasament.

Nerespectarea Contractului de catre Beneficiar

Dreptul Antreprenorului de a suspenda Lucrarile de Constructie
In cazul in care:

(a) Reprezentantul Beneficiarului nu emite si/sau nu transmite Beneficiarului

Certificatul de Plata Interimar conform Sub-Clauzei 12.5; sau,

(b) Beneficiarul nu efectueaza Antreprenorului plata datorata conform oricarui
Certificat de Plata Interimar al Reprezentantul Beneficiarului (cu exceptia
oricarei deduceri pe care Beneficiarul este indreptatit sa o faca conform
Contractului), cu exceptia cazului in care Antreprenorul nu remite

Beneficiarului scrisori de garantie conform Sub-Clauzei 4.2,
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15.2

Antreprenorul poate suspenda lucrarile sau poate reduce ritmul de lucru, dupa
transmiterea unei notificari cu cel putin 30 de Zile inainte catre Beneficiar (cu o
copie catre Reprezentantul Beneficiarului). Acest lucru nu va prejudicia drepturile
Antreprenorului la plata conform Sub-Clauzei 12.6 si la reziliere in baza Sub-

Clauzei 15.2 dupa expirarea perioadei de notificare.

Daca Antreprenorul suspenda lucrarile sau reduce ritmul de lucru, si Beneficiarul
ulterior, plateste suma datorata (inclusiv dobanda contractuala privind incalcarea
obligatiilor contractuale), dreptul Antreprenorului conform Sub-Clauzei 15.2 se
stinge in privinta respectivei plati intarziate, cu exceptia cazului in care notificarea
privind rezilierea a fost deja data, iar Antreprenorul va relua lucrul normal de

indata ce este posibil in mod rezonabil.

Daca Antreprenorul sufera intarziere si/sau suporta Costuri Suplimentare ca urmare
a suspendarii lucrarilor sau a reducerii ritmului de lucru conform prezentei Sub-
Clauze, Antreprenorul va notifica pe Reprezentantul Beneficiarului. Dupa primirea
notificarii, Reprezentantul Beneficiarului va actiona conform Sub-Clauzei 3.5

pentru a conveni si a decide:

(a) orice prelungire de termene la care Antreprenorul este indreptatit conform
Sub-Clauzei 8.3, si

(b) suma respectivului Cost Suplimentar plus Profitul la care Antreprenorul este
indreptatit conform Sub-Clauzei 8.5, care va fi platita Antreprenorului si care

va deveni parte din Pretul Contractului,
si il va notifica pe Antreprenor in mod corespunzator.
Rezilierea
In cazul in care Beneficiarul:

(a) nu plateste Antreprenorului suma datorata in baza oricarui Certificat de
Plata Interimar emis de Reprezentantul Beneficiarului in decurs de 45 de
Zile dupa expirarea perioadei prevazute la Sub-Clauza 12.6, (cu exceptia
oricarei deduceri pe care Beneficiarul este indreptatit sa o faca conform

Contractului),

(b) nu isi indeplineste intr-o masura substantiala obligatiile in baza

Contractului, sau
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15.3

15.4

(c) daca Beneficiarul suspenda Constructiile pentru o perioada prelungita
care afecteaza ansamblul Constructiilor cuprinzand oricare Sectiune asa

cum se prevede in Sub-Clauza 8.11,

atunci Antreprenorul poate rezilia angajamentul sau in baza Contractului
notificandu-i Beneficiarului, cu o copie catre Reprezentantul Beneficiarului.
Notificarea isi va produce efectele de drept si fara nici o alta notificare sau
formalitate, la 30 de Zile dupa ce este data notificarea (daca incalcarea nu a fost
remediata inainte ca perioada notificarii sa ia sfarsit in care caz notificarea se va

considera ca nu a fost data).
Incetarea lucrului si inlaturarea Echipamentului Antreprenorului
Dupa rezilierea conform Sub-Clauzei 15.2, Antreprenorul:

(a) va inceta orice alte lucrari, cu exceptia, mai putin in cazul rezilierii in
baza Sub- Clauzei 15.2 (a), acelor lucrari care pot fi necesare si solicitate
de catre Reprezentantul Beneficiarului pentru asigurarea si protejarea
acelor parti din Constructii deja realizate, si cu exceptia activitatilor
necesare pentru parasirea Amplasamentului in conditii de siguranta si

curatenie,

(b) va preda toate Schitele Antreprenorului, Echipamentele Incorporate si
Materialele pentru care Antreprenorul a primit plata in mod

corespunzator,

() va preda acele alte parti din Constructii realizate de Antreprenor pana la
data rezilierii, si pentru care Antreprenorul a primit plata in mod

corespunzator, si

(d) va inlatura Echipamentul Antreprenorului care se afla pe Amplasament si

va repatria personalul si muncitorii de pe Amplasament.

Toate aceste cazuri de reziliere nu vor afecta nici un alt drept al Antreprenorului in

baza Contractului.
Plata la reziliere

Dupa reziliere, conform Sub-Clauzei 15.2, Beneficiarul va inapoia toate Scrisorile
de Garantie de Buna Executie nefolosite, si va plati Antreprenorului o suma

calculata si certificata conform Sub-Clauzei 18.5 plus valoarea oricarei pierderi sau
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16

16.1

16.2

pagube, incluzand pierderea profitului, pe care Antreprenorul le-a suportat sau le

va suporta ca urmare a rezilierii.
Riscuri si Raspundere
Despagubiri

Fara a aduce atingere drepturilor Beneficiarului la despagubiri conform prezentului
Contract, pentru incalcarea oricarei dispozitii din Contract, Antreprenorul il va
despagubi si il va proteja pe Beneficiar fata de si impotriva oricarei pretentii,
daune, pierderi si cheltuieli ale Beneficiarului, ale Reprezentantului Beneficiarului,
ale Altor Antreprenori, agenti, si angajati, rezultate din sau in legatura cu

Constructiile.

Aceste obligatii de despagubire se vor limita la pretentiile, daunele, pierderile si
cheltuielile care sunt atribuibile vatamarilor corporale, imbolnavirilor, maladiilor
sau deceselor, pagubelor sau distrugerilor provocate bunurilor corporale (altele
decat Constructiile sau orice alte proprietati apartinand Beneficiarului), inclusiv
pierderea indirecta a dreptului de folosinta. Aceste obligatii vor lua nastere numai
in situatiile si in masura in care aceste pretentii, daune, pierderi sau cheltuieli au
drept cauza incalcari ale obligatiei impusa de lege Antreprenorului,

Subantreprenorilor, sau angajatilor acestora de a actiona in mod prudent si diligent.
Protectia Lucrarilor de Constructie de catre Antreprenor

Antreprenorul este responsabil pentru protectia rezonabila a Constructiilor in raport
cu fiecare Sectiune sau Sub-sectiune, de la Data Inceperii pana la data emiterii
Procesului Verbal de Predare Primire pentru respectiva Sectiune sau Sub-sectiune,
sau pana la data la care Procesul Verbal de Predare Primire este considerat ca a fost
emis conform Clauzei 10, moment in care raspunderea trece asupra Beneficiarului.
Daca Reprezentantul Beneficiarului emite un Proces Verbal de Predare Primire
pentru fiecare Sectiune sau Sub-sectiune Constructii, Antreprenorul va inceta sa fie
raspunzator pentru protectia acelei Sectiuni sau Sub-sectiuni de la data emiterii
respectivului Proces Verbal de Predare Primire cand raspunderea trece la

Beneficiar.

Antreprenorul este responsabil pentru protectia oricarei lucrari restante cu privire la
care detine singur posesia sau custodia si care trebuie sa fie finalizata inaintea
expirarii Perioadei de Garantie, pana cand Reprezentantul Beneficiarului confirma

in scris ca respectiva lucrare neterminata a fost finalizata sau pana la data la care
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16.3

Antreprenorul nu va mai detine singur posesia sau custodia, oricare data intervine

prima.

Daca se produce vreo paguba sau pierdere la Constructii, din orice cauza, alta decat
riscurile Beneficiarului listate in Sub-Clauza 16.3, in timpul perioadei cand
Antreprenorul este raspunzator, Antreprenorul va remedia respectiva paguba sau
pierdere, pe cheltuiala sa, in asa fel incat Constructiile sa fie conform Contractului.
Antreprenorul va raspunde de asemenea pentru orice paguba sau pierdere cauzata
Constructiilor de operatiuni desfasurate de Antreprenor dupa data emiterii

Procesului Verbal de Predare Primire si conform Clauzei 11.
Riscurile Beneficiarului
Riscurile Beneficiarului sunt:

(a) razboi, ostilitati sau orice operatiuni asemanatoare razboiului (fie ca

razboiul este declarat oficial sau nu), invazii, agesiune externa,

(b) rebeliune, revolutie, insurectie, lovituri de stat militare sau nu, razboi

civil, acte de terorism sau sabotaj,

(©) radiatii ionice sau contaminare radio-activa de la orice combustibil
nuclear, sau de la orice deseu nuclear rezultat in urma combustiel
combustibilului nuclear, exploziv toxic radio-activ, sau alte proprietati
periculoase ale unui ansamblu nuclear exploziv sau o componenta
nucleara a unui asemenea ansamblu, cu exceptia cazului in care este
atribuibil folosirii de catre Antreprenor a acestor radiatii ionice sau radio-

active,

(d) undele de soc cauzate de avioane sau de alte dispozitive aeriene care

zboara cu viteze sonice sau supersonice,

(e) revolta, razmerita, dezordine, greve generale sau de alta natura sau
actiuni industriale daca nu se refera exclusiv la angajatii Antreprenorului

sau Subantreprenorilor,

) pierdere sau paguba rezultata ca urmare a folosintei sau ocuparii de catre
Beneficiar sau de catre un tert (iar in cazul unui tert, Beneficiarul sa fi
aprobat folosinta sau ocuparea) a oricarei Sectiuni sau Sub-sectiuni din
Lucrarile de Constructie, cu exceptia cazului cand sunt prevazute in

Contract,
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16.4

16.5

(2) orice manifestare a fortelor naturii impotriva carora un antreprenor,
exercitand Practica Prudentiala, nu ar fi putut in mod rezonabil sa ia

masuri de prevenire adecvate,

(h) pierderea sau paguba in masura in care se datoreaza Specificatiilor si
Proiectului Beneficiarului,

(1) prezenta oricaror Deseuri sau Materiale Periculoase pe, deasupra sau sub
Amplasament sau pe caile de acces la acesta, altele decat Deseurile sau
Materialele Periculoase pentru care Antreprenorul este responsabil
conform Sub-Clauzei 4.22.

Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Antreprenorul il va notifica pe Reprezentantul Beneficiarului, despre un risc la care
Beneficiarul este supus, la momentul la care acesta este anticipat de catre sau
devine cunoscut Antreprenorului. Daca un risc al Beneficiarului genereaza o
paguba sau pierdere Constructiilor, Antreprenorul, in masura in care a fost
instructat de catre Reprezentantul Beneficiarului, va remedia, sub rezerva celor
prevazute la Sub-Clauzei 8.8(b), asemenea paguba sau pierdere in masura ceruta de
Reprezentantul Beneficiarului, cu conditia ca, Beneficiarul sa fie capabil, in mod
rezonabil, sa asigure Antreprenorului fondurile necesare. Daca Antreprenorul
sufera intarziere si/sau suporta un Cost Suplimentar ca urmare a riscului
Beneficiarului sau a oricarei astfel de instructiuni date de Reprezentantul
Beneficiarului, Antreprenorul va notifica despre aceasta pe Reprezentantul
Beneficiarului. Dupa primirea notificarii, Reprezentantul Beneficiarului va actiona

conform Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a decide:

(a) orice prelungire de termene la care Antreprenorul este indreptatit
conform Sub-Clauzei 8.3 si

(b) valoarea Costului Suplimentar la care Antreprenorul este indreptatit
conform Sub-Clauzei 8.5, care va fi platita Antreprenorului si va deveni
parte din Pretul Contractului,

si il va notifica pe Antreprenor in mod corespunzator.
Riscurile Antreprenorului

In prezenta Clauza 16, riscurile Antreprenorului reprezinta toate riscurile, altele

decat cele ale Beneficiarului, listate in Sub-Clauza 16.3.
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16.6

16.7

16.8

Limitarea raspunderii

Pentru evitarea oricarei neintelegeri, Partile agreeaza expres ca Limitarea

Raspunderii include toate penalitatile de intarziere platibile in baza Contractului, si

ca aceste penalitati de intarziere nu sunt platibile suplimentar fata de Limitarea

Raspunderii.

Limitarea Raspunderii asa cum apare in Sub-Clauza 16.6:

(a)

(b)

(c)

(d)

(@)

(b)

nu va fi redusa de platile primite de Antreprenor conform politelor de

asigurare solicitate a fi incheiate si mentinute conform Clauzei 17; sau

nu va limita raspunderea Antreprenorului in legatura cu obligatiile de

despagubire prevazute in Sub-Clauza 16.1; sau

nu va limita raspunderea Antreprenorului pentru dol sau in celelalte cazuri

in care Legii Tarii interzice limitarea raspunderii; sau

nu va limita raspunderea Antreprenorului in legatura cu obligatiile de

despagubire prevazute in Sub-Clauza 5.8.

Indiferent de orice prevedere contrara prevazuta in alta parte in prezentul
Contract, in nici un caz (cu exceptia celor prevazute in Sub-Clauza 16.8 (b) de
mai jos), Antreprenorul sau Partile in Relatie cu Antreprenorul nu vor
raspunde fata de Beneficiar, sau fata de Partile in Relatie cu Beneficiarul cu
privire la Daunele Indirecte, indiferent daca sunt rezultatul incalcarii
Contractului, sau al raspunderii civile delictuale (inclusiv neglijenta), sau au
orice alt temei, pentru Daunele Indirecte rezultand din sau avand orice legatura
cu executarea sau neexecutarea obligatiilor in baza prezentului Contract, iar
Beneficiarul ii exonereaza prin prezenta Clauza pe Antreprenor si pe Partile in

Relatie cu Antreprenorul cu privire la raspunderea pentru Daunele Indirecte.

Excluderea sau limitarea raspunderii prevazute la Sub-Clauza 16.8 (a) de mai
sus, nu se aplica in cazul raspunderii Antreprenorului pentru dol sau in
celelalte cazuri in care Legii Tarii interzice limitarea acestei raspunderi si nici

in situatia in care:
(1) orice penalitati de intarziere prevazute in prezentul Contract, sau

(i)  orice despagubiri prevazute in Sub-Clause 16.1 (insa limitate la

despagubirile in favoarea Beneficiarului numai in legatura cu tertii)
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16.9

16.10

16.11

16.12

pot fi interpretate ca fiind Daune Indirecte.

La emiterea Procesului Verbal de Predare Primire pentru orice Sectiune sau Sub-
sectiune, indatorirea Antreprenorului de a finaliza aceasta Sectiune sau Sub-
sectiune conform Contractului a fost indeplinita (cu exceptia oricaror lucrari
minore neindeplinite care nu afecteaza folosirea respectivei Sectiuni sau Sub-
sectiuni conform scopului si a vicilor ascunse care vor devin aparente doar in

timpul Perioadei de Garantie).

La emiterea Certificatului de Remediere a Viciilor pentru fiecare Sectiune sau Sub-
sectiune, toate indatoririle si sarcinile Antreprenorului in baza Contractului in
legatura cu fiecare Sectiune sau Sub-sectiune au fost indeplinite (cu exceptia
indeplinirii oricarei obligatii in baza Contractului care ramane neexecutata si la
care se refera Certificatul de Remediere a Viciilor si cu exceptia raspunderii

Antreprenorului la care se refera Sub-Clauza 11.10).

Daca Beneficiarul acorda o concesiune unei terte parti, conform Legii Aplicabile,
pentru a opera o Sectiune sau Sub-sectiune, Beneficiarul va include o prevedere in
contractul de concesiune, in sensul ca acest concesionar va fi tinut de exonerarile,
limitarile de raspundere si de celelate masuri de protejare a Antreprenorului

prevazute in prezentul Contract.

Cu exceptia situatiilor in care Legea Romana interzice, exonerarile de raspundere,
limitarile de raspundere, despagubirile, si alte prevederi de masuri reparatorii
exclusive prevazute in prezentul Contract se vor aplica, chiar in caz de culpa,
neglijenta (in tot sau in parte), sau in cazul altor feluri de raspundere a Partii in

beneficiul careia opereaza aceste prevederi.

(@) In scopul prezentei Clauze 16, exonerarile de raspundere, limitarile de
raspundere si drepturile de a primi despagubiri prevazute in prezentul Contract
(“Beneficiile”), se vor extinde, acolo unde acestea se aplica in favoarea
Antreprenorului (cu exceptia cazului in care Legea Romana interzice acest lucru) si
se vor aplica in beneficiul Partilor in Relatie cu Antreprenorul, iar in cazul in care
acestea se aplica in favoarea Beneficiarului (cu exceptia cazului in care Legea
Romana interzice acest lucru) se vor extinde si se vor aplica in beneficiul Partilor
in Relatie cu Beneficiarul. “Beneficiile” se vor aplica (cu exceptia cazului in care
Legea Romana interzice acest lucru) in cazul incalcarii prezentului Contract, in
cazul angajarii raspunderii civile delictuale sau in cazul angajarii raspunderii in
orice alt mod prevazut de lege, si, cu exceptia cazurilor in care Contractul prevede

in mod expres contrariul, se vor aplica, chiar in caz de culpa, neglijenta (in tot sau
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17

17.1

in parte), incalcare a contractului, sau in orice altmod, de catre entitatea respectiva
rezultand din sau in orice mod in legatura cu executarea sau neexecutarea a
obligatiilor in baza prezentului Contractului. Pentru evitarea oricarui neclaritati,
fiecare limitare financiara in favoarea Beneficiarulu si, respectiv, a Antreprenorului
se va aplica la raspunderea cumulata a Beneficiarului si Partilor in Relatie cu
Beneficiarul, si, respectiv a Antreprenorului si a Partilor in Relatie cu

Antreprenorul.

(b) In mod exclusiv pentru a da efect extinderii “Beneficiilor” in baza acestei
Clauze 16, intre Beneficiar si Antreprenor, fiecare va fi considerat a fi
responsabil, fata de Partile in Relatie cu Beneficiarulsi, respectiv, Partile in
Relatie cu Antreprenorul, in scopul extinderii “Beneficiilor” asupra fiecarei

entitati respective.

(c) “Beneficiile” se vor aplica in masura maxima in care Legea Romana permite
acest lucru si vor supravietui, drept acorduri independente de prezentul

Contractul, finalizarii sau incetarii prezentului Contract din orice cauza..
Asigurari
Asigurarea Constructiilor

Antreprenorul va asigura Echipamentele Incorporate, Materialele si Constructiile
impotriva oricaror riscuri de pierdere fizica sau paguba rezultate din orice cauza
alta decat riscurile Beneficiarului prevazute la Sub-Clauza 16.3 subparagrafele (a),

(b), (c) si (d). Asemenea asigurari:

(a) 1i vor include pe Antreprenor, Beneficiar, Reprezentantul Beneficiarului si toti

Subantreprenorii ca si coasigurati

(b) vor intra in vigoare incepand cu Data Inceperii si vor fi mentinute fara
intrerupere pana la data emiterii Procesului Verbal de Predare Primire pentru

Constructii

(c) vor acoperi pe Perioada de Garantie pierderile fizice sau pagubele de care este
raspunzator Antreprenorul rezultand dintr-o cauza intervenita inaintea emiterii
Procesului Verbal de Predare Primire, si pierderile fizice sau pagubele
pricinuite de Antreprenor sau Subantreprenori in timpul oricaror alte

operatiuni
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17.2

17.3

17.4

Asigurarea Echipamentului Antreprenorului

Antreprenorul va asigura Echipamentul Antreprenorului impotriva oricaror riscuri
de pierdere fizicae sau pagube intervenite din orice cauza, alta decat riscurile
Beneficiarului prevazute la Sub-Clauza 16.3 subparagrafele (a), (b), (c) si (d).

Asemenea asigurari:

(a) vor fi limitate la o valoare de nu mai putin de valoarea contabila a

respectivului Echipament (incluzand transportul la Amplasament)

(b) vor acoperi toate componentele Echipamentului pe perioada transportului la
Amplasament si pe tot timpul in care se afla pe sau in apropierea

Amplasamentului

(c) i1 vor include pe Beneficiar si pe Reprezentantul Beneficiarului ca si

coasigurati.

Asigurarea contra vatamarii persoanelor si pagubelor aduse bunurilor
corporale

Antreprenorul va incheia o asigurare de raspundere fata de terti pentru orice
pierderi, pagube, decese sau vatamare corporala care pot surveni cu privire la orice
bun corporal (cu exceptia lucrurilor asigurate conform Sub-Clauzelor 17.1 si 17.2)
sau cu privire la oricare persoana (cu exceptia persoanelor asigurate conform Sub-
Clauzei 17.4), care pot rezulta din indeplinirea Contractului (inclusiv pe perioada

Perioadei de Garantie). Aceasta asigurare:
(a) va include o limita pentru fiecare eveniment;

(b) ii va include pe Antreprenor, Beneficiar, Reprezentantul Beneficiarului si

Subantreprenori ca si coasigurati;
(c) va include o clauza de Responsabilitate Incrucisata (Cross Liability);
Asigurarea Lucratorilor

Antreprenorul va incheia si va mentine asigurarea impotriva daunelor si pretentiilor
izvorand din decesul sau vatamarea oricarei persoane angajata de Antreprenor sau
Subantreprenori conform oricarei legi aplicabile, in asa fel incat Beneficiarul si
Reprezentantul Beneficiarului sa fie despagubiti conform politei de asigurare.

Pentru angajatii Subantreprenorului, aceasta asigurare poate fi incheiata de
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17.5

18

18.1

Subantreprenor, dar Antreprenorul va raspunde pentru respectarea prezentei
Clauze.

Conditii generale pentru asigurare

Antreprenorul se va consulta cu Beneficiarul, inaintea incheierii asigurarii conform

Clauzei 17, despre termenii propusi pentru respectiva asigurare.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului, inaintea Datei Initierii, dovezi cu privire

la incheierea asigurarii descrisa in prezenta Clauza.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului in 45 de zile de la Data Inceperii copii

dupa politele de asigurare descrise in aceste Sub-Clauze.

Fiecare polita care asigura impotriva pierderilor sau pagubelor va prevedea ca

platile sa fie facute in valutele necesare repararii pierderilor sau pagubelor.

Antreprenorul (si, daca este necesar, Beneficiarul), vor respecta conditiile
prevazute in fiecare polita de asigurare. Antreprenorul nu va face nici o modificare
semnificativa termeniilor oricarei asigurari fara acordul prealabil al Beneficiarului.
Daca asiguratorul modifica (sau intentioneaza sa faca o astfel de modificare),
Antreprenorul va notifica imediat Beneficiarul.

Daca Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare oricare dintre asigurarile
cerute conform Contractului, sau nu furnizeaza dovada, politele si chitantele
conform acestei Sub-Clauze, Beneficiarul poate, fara a prejudicia orice alt drept
sau remediu, sa incheie asemenea asigurari pentru acoperirea aferente respectivei
incalcari, si sa plateasca primele datorate. Aceste cheltuieli se vor recupera de la
Antreprenor de catre Beneficiar, si vor fi deduse de catre Beneficiar din orice sume

datorate sau care urmeaza sa fie datorate Antreprenorului.

Nimic din aceasta Clauza nu limiteaza obligatiile, indatoririle sau responsabilitatile
Antreprenorului sau ale Beneficiarului, conform altor termeni ai Contractului sau
in orice alt mod. Orice sume neasigurate sau nerecuperate de la asiguratori vor fi

suportate de catre Antreprenor si/sau Beneficiar in mod corespunzator.

Forta Majora

Evenimentul de Forta Majora

Nici Beneficiarul nici Antreprenorul nu vor fi considerati ca nu si-au indeplinit

obligatiile sau ca nu au respectat prevederile contractuale in masura in care
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18.2

18.3

18.4

aducerea la indeplinire a obligatiilor este impiedicata de un Eveniment de Forta

Majora care apare dupa Data Intrarii in Vigoare.

Indiferent de aparitia unui Eveniment de Forta Majora, prevederile prezentei
Clauze nu vor exonera nici una din Parti de executarea obligatiilor de plata a

oricarei sume datorate celeilalte Parti.
Raspunderea Antreprenorului

La apartia unui eveniment considerat de Antreprenor ca reprezentand un
Eveniment de Forta Majora si care poate afecta indeplinirea obligatiilor sale, acesta
va notifica prompt Reprezentantul Beneficiarului si va depune eforturi pentru a
continua executarea obligatiilor sale atat cat este rezonabil posibil. Antreprenorul
va notifica de asemenea pe Reprezentantul Beneficiarului cu privire la orice
propunere, inclusiv orice mijloc alternativ rezonabil de executare, dar nu-si va
pune in practica propunerile fara consimtamantul Reprezentantului Beneficiarului.

Prezenta Sub-Clauza 18.2 va fi supusa prevederilor Sub-Clauzei 8.8 (b).
Raspunderea Beneficiarului

La apartia unui eveniment considerat de Beneficiar ca reprezentand un Eveniment
de Forta Majora si care poate afecta indeplinirea obligatiilor sale, acesta va notifica
prompt Antreprenorului si Reprezentantului Beneficiarului si va depune eforturi
pentru a continua executarea obligatiilor sale atat cat este rezonabil posibil.
Beneficiarul il va notifica de asemenea pe Antreprenor si pe Reprezentantul
Beneficiarului cu privire la orice propunere, menita sa duca la finalizarea
Constructiilor si sa atenueze orice cresteri ale cheltuielilor suportate de Beneficiar

si de Antreprenor.
Plata Antreprenorului

La aparitia unui Eveniment de Forta Majora, Antreprenorul va fi indreptatit sa i se
includa, intr-un Certificat de Plata Interimar, sumele datorate pentru Constructiile
realizate inaintea aparitiei Evenimentului de Forta Majora si Costurile
Suplimentare rezultate din sau in legatura cu executarea in continuare a obligatiilor
sale, inclusiv prin orice mijloace alternative rezonabile de executare a lucrarilor
conform Contractului (si in cazul aparitiei evenimentului prevazut la litera (g) din
definitia “Fortei Majore” in Clauza 1, Profitul). Daca Antreprenorul suporta orice
Cost Suplimentar prin respectarea Sub-Clauzei 18.2, acest Cost Suplimentar va fi
determinat de Reprezentantul Beneficiarului conform prevederilor Sub-Clauzei 3.5

si va fi platit Antreprenorului si va deveni parte din Pretul Contractului. Pentru
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18.5

realizarea acestei determinari Reprezentantul Beneficiarului va lua in calcul orice

ajustare a Pretului Contractului deja realizata conform Sub-Clauzei 16.4.
Incetarea optionala, plata si exonerarea

Independent de orice prelungire de timp, daca un Eveniment de Forta Majora se
produce, iar efectele sale continua pe o perioada de 160 de Zile in legatura cu
oricare Sectiune, fie Beneficiarul, (cu exceptia aparitiei evenimentului prevazut la
litera (g) din definitia “Evenimentului de Forta Majora” din Clauza 1), fie
Antreprenorul, poate sa notifice celeilalte Parti incetarea, care isi va produce
efectele dupa 28 de Zile de la transmiterea notificarii. In cazul in care, la sfarsitul
perioadei de 28 de Zile, efectul evenimentului de forta majora inca persista,
Contractul va inceta de drept si fara nici o alta notificare sau formalitate, incepand
cu acea Zi. In cazul in care Contractul inceteaza in baza acestei Sub-Clauze sau a
Sub-Clauzei 15.2, Reprezentantul Beneficiarului va determina valoarea lucrarilor

realizate si:

(a) sumele platibile pentru orice lucrare executata pentru care pretul este

stabilit in Contract;

(b) costul Echipamentelor Incorporate si Materialelor, comandate pentru
Constructiile care au fost predate Antreprenorului, sau pentru care
Antreprenorul este tinut sa accepte predarea; asemenea Echipamente
Incorporate si Materiale vor deveni proprietatea (si riscul cu privire la
acestea trece asupra) Beneficiarului cand sunt platite de Beneficiar, iar

Antreprenorul le va pune la dispozitia Beneficiarului;

() orice alt Cost Suplimentar suportat sau raspundere angajata in mod
rezonabil in circumstantele date de catre Antreprenor in perspectiva

finalizarii Constructiilor;

(d) costul rezonabil pentru indepartarea Constructiilor Temporare si a
Echipamentului Antreprenorului de pe Amplasament si returnarea
acestora in locatiile de lucru din tara de origine a Antreprenorului (sau

catre orice alta destinatie care nu presupune o cheltuiala mai mare);

(e) costul rezonabil pentru repatrierea personalului si fortei de munca
Antreprenorului utilizati exclusiv in legatura cu Constructiile la data

respectivei incetari; si

(H) costul incetarii contractelor incheiate cu Sub-consultantii.
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18.6

19

19.1

Exonerarea legala de obligatia de executare conform Contractului

In cazul in care, conform legii care guverneaza Contractul, Beneficiarul si
Antreprenorul sunt exonerati de executarea altor obligatii, suma platibila de
Beneficiar Antreprenorului va fi aceea care ar fi fost platibila in baza Sub-Clauzei

18.5, daca Contractul ar fi fost incetat conform acea Sub-Clauza.
Pretentii, litigii si arbitraj
Procedura pentru pretentii

Daca Antreprenorul intentioneaza sa pretinda orice plata suplimentara in baza
oricarei Clauze a prezentelor Conditii sau in orice alt mod, Antreprenorul il va
notifica pe Reprezentantul Beneficiarului de indata ce este posibil, si in orice caz in

termen de 28 de Zile de la declansarea evenimentului care a dat nastere pretentiei.

Antreprenorul va tine, pe Amplasament sau in alta locatie acceptata de
Reprezentantul Beneficiarului, evidente actualizate care pot fi necesare pentru a
fundamenta orice pretentie. Fara a admite raspunderea Beneficiarului,
Reprezentantul Beneficiarului va examina, la primirea acestei notificari,
respectivele evidente si poate instructa pe Antreprenor sa tina si alte evidente
actualizate. Antreprenorul va permite Reprezentantului Beneficiarului sa
examineze orice asemenea evidente si va preda (daca i se solicita) copii

Reprezentantului Beneficiarului.

In decurs de 28 de Zile de la aceasta notificare, sau in decursul altei perioade
convenite de Reprezentantul Beneficiarului, Antreprenorul va trimite
Reprezentantului Beneficiarului un raport, dand detalii referitoare la suma si
temeiul pretentiei. Daca evenimentul care da nastere pretentiei are un efect
continuu, respectivul raport va fi considerat provizoriu. Antreprenorul va trimite in
aceste conditii, la intervale solicitate in mod rezonabil de Reprezentantul
Beneficiarului, alte rapoarte provizorii precizand suma acumulata a pretentiei si
alte detalii suplimentare. Ori de cate ori Reprezentantului Beneficiarului i se trimit
rapoarte provizorii, Antreprenorul va trimite un raport final in 28 de Zile de la data

cand efectele evenimentului au incetat.

Antreprenorul nu va fi indreptatit la plata suplimentara daca nu se conformeaza

prezentei Sub-Clauze.
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19.2

19.3

Plata pretentiilor

Antreprenorul va fi indreptatit sa i se includa in orice Certificat de Plata Interimar
suma pentru orice pretentic pe care Reprezentantul Beneficiarului o considera
datorata. Daca informatiile furnizate nu sunt suficiente pentru a fundamenta
intreaga pretentie, Antreprenorul va fi indreptatit la plata pentru acea parte din

pretentie care a fost fundamentata.
Rezolvarea amiabila

Daca o disputa de orice fel ia nastere intre Beneficiar si Antreprenor in legatura cu,
sau rezultand din Contract, sau din executarea Constructiilor, sau dupa finalizarea
acestora, si oricand inainte sau dupa denuntarea unilaterala (fara indeplinirea
vreunei formalitati, fara acordul Beneficiarului si in lipsa oricarei forme de
vinovatie a acestuia) sau incetarea in alt moda Contractului, incluzand orice disputa
cu privire la orice opinie, instructiune, decizie, certificat sau evaluare a
Reprezentantului Beneficiarului, problema in disputa va fi adusa, in primul rand, la
cunostinta Reprezentantului Beneficiarului, in scris, cu o copie pentru cealalta
parte. Nu mai tarziu de 7 Zile din Ziua primirii respectivei instiintari de catre
acesta, Reprezentantul Beneficiarului va trimite o notificare Beneficiarului si
Antreprenorului cu privire la decizia sa. O asemenea decizie va mentiona faptul ca

a fost luata in baza prezentei Clauze.

Cu exceptia situatiei in care Contractul a fost deja denuntat unilateral (fara
indeplinirea vreunei formalitati, fara acordul Beneficiarului si in lipsa oricarei
forme de vinovatie a acestuia) sau a incetat, Antreprenorul va continua, in orice
caz, executarea Constructiilor, iar Antreprenorul si Beneficiarul vor aduce la
indeplinire imediat orice astfel de hotarare a Reprezentantului Beneficiarului, cu
exceptia cazului in care si pana cand acestea sunt revizuite, printr-o solutionare pe

cale amiabila sau printr-o decizie arbitrala, asa cum se prevede in continuare.

In cazul in care, fie Beneficiarul, fie Antreprenorul sunt nemultumiti de vreo
decizie luata de Reprezentantul Beneficiarului, sau daca Reprezentantul
Beneficiarului nu notifica decizia sa in termen de 7 Zile, fie Beneficiarul fie
Antreprenorul dupa caz, au posibilitatea, in decurs de alte 5 Zile, sa notifice
celeilalte parti, cu o copie pentru informarea Reprezentantului Beneficiarului,
intentia lor de a incredinta disputa Comitetului de Conducere. Comitetul de
Conducere se va intruni intr-un loc stabilit de comun acord in 5 Zile de la primirea
unei asemenea cereri. Comitetul de Conducere va considera toate informatiile

valabile si isi va expune opinia. Daca se ajunge la o decizie unanima, hotararea
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19.4

19.5

referitoare la disputa va fi acceptata de Parti. Daca Comitetul de Conducere nu
ajunge la un acord, si disputa inca persista intre Parti, oricare dintre Parti va fi
indreptatita sa initieze procedura de arbitraj cu privire la problema in disputa, cu
notificarea celeilalte Parti. Sub rezerva Sub-Clauzei 19.4, nici o Parte nu este
indreptatita sa initieze procedura arbitrajului referitor la orice disputa pana cand
disputa nu a fost incredintata Comitetului de Conducere si nici una din Parti nu a

transmis celeilalte Parti o notificare conform prezentei Sub-Clauze 19.3.

In cazul in care Reprezentantul Beneficiarului a notificat Beneficiarului si
Antreprenorului hotararea sa cu privire la o problema in disputa, si daca, intr-o
perioada de douazeci si opt de Zile din Ziua in care Partile au primit notificare cu
privire la respectiva hotarare a Reprezentantului Beneficiarului, nici o cerere de
intrunire a Comitetul de Conducere nu s-a facut si nici o notificare privind intentia
vreunei parti de a supune disputa arbitrajului nu s-a dat nici de Beneficiar nici de
Antreprenor, atunci hotararea respectiva va deveni finala si obligatorie pentru

Beneficiar si Antreprenor.

Cand notificarea intentiei de a supune disputa arbitrajului a fost data in
conformitate cu Sub-Clauza 19.3, arbitrajul privind disputa respectiva nu va incepe
pana cand disputa nu va fi supusa atentiei Reprezentantului Beneficiarului si apoi a

Comitetului de Conducere.
Arbitrajul
Orice disputa nascuta in legatura cu prezentul Contract si in legatura cu care:

(a) hotararea, daca exista, a Reprezentantului Beneficiarului nu a devenit

finala si obligatorie conform Sub-Clauzei 19.3, si
(b) nu s-a ajuns la o rezolvare amiabila conform Sub-Clauzei 19.3,

va fi solutionata pe calea arbitrajului in conformitate cu Regulile de Conciliere si
Arbitraj ale Camerei Internationale de Comert. Arbitrii vor fi in numar de trei.
Fiecare Parte va numi cate un arbitru iar arbitrii numiti vor alege un al treilea
arbitru. Daca arbitrii alesi de Parti nu pot decide in privinta identitatii celui de-al
treilea arbitru, cel de-al treilea arbitru va fi numit de Presedintele Camerei

Internationale de Comert.

Arbitrii vor avea putere deplina sa readuca in discutie, sa reexamineze si sa

modifice orice hotarare a Reprezentantului Beneficiarului.

87



In desfasurarea procedurilor de arbitraj, nici o parte nu va fi limitata numai la
dovezile si argumentele prezentate anterior Reprezentantului Beneficiarului si care

au stat la baza deciziei luate de acesta.
Arbitrajul poate sa inceapa inainte sau dupa terminarea Constructiilor.

Obligatiile Partilor si ale Reprezentantului Beneficiarului nu vor fi afectate pe

motiv ca arbitrajul se desfasoara in timpul executarii Constructiilor.
Nerespectarea hotararii Reprezentantului Beneficiarului

19.6 In cazul in care nici o parte nu a notificat intentia sa de a initia procedura arbitrala
cu privire la o disputa in termenul prevazut de Sub-Clauza 19.3 iar decizia aferenta a
devenit finala si obligatorie, oricare dintre Parti, daca cealalta Parte nu respecta hotararea
respectiva, si fara a afecta orice alte drepturi pe care le-ar putea avea, poate sa supune
respectiva nerespectare unei proceduri de arbitraj, conform Sub-Clauzei 19.5. Prevederile

Sub-Clauzelor 19.3 si 19.4 nu sunt aplicabile in nici o situatie de acest fel.

20 Constructiile Proiectate de Beneficiar

20.1 Partile au convenit ca Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului proiectul
Constructiilor Proiectate de Beneficiar, substituindu-se Antreprenorului in realizarea
acestui proiect pentru a fi executat de catre acesta. Beneficiarul va realiza, cu exceptia
sectiunilor 2b si 3¢, proiectul Constructiilor Proiectate de Beneficiar in conformitate
cu (i) prevederile Contractului care se aplica Specificatiilor si Proiectului
Beneficiarului, incluzand fara limitare, Clauza 5.1 si (ii) standardele care se aplica
proiectului realizat de Antreprenor,iar prevederile Contractului se vor aplica acestui
proiect, cu exceptia cazului in care este prevazut contrariul si/sau a cazului in care
orice astfel de prevedere este neconcordanta cu prevederile prezentei Clauze. In cazul

oricarei astfel de neconcordante, prevederile prezentei Clauze vor prevala.

20.2 Proiectul ce urmeaza a fi realizat de catre Beneficiar in legatura cu Constructiile
Proiectate de Beneficiar consta in pregatirea Specificatiilor si Proiectului

Beneficiarului.
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20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

Specificatiile si Proiectul Beneficiarului pentru Constructiile Proiectate de Beneficiar

se vor realiza astfel incat, in limita maxima permisa:

(a) sa fie conforme cu Specificatiile si Proiectul Beneficiarului continute in Anexa 2 la

Contract
(b) sa fie conforme cu proiectul Antreprenorului pentru Sectiunile 2b si 3¢

(c) sa aiba capacitatea de a fi efectiv implementate inclusiv, fara limitare, utilizand
echipament de acelasi tip si cantitati sau de tip si cantitati similare cu cele

notificate de catre Antreprenor Beneficiarului

(d)sa aiba capacitatea de a fi masurate si evaluate utilizand Preturile Unitare

specificate in Anexa 1 la Contract.

Beneficiarul va exercita Practici Prudentiale in realizarea proiectului Constructiilor, iar
Beneficiarul va fi pe deplin raspunzator pentru caracterul adecvat al proiectului sau, si
pentru intarzierea si costul pe care orice neconformitate a acestuia le cauzeaza
Antreprenorului. Pregatirea de catre Antreprenor a Schitelor sale nu va crea sau

implica nici o raspundere a Antreprenorului pentru proiectul Beneficiarului.

In cazul in care Documentatia de Executie nu a fost realizata la momentul necesar
pentru a efectua in mod prompt Inspectia la Finalizare, Inspectia la Finalizare va fi
considerata a fi fost trecuta, pentru toate scopurile, la data notificata de catre

Antreprenor in conformitate cu Clauza 9.1.

Specificatiile si Proiectul Beneficiarului pentru Constructiile Proiectate de Beneficiar

vor fi puse la dispozitia Antreprenorului pana la datele specificate in Anexele 8 si 9.

Inainte de a pune la dispozitia Antreprenorului acest proiect, Beneficiarul ii va permite
Antreprenorului ocazii rezonabile, pe perioada realizarii Specificatiilor si Proiectului

Beneficiarului, pentru a examina si comenta proiectul in scopul de a
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(a) evalua conformitatea acestuia cu Contractul, si

(b) coopera cu Beneficiarul in considerarea economiilor potentiale datorate
eficientizarii, in scopul atingerii cantitatilor tinta planificate pentru fiecare
Sectiune, si, prin urmare, a atingerii costurilor tinta de constructie planificate
pentru fiecare Sectiune, asa cum se prevede in Anexa 10 a acestui Contract.
Clauza 13 se va aplica apoi oricarei propuneri de eficientizare pe care

Antreprenorul o poate face.

Beneficiarul, in limita posibila, va accepta modificari la proiectul sau, dupa cum
Antreprenorul poate cere in mod rezonabil, in scopul realizarii obiectivelor prevazute

in prezentul Contract.

Avandu-se in vedere faptul ca nu este platit pentru a realiza aceasta examinare,
Antreprenorul nu va fi obligat sa efectueze aceasta examinare sau sa faca orice fel de

comentarii.

20.8 In aplicarea Clauzei 12.1C Constructiilor Proiectate de Beneficiar:

(a) Specificatiile si Proiectul Beneficiarului pentru Constructiile Proiectate de
Beneficiar vor fi astfel incat sa permita masurarea si evaluarea acelor
Constructii ce urmeaza a fi realizate folosind, in limita maxima permisa,

Preturile Unitare prevazute in Anexa 1.

(b) In cazul in care este necesar sa se convina asupra unor noi preturi unitare pentru
activitati si/sau elemente ale lucrarilor impuse de Specificatiile si Proiectul Beneficiarului
pentru Constructiile Proiectate de Beneficiar, aceste preturi unitare vor fi, in limita maxima

permisa, similare Preturilor Unitare specificate in Anexa 1.
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ANEXA JA-STANDARDELE ROMANESTI

CRITERI TEHNICE DE PROIECTARE
PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - BORS

La intocmirea protectului se vor aplica prevederile Normativalui Privind Proiectarea
Autostrazilor Extraurbane Ind. PD 162-2002, avizat de catre comisia CTE -AND si
pus i aplicare prin Decizia Directorulm General al Administratici Nationale a
Drumurilor, cu nr. 520 din 23.12.2002, completate cu urmatoarele:

A. LISTA FRINCIPALELOR NORMATIVE SI STANDARDE CARE VOR FI

AVUTE IN VEDERE :
PD 162-2002
TEM 2001

AGR

0.G. nr. 43/1997 privind

regimul dromurilor

Drdinul M.T. nr, 43/1998
tationale.

Ordinul M.T. nr, 45/1998

NP 074/2002 (inlocuieste
STAS 1242/1-89)
GT 0352002 (inlocuieste
STAS 1242/1-89)

STAS 1242/2-83

SR 174/1-02

Normativ pentru proiectarca autostrizilor extraurbane

STANDARDELE TEM sl PRACTICI
RECOMANDATE Editia a ll-a, 4-6 decembrie 2001.

ACORDUL EUROPEAN asupra marilor drumuri de
circulatie internationald (AGR)

aprobata cu modifican si completan prin Legea nr.
3271998
cu maodificarile si completarile ultericare

referiter la 0.G. nr. 43/1997, modificatd, privind
regimul drumurilor.

MNorme privind incadrarea in categorii a drumurilor

Norme tehnice privind proiectarca, construirca si
modernizares drumurilor,

Normativ privind principiile, exigentele si metodele
cercetfini geotehnice a terenului de fundare.

Ghid privind modul de intocmire si verificare a
documentatiilor geotehnice pentru constructii.

Teren de fundare. Cercetfiri  geologico-tehnice s
geotehnice specifice traseclor de cii ferate, drumurn si
autostrize,

Lucrii  d¢  drmumur. Imbriciminti  bituminoase

SR 174/2-97

SR 174-2:1997/C1:1998

STAS 175-87

SR 183/1

Partea 1-95

Partea 2-98

STAS 863-85

STAS 1709-90
drumur.

Partea 1
caleul.

Partea 2

Partea 3

STAS 2914-84

STAS 2916-87

SR 4032/1-2001
STAS 4032/2-92
STAS 6400-84

cilindrate, executate la cald. Conditii tehnice de calitate.

Lucriri de drumuri. Imbriciminti  bituminoase
cilindrate executate la cald, Conditii tehnice pentru
prepararea si punerea in operd a mixturilor asfaltice si
receptia imbricimintilor executate.

Lucrdri  de dromuri.  Imbriciminti  bituminoase
cilindrate executate la cald, Conditii tehnice pentru
prepararea s1 puneréa in operd a mixturilor asfaltice si
receptia imbricimintilor executate.

Lucriri de drumuri. imbriciminti bituminoase tumate
executate la cald. Conditii tehnice generale de calitate.

Luecrdn de drumun. Conditin tehnice de calitate.
fmbraciminti de beton de ciment executate in cofraje
fixe.

Imbriciminti din beton de ciment executate in cofraje
glisante,

Lucrdn de drumurn. Elemente geometrice ale traseelor.
Prescriptii de proiectare.

Actiunea fenomenului de inghel-dezghet la lucrini de

Adiincimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de

Prevenirea si remedierea degraddnlor din inghet-
dezghel. Prescriptii tehnice,

Determinarea sensibilititii  la  inghet-dezghet a
padminturilor de fundatie. Metode de determinare.

Lucriiri de drumur. Terasamente. Conditii tehnice
generale de calitate,

Luecrdn de drumuri si cdi ferate. Protejarea taluzurilor si
santurilor. Prescriptii generale de proiectare.

Lucrdn de dramuri. Terminologie.
Tehnica traficulu rutier. Terminologie.

Lucrin de drumurn. Straturi de bazid si de fundatie.
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SR T970-01

STAS 8840-83

STAS 10473/1-87

STAS 10473/2-86

STAS 1079

Partea 1-77
Partea 2-79

Partea 3-88

STAS 12253-84

SR EN 1794/1-01

SR EN 12352-01

STAS 1948/1-1991

SR 1948/2:1995

STAS 1848/1-1986

STAS 1848/2-1986

Conditii tehnice generale de calitate.

Lucrin de drumuri. Straturi de bazd din mixtun
asfaltice cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de

calitate si prescriptin generale de executic.

Lucrdn de drumurn. Straturi de fundatii din piméntur,
stabilizate mecanic. Conditii tehnice generale de
calitate,

Lucrin de drumur. Straturi din agregate naturale sau
piméntun stabilizate cu ciment. Conditii tehnice
generale de calitate.

Luerdri de drumuri, Straturi rutiere din agregate naturale
sau  pimintuni  stabilizate cu lianti hidraulici  sau
puzzonalici. Metode de determinare s1 incercare.

Lucrin de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea
§1 evacuarea apelor.

Prescriptii generale de proieciare.

Prescriptii de proiectare si executie.

Drenuri de asapare. Prescriptii de proiectare si
amplasare,

Lucrin de drumuri. Stratun de formd. Conditni tehnice
generale de calitate.

Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul
rutier. Performante neacustice - Partea 1: Performante
mecanice si cerinte de stabilitate.

Echipament pentru dirjarea traficului. Dispozitive
luminoase de avertizare si siguranii.

Lucrdn de drumuri. Stdlpi de ghidare si parapete.
Prescnptii gencrale de proiectare s acceplare pe
drumuri.

Lucrdri de drumuri. Parapete pentru podun. Prescriptii
senerale de proiectare 51 acceptare.

Siguranta circulatici. Indicatoare rutiere. Clasificare,
simboluri si amplasare.

Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere, Prescriptii

4

tehnice,

STAS 1848/3-1986

STAS 1848/5-1982

STAS 1848/7-1985

PD 189720000

AND 584/2002

AND 58372002

SR 7T008-1996

STAS T488-89

STAS 9814/0-T4

STAS 9824/1-87

STAS 9824/3-T4

STAS 9824/4-83

STAS 9814/5-75

STAS 9824/8-76

5R 137-95

STAS 438/1-89

Siguranta circulatier. Indicatoare rutiere. Scriere, mod
de alc3tuire.

Semnalizare rubierd, Indicatoare luminoase pentru
circulatie. Conditii tehnice de calitate.

Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere.

Normativ departamental pentru determinares capacititii
de circulatie a drumurilor publice.

MNormativ pentru determinarea traficului de caleul
pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al
capacithtii portante si al capacititii de circulatie.

Normativ privind conditiile de relief pentru proiectarea
drumurlor s stabilirca capacititii de circulatie a
accstora.

Misuritor terestre. Repere de nivelment.

Misuritori terestre. Geodezie, topografie,
fotogrametnie, cartografic si cadastru. Terminologie si
simboluri.

Misuritori terestre. Trasarea pe feren a constructilor,

Prescnpiin generale.

Misurdton terestre, Trasarea pe teren a constructiilor.
civile, industriale si agrozootchnice.

Misurdtori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor
publice proiectate.
Misuriton terestre. Trasarea pe teren a lucrarilor de arta

supraterane.

Masurdton terestre. Trasarea pe teren a retelelor de
conducte, canale si cablun,

Misurdton terestre. Trasarea pe teren a liniilor electrice
aeriene de inaltd tensiune.

Materiale hidroizolante bitumate. Reguli si metode de
verificare.

Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton
lzminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate.
5
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STAS 438/2-91

STAS 438/3-08

STAS 500/1-89

STAS 500/2-80
STAS 1545-89
STAS 1844-75

STAS 1910-83

SR 1911-97

STAS 2561
Partea 1-83
Partea 2-81

Partea 3-90
Partea 4-90

STAS 2924-91
STAS 3221-86

STAS 3461-83

STAS 40311-77

STAS 4031/2-75
STAS 5088-75
STAS 6482

precomprimal.

Partea 1-73

Produse de otel pentru armarea betonulu. S&rma
rotund? trefilata.

Produse de otel pentru armarea betonului. Plase sudate.

Oteluri de uz general pentru constructii, Conditii tehnice
generale de calitate.

Otelun de uz general pentru constructii. Mirci,
Poduri pentru striizi si sosele; pasarele, Actiuni.
Poduri metalice de sosea. Prescriptil de proiectare.

Poduri de beton, beton amat si beton precompnmat.
Suprastructurd. Conditii generale de executie.

Poduri metalice de cale feratd, Prescriptii de proiectare.
Teren de fundare,
Piloti, Clasificare 51 lerminologie.

Fundatii pe piloti. Incercarea in teren a pilotilor de
proba si din fundatii.

Piloti. Prescriptii generale de proicctare

Piloti forati de diametru mare. Prescriptii generale de
proiectare, executie si recephe,

Poduri de sosea. Gabarite.
Poduri de sosea. Convoaie tip si clase de incircare.

Poduri metalice de cale feratd si sosea. Suprastructun
nituite. Preseriplii de executie.

Poduri metalice de cale feratd si sosea. Aparate de
reazem din otel turnat. Conditii tehnice de executic si
montaj.

Poduri de beton armat si beton precomprimat de cale
feratdl 51 sosea. Aparate de reazem din otel.

Lucrlri de arti. Hidroizolatii. Prescriptii de proiectare 51
executie.

Sérme de otel si produse din sirmd pentru beton

Reguli pentru verificarea cahititii.

&

Partea 280
Partea 3-80

Partea 4-80

STAS 6605-78

STAS T484-74

STAS BIT0-86

STAS 9330-84

STAS 9407-75

STAS 10111-1-77

STAS 10111-2-87

STAS 10167-83

STAS 11348-87

STAS 12187-88

STAS 12313-85

STAS 12504-86

Legea apelor nr, 10771996

STAS 4068/1-82

STAS 4273-83

Sirmi netedi.
Sirma amprentatd.
Toroane.

Incercarile metalelor. Incercarea la tractiune a otelulm
beton, & sirmei si 2 produselor din sdrmd pentru beton
precomprimat.

Elemente prefabricate din beton armat s beton

precomprimat. Pilots,

Poduri de sosea. Dispozitive pentru acoperirea rostunilor
de dilatatie,

Poduri de cale feratdi si sosca. Imbindn cu suruburi de
inaltd rezistentd, Prescriptii de proiectare si executie.

Poduri metalice de cale feratd si sosea. Suprastructuri
sudate. Prescriptii de executie.

Poduri de cale feratd si sosea. Infrastructuri de zidane
beton si beton armat. Prescriptii de proiectare.

Poduri de cale feratd si sosea. Suprastructuni din beton,
beton armat si beton precomprimat. Prescriptii de
proiectare.

Poduri de cale feratdl si sosea. Aparate de reazem din

neapren ammat.

Lucriri de drumuri. Imbriciminti bituminoase pentru
calea pe pod. Conditii tehnice generale de calitate,

Table groase de otel pentru elementele principale ale
podurilor si viaductelor.

Poduri de cale feratd si sosea. Incercarea pe stand a
elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton

precomprimat,

Poduri de cale feratd, de sosea si pasarele. Incercarea
suprastructurilor cu actiuni de probd.

Diehite si volume maxime de ape.

Constructii  hidrotehnice. Incadrarea in clase de
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importantd.

STAS 5576-88 Amenajarea bazinelor hidrografice ale torentilor.
Lucriri hidrotehnice. Incadrarea in clase de importanti.

STAS 9268-89 Lucrdri de regularizare a albiei raunlor. Prescriptii
generale de proiectare.

STAS 10355-84 Constructii  hidrotchnice. Matenale locale  pentru
terasamente. Metode de determinare.

STAS 10356-75 Constructii  hidrotehnice. Materiale locale pentru
terasamente. Determinarea deformatied st coeficientului
de permeabilitate, sub inciircare.

STAS 10107/0-90 Calculul elementelor de beton, beton armat s1 beton

precomprimat.

FD 161-85 Normativ departamental privind proiectarea lucrinlor
de apiirare a drumurilor, clilor ferate si podurilor.

MNomativ privind proicctarca lucrintlor de apdrare a
drumurilor, cdilor ferate si podunlor impotriva aluviunii
apelor curgitoare (revizuire PD 161-85),

NE 012-99 Partea |. Cod de practicd pentru executarea lucrinlor de
beton si beton armat.

P 100-92 MNormativ.  pentru  proijectarea  antiselsmicd  a
canstructiilor.

PD 95-T7 Normativ privind proiectarea hidraulicd a podurilor si
podetelor.

FD 197-78 Normativ = pentru  proiectarea  antiseismicd 4

constructiilor din  domenmiul  transporturilor  s1
telecomunicatiilor,

B. ELEMENTE TEHNICE DE PROIECTARE
Lucrari de drumuri

1.1. Accesele in caz de urgenta se vor amenaja intre nodurile rutiere la distanta de 10-
15 km, in zona drumurilor existente importante si vor fi confrolate de catre
Administratia autostrazii,

In dreptul acestor accese se recomanda amenajarea zonei mediane cu parapet
demontabil.

Al

1.2. Parapetul central va fi demontabil, la intervale de aproximativ de 5 km si, la
capetele podurilor mari (peste 300 m) si in zona intrarilor si iesirilor din tuneluri.

1.3. Latimea profilului transversal tip al autostrazii se va mentine aceeasi, pe sectoare
omogene in lungime mimma de 10 km,

1.4. Pozitia nodurilor rutiere va fi stabilita pe baza studiulu de trafic.

1.5, Succesiunca spatulor de serviciu amplasate la distanta de cca. 30 km va f
urmatoarea :

PS5 55 PS 58 PS. ...
~ 30 km ~ 30 km ~ 30 km - 30 km
Parcanle de scurta durata (P5) vor fi amenajate complet.

Spatiile pentru servicii (85) vor fi amenajate la nivel de platforma inierbata. Pentru
acestea se vor construl benzile de accelerare s1 decelerare. Accesul la spatin (55) va fi
inchis, pana in momentul amenajarii definitive de catre administratorul acestor spatii.

1.6. Amplasamentul Centrelor de Intretinere si Coordonare (CIC), a Centrelor de
Intretinere (CI) si a Pumctelor de spmjin se va stabili in cadrul proiectului de
exploatare si intretinere a autostrazii.

1.7. In principiu, viteza de proiectare adoptata va fi de 140 (120 km/h) in zona de ses,
100 km/h in zona de deal si de 80 km/h in zona de munte. Sectoarele omogene din
punct de vedere al vitezel de proiectare, pe toata lungimea traseului, vor fi prezentate
Beneficiarului spre analiza si aprobare .

1.8. Inaltimea maximi a terasamentelor fata de care se va lua in calcul realizarea
podurilor si pasajelor va fi de 10 m si se va stabili de la caz la caz in functie de

condititle locale,

1.9. Viteza de proiectare a buclelor si bretelelor la nodunle rutiere va fi de 30 — 50
km/h.

1.10. Structura rutiera pe benzile de stationare de urgenta, benzile de accelerare s
decelerare va fi acceasi cu cea de pe partea carosabila a autostrazii.

1.11. Zona mediana a autostrdzii va i impermeabilizata, avand urmatoarea structura
rutierd:

4 cm beton asfaltic

12 cm strat de agregate naturale stabilizate cu ciment

i

- fundatie din balast

1.12. Tipul structurii rutiere pentru autostrada va fi stabilit in urma unui studiu tehnico
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— economic, pentru intreaga durata de viata a structurilor studiate,

1.13. Structura rutiera in Parcarile de scurta durata (PS), Centrele de intretinere si
coordonare (CIC), Centrele de intretinere (CI) si in Bazele de intretinere (BI) va fi de
tip rigid.

1.14. Pentru amenajarea drumurilor intersectate de autostrada se va utiliza o structura

ruticra asfaltica corelata cu clasa de trafic a drumului respectiv,

1.15. Pe rambleele mai inalte de 3 m se vor prevedea rigole de acostament, casiun si
parapeti.

1.16. Santurile si rigolele din lungul autostrazii vor fi proiectate in conformitate cu
prevederile STAS 10796/2-79.

1.17. Se recomanda utilizarea urmatoarclor tipuri de parapeti amplasati astfel :
- pe zona mediana - parapet tip greu in aliniament si pe interiorul curbelor;

- parapet tip foarte greu pe exteriorul curbelor;

- pe marginea platformei -conform STAS 1948/1-1991 in aliniament s pe
interiorul curbelor, tindnd seama de indltimea
rambleului si de prezenta santului pereat;

-parapel tip foarte greu pe exteriorul curbelor =1 pe
coronamentul zidurilor de sprijin indiferent ca este

curba sau alimament;

Pina la elaborarea proiectului tehnic se va intoemi o reglementare care sa stabileasca
tipul de parapeti utilizati in lucrarile de autostrazi.

1.18. In cazul necesititii adoptarii de tunele, se recomanda alegerea unor lungimi cit
mai mici (sub 200 m) in vederea evitarii costurilor mari de intretinere.

1.19. Problema semnalizarii si a marcajelor rutiere va face obiectul unui proiect de
specialitate care va fi intoemit la faza de Project Tehnic 51 va fi avizat de catre AND si
Politia Rutiera.

1.20. Bomarea traseului se va face in mod unitar de catre ambii Consultanti in
sistemul national de coordonate (Stereo 70).

1.21. Nodurile rutiere se vor ilumina numai daca se afla in vecinatalea unor zone
tluminate,

1.22. Autostrada va fi iluminata in zona parcarilor si a spatiilor de servicil.

1,23, Indicatoarele rutiere in zonele iluminate vor fi de asemenea 1luminate.
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1.24. Amenajarea nodurilor rutiere va fi in principiu de tip trompeta.

1.25. In cadrul proiectului vor fi prevazute lucrari minimale necesare exploatirii si
intretinerii autostrizii, respectiv lucrdiri de constructii, fundatn, profile de sant,
subtraversari, tubulatura de protectic pentru cabluri si camerele de vizitare in lungul
autostrazii. Celelalte dotari vor face obiectul unui proicct de specialitate.

2. Lucrari de arta

A, Pasaje peste autostrada

2,A.1, Pasajele peste autostrada vor avea pila in zona mediana,

2.A.2. Deschiderile centrale vor fi astfel dimensionate incat sa permita in viitor
executia celel de a 3-a benzi a caii de rulare si a benzii de stationare de urgenta,

2.A.3. Latimea partii carosabile pe pasajele peste autostrada va fi stabilita in functie
de categoria drumului care traverseaza autostrada.

B. Poduri, pasaje pe aut da

2 B.1. Podurile vor (i dimensionate hidraulic pentru debite cu asigurarea de 2 %.
2.B.2. Latimea partii carosabile a podurilor si pasajelor va fi de 2 x 12,00 m.

C. Alte precizari

2.C.1. Convoaiele de caleul sunt cele specificate in standardele romanesti.

2.C.2. Podurile, pasajele si viaductele de pe autostrada vor avea suprastructura
alcatuita in principiu din grinzi tip “U™. In situatii speciale (traversari de rauri mari,
vai adanci ) se pot folosi si solutii alteative cu structuri utilizate in mod curent in
rara.

3. Studii geotehnice

3.1.Frecventa minima a investigatiilor geotchnice este urmatoarea |
o investigatie in cazul lucrarilor de arta;

- o investigatie in cazul rambleelor cu inaltimea de 3-6 m;

2 o investigatic in cazul debleelor adanci cu inaltimea de 3-6:m;
doud investigatii in zona alunecanlor;

1.7 Frecventa medie a investigatiilor in  lungul autostrazn va fi de 1
investig.({ foraj Vkm.
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PARTEA B

RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA PARTEA DE
DELIMITARE

Se vor fumiza si preda Antreprenorului printr-o procedura formala de inregistare a
acceptani, urmatoarele:

- Puncte de control fixe coordonate si inangulate la nivel fix (Borne
Permanente) de-a lungul intregului aliniament (415 km) pozitionate in afara
ariei pe care este posibil sa se realizeze construirea ( stabilite la 3 perechikm —
& borme/km). Locatiile (coordonatele/schitele) si nivelele urmeaza a fi
furnizate in format electronic si pe suport de hartie picselor in schite la o scara
de 1 :1000 si in format de tabel;

- Axa aliniamentului principal, incluzand structuri, axe si toate drumurile
afectate si structurile asociate;

- Cote de Nivel (Puncte de Control Verticale) de-a lungul intregului aliniament,
in special de-a lungul viaductelor si podunlor foarte late, avand miste caractere
general balabile (nu mai late de 0,5 km),

- O retea de microtriangulatie pentru viaductele, podurile si pasajele foarte late
care sa includa prevederile punctelor de control asociate aditionale (PGMs).

Antreprenorului i se vor furniza toate datele aferente cu privire la sondaj, notele de
teren, Schitele care sa contina date topografice detaliate despre sectiunile finalizate ale

rutei, in format electronic read/write si pe suport de hartie.

Schatele

Antreprenorul va primi toate datele studiulu de fezabilitate, notitele de teren,
informatiile relevante si Schitele, in format electronic read/write si pe suport de hartie.
Schitele fumizate vor i realizate conform unei numerotari de proiect standardizate, a
unui tip de contur si a unui sistem “layer’, stabilite de comun acord. Schitele vor fi
realizate in unul dintre urmatoarele formate:

e AuloCad — o versiune convenita de comun acord

s MOSS MX -- o versiune convenita de comun accord



SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

Moi, instituim prin prezenta, in favoarea Companici Nationale de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania, cu sediul in Bulevardul Dinicu Goleseu 38, Sector |
Bucuresti, Romania, in calitate de “Beneficiar”, la cererea si pe seama Bechtel
International, Inc. in calitate de “Antreprenor”, prezenta scrisoare de garantie Nr.: [A
se insera] (aceasia “Scrisoare de garantie”) in suma de [A se insera suma in Euro in
cifre] ([A se insera in litere aceeasi suma in Euro]} ("Valoarca Scrisoni de garantie™)
in legatura cu [a se descrie Sectiunca respectival Sectiunea din Constructiile pentru
Proicctul Autostrada Brasov-Cluj-Bors care va fi construita sau este construita de
Antreprenor conform contractului incheiat intre Beneficiar si Antreprenor la data de [A
se insera), (“Contractul”™). Termenii cu majuscula folositi in prezenta si nedefimiti vor

avea intelesul atribuit acestora prin Contract.

Prezenta Scrisoare de garantic este platibila in baza cererii dvs catre noi, mentionand
Scrisoarea noastra de garantic Nr.: [A se insera), insotita de un certificat semnat de
doi reprezentanti ai Beneficiarului in care se precizeaza ca valoarea cererii dvs. va
este datorata dvs. conform Contractului pana la concurenta sumei reprezentand

Valoarea Scrisoarii de garantie.
Cererile in baza prezentei Serisori de garantie vor fi insotite de:

1. Un certifical semnat de doi reprezentanti ai Beneficiarului si trimis noua la adresa
de mai sus, cu o copie catre Anireprenor, careé va menbiona faptul ca
Antreprenorul nu si-a indeplinit obligatille conform Contractului; si care va
preciza ca Beneficiarul solicita plata sumei de (A se insera suma in litere in Euro)
(A se insera suma in cifre in Euro) in baza prezentei Scrisori de garantie Nr.

|

2, Cu exceptia cazului in care cererea in baza prezentel Serisort de garantie Nr.

e facuta in legatura cu neindeplinirea de catre Antreprenor a obligatici de a furniza
o Scrisoare de garantie de inlocuire in conformitate cu Clauza 4.2 din Contract, o
copie de pe notificarea dumneavoastra trimisa in scris Antreprenorului, cu o copie
la noi la adresa noastra mai sus mentionata, avand data cu cel putin treizeci (30)
de zile inainte de prezentarea oricarei cereri in baza prezentei Scrison de garantie,

care sa ateste faptul ca Beneficiarul a notificat in scris Antreprenorul cu privire la

faptul ca Antreprenorul nu si-a indeplinit obligatille conform clanzelor
Contractului si afirmand intentia Beneficiaruiui de a cere plata in suma de (A s¢
insera suma in litere in Euro) (A se insera suma in cifre in Euro) in baza prezentet
Scrisori de garantie Nr. _ in cazul in care Antreprenorul nu remediaza

respectiva neindeplinire in treizeci (30) de zile de la data aceastei notifican,

Convenim prin prezenta ca cererile efectuate in baza si in conformitate cu termen
prezentei Scrisori de garantic vor fi onorate la cerere, cum se cuvine, la prima
prezentare a lor impreuna cu certificatul si cu alte documente la care se face referire
mai sus, 51 fara a fi nevoie de alte dovezi sau conditii. Vom face plata onicarer sume
corect cerute in baza Scrisori de garantie in nu mai tarziu de zece (10) Zile
Lucratoare de la data la care certificatul si altle documenie care se conformeaza

prevederilor prezentei Scrisori de garantie ne-au fost prezentate.

Pot fi depuse mai mulie cereri in baza prezentei Scrisor de garantie, dar suma globala
cumulata platibila de noi nu poate depasi Valoarea Scrisorii de garantie. Fiecare
cerere in baza prezentei Scrisori de garantie va reduce valoarea prezentei Scrisori de

garantie cu valoarea cenuta.

Aceasta Scrisoare de garantie va expira la inchiderea programului de lucru din data de
[A se insera data] sau la data cand se emite sau se considera ca a fost emis Procesul
Verbal de Predare Primire pentru Sectiunea la care se face referire mai sus; oricare

dintre acestea intervine prima.

Aceasta Scrisoare de garantie se supune Practicilor Intemationale privind Situatiile de
Punere in Asteptare (ISP 98) publicatia Camerei Internationale de Comert nr. 590

Prezenta Scrisoare de garantie se interpreteaza conform Legii Romane.

Stampila bancii, se va completa riua, luna, anul



SCRISOARE DE GARANTIE PRIVIND RASPUNDEREA PENTRU VICIH

Instituim prin prezenta, in favoarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumun
Nationale din Romania, cu sediul in Bulevardul Dinicn Golescu 38, Sector 1
Bucuresti, Romania, in calitate de “Beneficiar™, la cererea si pe scama Bechtel
International, Inc. in calitate de “Antreprenor”, Scrisoarea noasira de garantic Nr: [A
s¢ insera] (prezenta “Scrisoare de garantie ™) in suma de [A se insera suma m Euro in
cifre] ([A se insera in litere aceeasi suma in Euro]) (“Valoarea Scrisorii de garantie),
in legatura co [a se descrie Sectiunea respectiva] Sectiunea din Constructiile pentru
Proiectul Autostrada Brasov-Cluj-Bors care va fi construita san este construita de
Antreprenor conform contractului incheiat intre Beneficiar si Antreprenor la data de [A
e insera], (“Contractul™). Termenii cu majuscula folositi in prezenta 51 nedefiniti vor

avea infelesul atribuit acestora prin Contract.

Prezenta Scrisoare de garantie este platibila in baza cererii dvs catre noi, facand
referire la Scrisoarea noastra de garantie Nr.: [A se inscra), insotita de un certificat
semnat de doi reprezentanti ai Beneficiarului in care se precizeaza ca valoarea cereii
dumneavoastra va este datorata conform Contractului pana la concurenta sumei

reprezentand Valoarea Scrisoni de garantie.
Cererile in baza prezentei Scrison de garantie vor fi insotite de:

1. Un certificat sermnat de doi reprezentanti ai Beneficiarului si tnimis noua la adresa
de mai sus, cul o copie catre Antreprenor, care sa precizeze ca Antreprenorul nu si-
a indeplinit obligatiile conform Contractului si a faptului ca Beneficiarul solicita
plata sumei de (A s¢ insers suma in litere Euro) (A se insera suma in cifre Euro)

conform prezentulei Scrisori de garantie Nr. : 8

2. Cu exceptia cazului cand cererea in baza acestei Scrisori de garantie Nr. ¢
facuta in legatura cu neindeplinirea de catre Antreprenor a obligatici de a fumiza o
scrisoare de garantie de inloeuire conform Clauzei 4.3 din Contract, o copic de pe
notificarea dumneavoastra trimisa in scris Antreprenorului, cu o copie la noi la
adresa de mai sus, datata eu cel putin treizeci (30) de zile inante de prezentarca
oricarei cereri in bara prezentei Scrisori de garantie, care sa ateste faptul ca
Beneficiarul a notificat in seris Antreprenonl, precizandu-se ca Antreprenorul nu
si-a indeplinit obligatiile conform clauzelor Contractului  si afirmand intentia

Beneficiarului de a cere plata in suma de (A se insera suma in litere in Euro) (A se

2

insera suma in cifre in FEuro) in baza prezentei Secrisort de garmantie Nr.
_in cazul in care Antréprencrul nu remediaza respectiva neindeplinire

a obligatiei in treizeci (30) de zile de la data acestei notifican.

Convenim prin prezenta ca cererile efectuate in baza si in conformitate cu termeni
prezentei Scrisori de garantie vor i onorate la cerere, cum se cuvine, la pnma
prezentare a lor, impreuna cu certificatul si cu alte documente la care s¢ face referire
mai sus =i fara a A nevoie de alte dovezi san conditii. Vom face plata oricarer sume
corect cerute i baza Scrisoni de garantie in nu mai tarziu de zece (10) Zile
Lucratoare de la data la care certificatul si alte documente care se conformeaza

prevederilor prezentei Scrisori de garantie ne-au fost prezentate.

Pot fi depuse mai multe cereri in baza prezentei Scrisori de garantie, dar suma globala
cumulata platibila de noi nu poate sa depascasca Valoarea Scrisorii de garantie.
Fiecare cerere in baza prezentei Scrisori de garantie va reduce valoarea prezentel

Serisori de garantie cu valoarea cerufa,

Aceasta Scrisoare de garantie va expira la inchiderea programului de lucru din data de
[A se insera data] sau la data emiterii sau la data la care se considera emis Certificatul
de Remediers a Viciilor pentru Sectiunca la care se face referire mai sus, oricare

dintre scestea inlervine prima.

Ageasta Serisoare de garantie se supune Practicilor Intermnationale privind Sitatile de
Punere in Asteptare (ISP 98) publicatia Camerel Internationale de Comert nr. 390,

Prezenta Scrisoare de garantie 5¢ interpreteaza conform Legi Romane.

Stampila Bancil ~A se insera ziva, luna, anul



ANEXA 6

SCRISOARE DE GARANTIE PRIVIND SUMA AVANSULUIL

SCRISOARE DE GARANTIE PRIVIND SUMA AVANSULUI

In considerarea efectuarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumur Nationale
din Romania, cu sediul m Bulevardul Dinicu Golescu 38, Sector | Bucuresti, Romania, in
calitate de “Beneficiar™ a unei plati in valoare de [a se insera suma] (,Plata Fixa™) catre
Bechtel Intemational, Ine, in calitate de “Antreprenor”, nei, instiluim prin prezenia, in
favoarea Beneficiarulun, la cererea si pe seama Antreprenorului, Scrisoarea noasira de
garantic Nr.: [A se insera] (accasta “Scrisoare de garantie™) in suma de [A se insera suma in
Eure in cifre] ([A se imsera in bitere aceeasi suma in Ewro]) (“Valoarea Scrisoarii de
garantie™) in legatura co Constructiile pentru Proiectul Autostrada Brasov-Cluj-Bors care va
fi sau este construita de Antreprenor in cursul anulm [A se insera anul] conform contractului
incheiat intre Beneficiar si Antreprenor la data de [A se insera), (“Contractul””). Termenii cu

majuscula folositi in prezenta si nedefiniti vor avea intelesul atnbuit acestora prin Contract.

Aceasta Scrisoare de garantie este data drept garantie pentru Suma Avansului de [A se insera
suma in Euro in cifre] ([A se insera aceeasi suma in euro in litere]) ce urmeaza a fi platita de
Beneficiar la [A se insera data]. Valoarea Serisorii de garantic cste Suma in Exces aferenta

Sumei Avansului relevanta astfel cum este definita in Contract.

Raspunderea noastra in baza prezentel Scrisori de garantic va fi redusa in mod progresiv cu
suma ficcarei rambursar a Sumei Avansului efectuata de Antreprenor catre Beneficiar, dupa
cum s¢ mentioneaza in Certificatele de Plata Intennmare emise periodic in baza Contractului si

prezentale noa.

Aceasta Scrisoare de garantie este platibila in baza cereni dvs. catre noi, mentionand
Serisoarea noastra de garantie Nr.; [A se insera), insotita de un certificat semnat de doi
reprezentanti a1 Beneficiarulul in care se precizeaza ca suma mentionata in cererea dvs., care
nu va depasi raspunderea noastra in baza prezentei Scnsori de garantie la momentul
respectiv, va este datorata conform Contractulul pana la concurenta sumei reprezentand

Valoarea Scrisorii de garantie.
Cerenle in baza acestel Scnson de garantie vor f1 insotite de:

. Un certificat semnat de doi reprezentanti ai Beneficiarului i trimis noua Ia adresa de mai
sus, ¢u 0 copie catre Antreprenor, care va mentiona faptul ca Antreprenorul nu si-a

indeplinit obligatiile prevazute in Sub-Clauza 12.2 din Contract de a rambursa Suma



Avansului prin reducen in Certificatele Interimare in conformitate cu prevedenle acestora
s1 care va preciza ca Beneficiarul solicita plata sumet de (A s¢ insera suma in litere in
Euro} (A se msera suma in ¢ifre in Euro) in baza prezentei Scrisori de garantie Nr.
precum si ca suma ceruta nu depaseste raspunderea noastra in baza prezentei

Scrisori de garantie la momentul respectiv; si

2. Cu excephia cazulw cand cererea in baza acestei Scrisori de garantic Nr. e facula in
legatura cu neindeplinirea de catre Antreprenor a obligatiei de a fumniza o Scrisoare de
gurantie de inlocuire in conformitate cu Clauza 12.2 din Contract, o copie de pe
notificarea dumneavoastra trimisa in seris Antreprenorului, cu o copie la noi la adresa
noastra mai sus mentionata, avand data cu cel putin cincisprezece {15} de zile inaime de
prezentarea oricarei cereri in baza prezentei Scrisori de garantie, care sa ateste faptul ca
Beneficiarul a notificat in scris Antreprenorul cu privire la faptul ca Antreprenorul nu si-a
indeplinit obligatiile sale in baza Sub-clauzei 12.2 din Contract de a rambursa Suma
Avansubui prin reduceri in Certificatele Interimare in conformitate cu prevederile acestora
s1 afirmand mtentia Beneficiarului de a cere plata sumei de (A se insera suma n litere in
Euro) (A s¢ insera suma in cifre in Euro) in baza prezentel Scrison de garantic Nr.

in cazul in care Antreprenorul nu remediaza respectiva neindeplinire in

cincisprezece (15) de zile de la data aceastei notificar.

Convenim prin prezenta ca cererile efectuate in baza si in conformitate cu termemii prezentei
serisoni de garantie vor fi onorate la cerere, cum se cuvine, la prima prezentare a lor
impreuna cu certificatul si cu alte documente la care se face referire mai sus, 5i fara a 6
nevole de alte dovezi sau conditn. Vom face plata oricarei sume corecl cerute in baza
prezenter Scrnison de garantie i nu mal tarziu de cincl (5) Zile Lucratoare de la data la cane
certificatul si alte documente care se conformeaza prevederilor prezentei Scrisori de garantie

ne-au fost prezentate,

Pot fi depuse mai multe cereri in baza prezentei Scrisoni de garantie, dar suma globala
cumulata platibila de noi nu poate depasi Valoarea Scrisorii de garantie. Fiecare cerere in
baza prezentei Scrison de garantic va reduce valoarea prezentei Scrisori de garantie cu

valoares ceruta,

Aceasta Scrisoare de garantie va expira la oricare intervine prima dintre urmatoarele date:

inchiderea programului de lucru din data de [A se insera data] si data la care intreaga valoare

a Sumei Avansului este rambursata de catre Antreprenor Beneficiarulu dupa cum este
mentionat intr-un Certificat de Plata Interimar sau in Certificatul de Plata Final emise in baza

Contractulm.

Aceasta Scrisoare de garantie se supune Practicilor Internationale privind Situatiile de Punere

in Asteptare (ISP 98) publicatia Camerei Intemnationale de Comert nr. 590. Prezenta Scrisoare

de garantie se interpreteaza conform Legii Romane,

Stampila bancii, se va completa ziua, luna, anul



ANEXA 9
ANEXA PRIVIND PROGRAMUL DE COMUNICARE A INFORMATIILOR



Anexa privind programul de comunicare a informatiflor

Sectiunea 1: Brasov (Cristian) — Targu
Mures (Ogra)

Sectiunea la: Brasov (CUnstian) — Fagaras

Acte in sarcina Beneliciarului

Evaluarea impactulun asupra mediului inconjurator
Fumnizarea Specificatiiior s1 Projectului Beneficiarului
Asipurarea accesului la Amplasament

Autoriziia de Construire dispomibila

Sectiunea 1b: Fagaras - Sighisoara

Acte in sarcina Beneficiarului

Evaluarea impactulu asupra mediului inconjurator
Furmizarea Specificatitlor si Projectulu Bene ficiarului
Asigurarea sccesulul la Amplasament

Autorizatia de Construire disponibila

Sectiunea lc: Sighisoara — Ogra (Targu Mures)

Acte in sarcing Benelelarului
Evaluarea impaciulu asupra mediului inconjurator
Furnizarea Specificatiilor si Protectului Beneficiarului

Asigurarea accesului la Amplasament
Autorizatia de Construire disponibila

Sectiunea 2: Targu Mures (Ogra) - Cluj

Sectiunca 2a: Ogra (Targu Mures) — Campia
Turzn

Acte in sarcina Beneficiarnlui

Evaluarea impactului asupra medinlu inconjurator
Furnizarea Specificatiilor si Protectulul Bene ficiarului
Asigurarea accesulu la Amplasament

Autonizatia de Construire disponibila

(Sectiunea totala 161 km)

(53 km)

30 januane 2004

24 noiembrnie 2010
28 octombne 2010
28 ociombrie 20110

(52 km)

30 tanpanie 2004
28 februarie 2010
28 februnrie 20110
28 februarie 2010

(56 km)

30 januarie 2004

29 noiembrie 2009
29 nowmbre 2000
29 noviembrie 2004

(Sectiunea totala 90 km)

(36 km)

A0 tanuane 2004

29 aojermbrie 2000
29 nolembre2 K9
29 poiembne 2000

Sectiunea 2b: Campia Turzii — Cluj Vest (Gilau)

Acte in sarcina Beneficiarului

Evaluarea impactulul asupra mediulul inconjurator
Furnizarea Specificatiilor si Projectului Beneficiarului
Asigurarea accesului la Amplasament

Autonizatia de Construire disponibila

Acte in sarcina Antreprenorului
Prezentarea Projectului (pentra Autortzatia de Construche)

Sectiunea 3: Cluj - Bors
Sectiunea 3a: Cluj Vest (Gilau) — Mihaesti

Acte in sarcina Beneficiarolui

Evaluarea impactului asupra mediului inconjurator
Furnizarea Specificatiilor si Proiectului Beneficiarului
Asigurarea accesului la Amplasament

Autorizatia de Construire disponibila

Sectiunea 3b: Mihaesti — Suplacu de Barcau

Acte in sarcina Beneficiarului

Evaluarea impactubui asupra medmlu inconjurator
Furnizarea Specificatiilor st Proiectului Benefictarului
Asigurarea gecesului la Amplasament

Autorizatia de Construire disponibila

Sectiunea 3¢: Suplacu de Barcau — Bors (Granita)

Acte in sarcinag Beneficiaralui

Evaluarea impactulul asupra mediului inconjurator
Furnizarea Specificatiilor si Proiectului Beneficiarului
Asigurarca accesului la Amplasament

Autorizatia de Construire disponibila

Acte in sarcina Antreprenorului
Prezentarea Projectului (pentru Autonizatia de Constructie)

(54 km)

30 januarie 20404
(1% martie 2004
(b qulie 2004

ek qulie 20004

28 mai 2004

(Sectiunea totala 164 km)

(24 km)

30 anuarie 2004
1 martic 2008

| martie 2008

| martie 20438

(76 km)

30 ianuarie 2004

2 decembric 2007
02 decembrnie 2007
02 decembrie 2007

(64 km)

1) 1anuaree M04
05 martie 2004
(14 ulie 2044

04 julie 2004

28 man 2004





